

Dodatek č. 1 ke smlouvě o provedení stavby

SMLUVNÍ STRANY

I. Muzeum Brněnska, příspěvková organizace

Zastoupená: Ing. ThLic. Evženem Martincem, Ph.D., MBA, ředitelem


Se sídlem: Porta coeli 1001, 666 02 Předklášteří

IČO: 000 89 257

DIČ: CZ00089257

Plátce DPH: Ano

Právnícká osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, pod sp. zn. Pr 1221

Bankovní spojení: 

(dále jen „**Objednatel**“)

a

II. INSTA CZ s.r.o.

Zastoupený: Ing. Janem Všetíčkou, obchodním ředitelem, na základě plné moci ze dne 8. 2. 2017


Se sídlem: Jeremenkova 1142/42, Hodolany, 779 00 Olomouc

IČO: 25374311

DIČ: CZ25374311

Plátce DPH: Ano

Právnícká osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, pod sp. zn. C 15855

Bankovní spojení: 

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „**Smluvní strany**“)

uzavřeli v souladu s ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Občanský zákoník**“) a s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „**ZZVZ**“) tento dodatek č. 1 ke smlouvě o provedení stavby ze dne 21. 6. 2022 (dále jen „**Dodatek**“).

ÚVODNÍ UJEDNÁNÍ

1. Smluvní strany uzavřely na základě výsledků zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku s názvem „**PMM - napojení k veřejnému vodovodu a kanalizaci**“ dne 21. 6. 2022 smlouvu o provedení stavby (dále jen „**Smlouva**“).

PŘEDMĚT ZMĚNY ZÁVAZKU

1. Předmětem tohoto dodatku je potřeba provedení změn, týkajících se potřeby některých prací, které není třeba provést (dále jen „**méněpráce**“) a dodatečných prací (dále jen „**vícepráce**“) v souladu s čl. VI odst. VI.1. a násl. Smlouvy, a postupem v souladu s ust. § 222 odst. 4 ZZVZ, jak je ujednáno dále.
2. Rozsah méněprací a víceprací včetně oceněného položkového rozpočtu je přesně upraven v Příloze č. 1 Dodatku, přičemž tato příloha tvoří nedílnou součást Dodatku. Původní položkový rozpočet tak bude doplněn o Změnový položkový rozpočet stavby č. 1 dle Přílohy č. 1 Dodatku.
3. V odst. V.1. Smlouvy se text nahrazuje tímto textem:

„Celková cena za splnění celého předmětu smlouvy se sjednává takto:

cena celkem 7 031 164,50 Kč (slovy: sedm miliónů třicet jedna tisíc sto šedesát čtyři korun padesát haléřů) **bez DPH**, (dále jen „**Sjednaná cena**“).“

PROHLÁŠENÍ SMLUVNÍCH STRAN

Smluvní strany prohlašují, že v důsledku potřeby méněprací a víceprací byly provedeny změny Smlouvy v souladu s ust. § 222 odst. 4 ZZVZ, jejichž hodnota představuje 6,49 % původní hodnoty závazku. Objednatel všechny změny Smlouvy projednal se Zhotovitelem a takto jsou schválené ve změnových listech (ZL č. 01 až č. 08) obsahujících položkový rozpočet méněprací a víceprací.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ustanovení Smlouvy, která nejsou dotčena Dodatkem, zůstávají beze změny. Smluvní strany zdůrazňují, že veškerá ustanovení Smlouvy se vztahují rovněž na rozsah změn dle tohoto Dodatku.
2. Zhotovitel bere na vědomí povinnost uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (zákon o registru smluv).
3. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření, nestanoví-li příslušný právní předpis jinak (zejména zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že je-li povinnost Dodatek uveřejnit, učiní tak Objednatel.
4. Dodatek je vyhotoven v elektronické formě.

5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatek před jeho podpisem přečetly a dohodly se o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy. Smluvní strany svými podpisy současně potvrzují, že Dodatek uzavřely po vzájemném projednání podle jejich svobodné a pravé vůle projevené určitě a srozumitelně a rovněž potvrzují, že při jeho uzavření nebylo zneužito tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyšlnosti žádné ze Smluvních stran, a že vzájemná protiplnění, k nimž se strany tímto Dodatkem zavázaly, nejsou v hrubém nepoměru.
6. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je

Příloha č. 1 Změnový položkový rozpočet stavby č. 1

V Brně dne
Za Objednatele

V Olomouci dne
Za Zhotovitele

.....
Muzeum Brněnska, příspěvková organizace

Ing. ThLic. Evžen Martinec, Ph.D., MBA
ředitel

.....
INSTA CZ s.r.o.

Ing. Jan Všetička
obchodní ředitel