

## **Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo**

(dále jen smlouva)  
uzavřená dle § 2586 s následujícími zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
(dále jen občanský zákoník)

Evidenční číslo objednatele: D952170108  
Evidenční číslo zhotovitele:  
Číslo stavby objednatele: 129170006, 229180013

### **1. Smluvní strany**

#### **1.1. Objednatel:**

Název: **Povodí Labe, státní podnik**  
Adresa sídla: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí  
500 03 Hradec Králové

Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel

Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel

Zástupce pro věci technické: XXX  
XXX  
XXX

IČ: 70890005

DIČ: CZ70890005

Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473

(dále jen jako objednatel)

#### **1.2. Zhotovitel:**

Název: **Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.**  
Adresa sídla: Píšťovny 820, Chrudim III, 537 01 Chrudim

Statutární orgán: Ing. Josef Drahokoupil, jednatel

Ing. Jiří Vala, jednatel

Mgr. Pavel Vančura, jednatel

Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Josef Drahokoupil, jednatel

Ing. Jiří Vala, jednatel

Mgr. Pavel Vančura, jednatel

Způsob jednání: Za společnost jednají vždy alespoň dva jednatele společně. Po-  
depisování za společnost se děje tak, že k vyznačené obchodní  
firmě společnosti připojí svůj podpis vždy dva jednatele spo-  
lečnosti společně.

Zástupce pro věci technické: XXX

IČ: 15053695

DIČ: CZ15053695

Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1036

Bankovní spojení: XXX

(dále jen zhotovitel)

## 2. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. objednatel D952170108, na akci „Krounka, Otradov, oprava + rekonstrukce opevnění, ř. km 15,200-16,610“ v jednotlivých člancích takto:

### **Čl. 3. Doba plnění díla, odst. 3.3.**

#### **Stávající text dodatku č. 1:**

Zhotovitel se zavazuje předat výsledky plnění jednotlivých etap v následujících dílčích termínech:

I. etapa – aktualizace DSJ .....	<b>do 31. 08. 2019</b>
II. etapa – IČ: .....	<b>do 31. 10. 2019</b>
III. etapa - Výkon AD bude prováděn během realizace stavby, nejpozději:	<b>do 31. 12. 2022</b>

#### **se nahrazuje textem níže uvedeným:**

Zhotovitel se zavazuje předat výsledky plnění jednotlivých etap u obou akcí v následujících dílčích termínech:

I. etapa – aktualizace DSJ .....	<b>do 31. 08. 2019</b>
II. etapa – IČ: .....	<b>do 31. 10. 2019</b>
III. etapa - Výkon AD bude prováděn během realizace stavby, nejpozději:	<b>do 31. 12. 2024</b>

### **Zdůvodnění změny termínu**

Důvodem změny termínu plnění III. etapy (výkon AD) je skutečnost, že na základě výsledku výběrového řízení na realizaci díla byla s vítězným uchazečem uzavřena smlouva o dílo s termínem plnění do 30. 11. 2024 a v souladu s uzavřenou smlouvou o dílo v současné době probíhá realizace.

Tento dodatek č. 2 je vyhotoven v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsán platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech.

Každá ze smluvních stran obdrží smlouvu v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran.

Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. objednatel D952170108 ve znění dodatku č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí neprodleně objednatel.

Za objednatele:

*elektronicky podepsáno*  
Ing. Petr Martínek  
investiční ředitel

Za zhotovitele:

*elektronicky podepsáno*  
jméno oprávněné osoby  
funkce