

# Přehled Změnových listů

číslo:

**suma - 03**

k dodatku č. 3 SoD č. TO/2022/01

<b>STAVBA</b>		kategorie stavby: Občanská vybavenost	
Název stavby: <b>Výměna vnějších výplní otvorů pavilonů č. 4, 9, 12, 13, 18 a 20</b>			
Název objektu: <b>Pavilon č. 4, 6, 9, 12, 13, 18 a 20</b>			
Místo stavby: <b>Psychiatrická nemocnice v Opavě, Olomoucká 305/88, 746 01, Opava</b>			
Číslo smlouvy: TO/2022/01			
<b>OBJEDNATEL</b>		IČO	.00844004
<b>Psychiatrická nemocnice v Opavě</b>			
<b>Olomoucká 305/88</b>			
<b>746 01 Opava</b>			
<b>ZHOTOVITEL</b>		IČO	60724862
<b>RI OKNA a.s.</b>			
<b>Úkolky 1055</b>			
<b>696 81 Bzenec</b>			
Požadováno kým: RI OKNA a.s.			

## Změny budou provedeny dle § 222 odst.4) ZZVZ

Změnový list	Pavilon	cena dle SOD	Měněpráce			Vícepráce		Změny celkem		
			číslo	číslo	Kč bez DPH	Kč bez DPH	%	Kč bez DPH	%	Kč bez DPH
P4-01	4	1 807 208,76			38 845,01	2,15%	38 845,01	2,15%	77 690,02	4,30%
P9-01	9	1 915 994,42			47 861,20	2,50%	24 225,41	1,26%	72 086,61	3,76%
P12-01	12	3 735 387,76			91 525,89	2,45%	88 221,89	2,36%	179 747,78	4,81%
P13-01	13	1 292 221,40			101 275,97	7,84%	37 259,64	2,88%	138 535,61	10,72%
P18-01	18	5 665 166,22			254 677,53	4,50%	212 837,28	3,76%	467 514,81	8,25%
P20-01	20	4 349 680,76			257 063,90	5,91%	144 317,41	3,32%	401 381,31	9,23%
P06-01	6	1 374 942,65			0,00	0,00%	1 374 942,65	100,00%	1 374 942,65	100,00%
P9-02	9	1 915 994,42			0,00	0,00%	6 008,00	0,31%	6 008,00	0,31%
P12-03	12	3 735 387,76			8 101,44	0,22%	0,00	0,00%	8 101,44	0,22%
<b>celkem</b>		<b>18 765 659,32</b>			<b>799 350,94</b>	<b>4,26%</b>	<b>1 926 657,29</b>	<b>10,27%</b>	<b>2 726 008,23</b>	<b>14,53%</b>

## Změny budou provedeny dle § 222 odst.5) ZZVZ

Změnový list	Pavilon	cena dle SOD	Měněpráce			Vícepráce		Změny celkem		
			číslo	číslo	Kč bez DPH	Kč bez DPH	%	Kč bez DPH	%	Kč bez DPH
P12-02	12	3 735 387,76			280 229,55	7,50%	451 008,93	12,07%	731 238,48	19,58%
<b>celkem</b>		<b>18 765 659,32</b>			<b>280 229,55</b>	<b>1,49%</b>	<b>451 008,93</b>	<b>2,40%</b>	<b>731 238,48</b>	<b>3,89%</b>

Cena díla celkem po změně (SOD-MPC+VCP) bez DPH: 20 063 745,05 DPH 21% 4 213 386,46 Vč. DPH 24 277 131,51

Ostatní ujednání:

**Schválil :** Jméno a příjmení: Petr Ingr Podpis: Datum: (zhotovitel) Předseda představenstva RI OKNA a.s.

**Schválil :** Jméno a příjmení: René Matýšek Podpis: Datum: Technický dozor stavebníka

**Schválil :** Jméno a příjmení: Ing. Adam Jaškovský Podpis: Datum: Zástupce objednatele - náměstek ředitele pro HTS