



**MĚSTO LITOMĚŘICE**  
Odbor územního rozvoje

Město Litoměřice

## **DODATEK Č. 2**

### **KE SMLOUVĚ O DÍLO**

na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu  
„Litoměřice, Marie Pomocné - oprava havarijního stavu povrchu komunikace“

#### **Město Litoměřice**

se sídlem: Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice

IČO: 00263958

DIČ: CZ00263958

zastoupené: Mgr. Petrem Panašem, místostarostou

(dále jen „Objednatel“)

na straně jedné a

#### **Ing. Kamil Žilka**

se sídlem: Velká Dominikánská 103/25, 412 01 Litoměřice

IČO: 12791369

DIČ: 

Fyzická osoba podnikající podle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku

Bankovní spojení: 

(dále jen „Zhotovitel“)

na straně druhé

(společně dále jen „Smluvní strany“ nebo každý jednotlivě „Smluvní strana“)

### **1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ**

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 22.9.2022 Smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Litoměřice, Marie Pomocné - oprava havarijního stavu povrchu komunikace“ (dále jen „Smlouva“).

## 2. ZMĚNA SMLOUVY

- 2.1. Smluvní strany se dohodly na změně ceny Díla na základě Objednatel a Zhotovitelem odsouhlaseného Soupisu stavebních víceprací a méněprací s oceněným výkazem výměr (dále jen „Výkaz výměr – vícepráce a méněpráce“), který je přílohou tohoto dodatku. Článek č. 3 Cena díla a platby, odst. 3.1 se mění takto:

Cena Díla je stanovena na základě Výkazu výměr – vícepráce a méněpráce (příloha č. 1) a činí

cena bez DPH	5.007.094,94 Kč
vícepráce	272.184,85 Kč
<u>méněpráce</u>	<u>- 22.294,91 Kč</u>
Celkem bez DPH	5.256.984,88 Kč
DPH ve výši 21 %	1.103.966,82 Kč
CELKEM	6.360.951,70 Kč

- 2.2. Smluvní strany se zároveň dohodly na změně termínu plnění. Článek č. 2 Předmět smlouvy, odst. 2.3. se mění takto (změna je vyznačena tučně kurzívou):

Zhotovitel se zavazuje Dílo řádně zhotovit v souladu s touto Smlouvou a předat jej Objednateli v termínu nejpozději do **16.12. 2022**.

## 3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


- 3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
- 3.2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v tzv. Registru smluv, tzn. v informačním systému veřejné správy dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 3.3. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a jedno vyhotovení obdrží Zhotovitel.

Objednatel

Zhotovitel

V Litoměřicích dne **24. 11. 2022**

V Litoměřicích dne **24. 11. 2022**



Mgr. Petr Panaš  
místostarosta



Ing. Kamil Žilka

Příloha č. 1

## VÝKAZ VÝMĚR – VÍCEPRÁCE A MĚNĚPRÁCE

## Vícepráce :

č.	pol.číslo	popis položky	m.j.	množství	cena/mj.	cena celkem
<b>Bourání</b>						
1.	113106521	Rozebrání dlažeb vozovek z drobných kostek stroj.pl.přes 200m2	m2	194,0	24,90	4830,60
2.	979071121	Očištění dl.kostek drobných s pův.spár.kam.těžným	m2	194,0	34,10	6615,40
3.	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1km	t	62,1	717,00	44511,36
4.	113202111	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	395,8	22,70	8983,75
5.	113107223	Odstanění podkl.z kam.drc tl.do300mm stroj.pl.přes 200m2	m2	194,0	64,80	12571,20
6.	997221551	Vodorovná doprava suti do 1km	t	85,4	59,20	5053,31
7.	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti	t	768,2	13,30	10217,59
8.	997221875	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné)	t	85,4	240,00	20486,40
<b>Bourání celkem</b>						<b>113 269,62 Kč</b>
<b>Zemní práce</b>						
9.	122452204	Odkop. a prokop.nezapaž.pro silnice tř.těž. II, strojně do 500m3	m3	38,8	537,00	20835,60
10.	181951112	Úprava pláně v hor. třídy těžit. I, skupiny 3 se zhutněním stroj.	m2	194,0	25,80	5005,20
11.	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku	m3	38,8	344,00	13347,20
12.	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné)	t	66,0	240,00	15830,40
<b>Zemní práce celkem</b>						<b>55 018,40 Kč</b>
<b>Komunikace</b>						
13.	564871011	Podklad ze štěrkodrti tl.250mm	m2	55,7	342,00	19049,40
14.	916131213	Osazení siln.obrubníku bet.stoj.do lože z betonu pr.	m	88,4	303,00	26785,20
15.	Specifikace	Obrubník betonový silniční oblouk R 1,0 a 2,0	ks	9,8	409,00	4008,20
16.	Specifikace	Obrubník betonový silniční	ks	77,1	182,00	14032,20
17.	Specifikace	Obrubník betonový silniční nájezdový	ks	4,0	152,00	608,00
18.	916991121	Lože pod obrubníky z betonu prostého	m3	3,1	3630,00	11231,22
19.	564851011	Podklad ze štěrkodrti tl.150mm	m2	23,0	218,00	5014,00
20.	596211110	Kladení zámk.dl.kom.pro pěší ručně tl 60 mm do 50 m2	m2	23,0	393,00	9039,00
21.	Specifikace	Betonová zám.dl.pro nevid.červená 60mm	m2	3,3	660,00	2178,00
22.	Specifikace	Betonová zám.dl.šedá 60mm	m2	20,4	350,00	7140,00
<b>Komunikace celkem</b>						<b>99 085,22 Kč</b>
<b>Přesun hmot</b>						
23.	998225111	Přesun hmot pro poz.kom s krytem živičným	t	62,7	76,7	4 811,61 Kč
<b>Přesun hmot celkem</b>						<b>4 811,61 Kč</b>
<b>Vícepráce celkem</b>						<b>272 184,85 Kč</b>
<b>Měněpráce</b>						
č.	pol.číslo	popis položky	m.j.	množství	cena/mj.	cena celkem
<b>Kanalizace</b>						
1.	451573111	Lože pod potrubí ze štěrkopísku	m3	1,5	1120,00	1680,00
2.	871355221	Kanalizační potrubí z PVC DN 200	m3	18,0	769,00	13842,00
3.	175111101	Obsyp potrubí ručně	m3	5,7	554,00	3157,80
4.	Specifikace	Písek zásyrový 0/1mm	m3	5,7	595,00	3391,50
<b>Kanalizace celkem</b>						<b>22 071,30 Kč</b>
<b>Přesun hmot</b>						
5.	998225111	Přesun hmot pro poz.kom s krytem živičným	t	2,9	76,7	223,61
<b>Přesun hmot celkem</b>						<b>223,61 Kč</b>
<b>Měněpráce celkem</b>						<b>22 294,91 Kč</b>