

## Změnový list č. 1 ze dne 11.11.2022

Název stavby:	Jezero Most - automatický systém závlahy		
Číslo smluvního vztahu:	1485/OI/2022		
Název části stavby (PS, SO):			
Objednatel:	Zhotovitel:		
Statutární město Most	Technické služby města Mostu a.s.		
Radniční 1/2	Dělnická č.p. 164		
43401 Most	43401 Most - Velebudice		
	IČO: 64052265		
<p>Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/bodu/ <del>7/4.9/5.8/5.9/12.3/12.4 smlouvy o dílo</del>. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho <del>smluvní cenu</del>/termín dokončení díla</p>			
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u>			
1. Termín dokončení díla do 9.12.2022			
<u>Nové řešení:</u>			
1. Termín dokončení díla do 7.4.2023.			
<u>Zdůvodnění změny:</u>			
1. Z technologického hlediska ( tlaková zkouška, napuštění systému, seřízení trysek ) je doporučeno dokončení a zprovoznění systému závlahy na jaře 2023 a to z důvodu současných nevhodných klimatických podmínek.			
<p>Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.</p>			

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano/ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	

Vliv změny na smluvní cenu:	ano/ne
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	847 031,46 Kč
Navýšení ceny díla vč. DPH:	_____
Nová cena díla vč. DPH:	_____

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano/ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	09.12.2022
Nový termín dokončení díla:	<b>07.04.2023</b>

Změnu navrhuje (jméno, příjmení): [REDACTED]

Datum: **11. 11. 2022**

Podpis: [REDACTED]

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení) [REDACTED]

Datum: **11. 11. 2022**

Podpis: [REDACTED]

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení) [REDACTED]

Datum: **21. 11. 2022**

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení) [REDACTED]

Datum: [REDACTED]

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení) [REDACTED]

Datum: **15. 11. 2022**

Správce rozpočtu (jméno, příjmení): Ing. [REDACTED]

Datum: **14. 11. 2022**

Příloha změnového listu: -



[REDACTED]  
Statutární město Most, Radniční 1/2, 434 01 Most

**Věc: ŽÁDOST O PRODLOUŽENÍ TERMÍNU**

Objednávka č. 1485/OI/2022

Dobrý den,

Tím to bych Vás chtěl požádat o prodloužení termínu, týkající se instalace automatického zavlažovacího systému v lokalitě jezero Most z 9.12.2022 na termín 7.4.2023.

Důvod:

Z technologického hlediska (tlaková zkouška, napuštění systému, seřízení trysek) doporučujeme dokončení a zprovoznění automatického závlahového systému až na jaře r.2023 a to hlavně z důvodu současných klimatických podmínek. Žádáme Vás tímto o prodloužení termínu do 7.4.2023.

S přátelským pozdravem  
[REDACTED]

Technické služby  
Most - Velebudice  
PSČ 434 01