

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO „Stavební úpravy objektu – expozice Rok betlémáře“ ze dne 15. 8. 2022

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen "občanský zákoník"), mezi

Smluvní strany

Mikroregion Třeštsko, zkráceně MITR

Revoluční 20/1

58901 Třešť

zastoupený předsedkyní Ing. Evou Požárovou

IČ : 75 00 78 94

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Starkon, a.s.

se sídlem:

Bohuslavice 10, 588 56 Telč

zapsán v OR:

U Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 3440

zastoupený:

Jiřím Kovářem, předsedou správní rady

IČ:

26227525

DIČ:

CZ26227525

Bankovní spojení:

ČSOB, a.s.

Číslo účtu:

193111929/0300

(dále jen „zhotovitel“)

Uzavřeli dne 15. 8. 2022 na základě výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu s názvem
„Stavební úpravy objektu – expozice Rok betlémáře“ (dále jen „Zakázka“)
Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“)

I.

Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je změna Smlouvy o dílo ze dne 15. 8. 2022 na **„Stavební úpravy objektu – expozice Rok betlémáře“**, a to změna ceny díla a přílohy č. 1 - rozpočet zhotovitele (oceněný výkaz výměr) (dále jen „výkaz výměr“).
2. Tato změna plnění vznikla v důsledku víceprací / méněprací, které jsou nezbytné pro provedení předmětu díla, a které nemohl zadavatel jednající s náležitou péčí předpovídat.

II.

Vícepráce / méněpráce

2.1 Vícepráce/ méněpráce vznikly v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné stavební práce jsou zcela nezbytné pro provedení původního předmětu plnění a jejich celková cena nepřesahuje 50 % ceny původního předmětu plnění.

2.2 Dodatečné práce podle předchozích odstavců nemohou být technicky nebo ekonomicky odděleny od původní veřejné zakázky, pokud by toto oddělení způsobilo závažnou újmu zadavateli, nebo ačkoliv je toto oddělení technicky či ekonomicky možné, jsou tyto dodatečné stavební práce zcela nezbytné pro dokončení

předmětu původní veřejné zakázky. S ohledem na výše uvedené budou vícepráce provedeny původním zhotovitelem dle smlouvy.

2.3 Vícepráce/ méněpráce budou provedeny dle požadavků a dle přiloženého soupisu prací s výkazem výměr, a to po odsouhlasení oběma smluvními stranami.

2.4 Cena za dílo je sjednána jako cena smluvní a je stanovena soupisem prací s výkazem výměr, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

2.5 Cena za původní dílo se upravuje pouze a jedině s ohledem na úpravu předmětu plnění dle čl. II tohoto dodatku. Cena za dílo bude odpovídat soupisu prací s výkazem výměr předloženému zhotovitelem v nabídce na realizaci plnění ze smlouvy o dílo ve znění změn a úprav dle výše uvedených článků tohoto dodatku. Podrobná specifikace víceprací je barevně vyznačená v soupisu prací s výkazem výměr, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

III.

Cena díla

Tímto dodatkem se mění cena díla uvedená v čl. III smlouvy a to takto:

Poř. č.	Název	Cena v Kč bez DPH
1	Stavební část	759 746,-Kč
2	Silnoproud	515 057,-Kč
3	Slaboproud CCTV	172 780,-Kč
4	Slaboproud PZTS	397 474,-Kč
5	Slaboproud SK	217 019,-Kč
6	Vedlejší rozpočtové náklady	196 734,-Kč
Cena celkem		2 258 810,-Kč

celková cena bez DPH 2 258 810,-Kč
výše DPH 474 350,-Kč
celková cena vč. DPH 2 733 160,-Kč

IV.


Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání sjednaná ve Smlouvě o dílo ze dne 15. 8. 2022 zůstávají beze změny
2. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním dodatku v registru smluv
3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom výtisku.
4. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah dodatku, a že tento dodatek uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle. Na důkaz této skutečnosti připojují svoje podpisy.
5. Nedílnou součástí dodatku č.1 jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 – rozpočet zhotovitele (oceněný výkaz výměr)

Za objednatele:

V Třešti, dne 21.11.2022



Eva Požárová

Ing. Eva Požárová
Předsedkyně MITR

Za zhotovitele:

V dne 21.11.2022



STARKOM a.s.
Bohuslavice 10, 588 56 Třebíč
IČ: 25275051, IČ: CZ26221325
TEL: +420 585 932 11
WWW.STARKOM.CZ

Jiří Kovář

Jiří Kovář
Předseda správní rady

Příloha č. 1 – rozpočet zhotovitele (oceněný výkaz výměr) - k dodatku č.1

Zakázka

Číslo zakázky	
Zakázka	Stavební úpravy objektu - expozice Rok betlémáře
Klasifikace	
Fáze	Nabídka dle SoD + ZMĚNOVÉ LISTY
Komentář	

Verze

Popis	Komplet CN - FINAL
Komentář	

Firmy

Typ Firmy	Název
Zhotovitel	STARKON a.s.
Investor	Mikroregion Třeštsko, zkráceně MITR

Uživatelé

Význam (funkce)	Jméno
Zpracovatel	Václav Ondráček



STARKON a.s.
Benešovská 10, 588 56 Telč
IČ: 26227828, DIČ: CZ26227525
tel: 567 57 92 11
www.starkon.cz

Zakázka:

Stavební úpravy objektu - expozice Rok betlémaře

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
S: Změna v užívání části stavby	2 511 253	527 363	3 038 617
01: Změna v užívání části stavby	2 314 519	486 049	2 800 568
01.1: Stavební část	1 023 031	214 837	1 237 868
34: Stěny a příčky	198 677	41 722	240 399
43: Schodiště	1 770	372	2 142
61: Úpravy povrchů vnitřní	156 319	32 827	189 146
62: Úpravy povrchů vnější	34 026	7 145	41 171
64: Výplně otvorů	3 970	834	4 804
766: Konstrukce truhlářské	584 701	122 787	707 488
771: Podlahy z dlaždic a obklady	4 500	945	5 445
783: Nátěry	1 208	254	1 462
784: Malby	8 476	1 780	10 255
96: Bourání konstrukcí	26 437	5 552	31 989
99: Přesun hmot	2 948	619	3 568
02.1: Silnoproud	497 235	104 419	601 654
021: Silnoproud	497 235	104 419	601 654
02.2: Slaboproud CCTV	176 530	37 071	213 601
022: Slaboproud	176 530	37 071	213 601
02.3: Slaboproud PZTS	391 289	82 171	473 460
022: Slaboproud	391 289	82 171	473 460
02.4: Slaboproud SK	226 434	47 551	273 985
022: Slaboproud	226 434	47 551	273 985
02: Část elektro	196 734	41 314	238 048
VRN: VRN	196 734	41 314	238 048
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	196 734	41 314	238 048
ZL: Změnové listy	- 252 443	- 53 013	- 305 457
ZL01: Úpravy požárně bezpečnostního řešení stavby	- 263 286	- 55 290	- 318 576
ZL01 - O: Úpravy požárně bezpečnostního řešení stavby - odpočty	- 631 014	- 132 513	- 763 527
62: Úpravy povrchů vnější	- 3 027	- 636	- 3 662
64: Výplně otvorů	- 1 985	- 417	- 2 402
766: Konstrukce truhlářské	- 509 700	- 107 037	- 616 737
96: Bourání konstrukcí	- 576	- 121	- 697
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	- 115 726	- 24 302	- 140 028
ZL01 - P: Úpravy požárně bezpečnostního řešení stavby - přípočty	367 728	77 223	444 951
34: Stěny a příčky	7 788	1 635	9 423
61: Úpravy povrchů vnitřní	52 041	10 929	62 970
62: Úpravy povrchů vnější	93 070	19 545	112 615
766: Konstrukce truhlářské	86 837	18 236	105 072

783: Nátěry	34 782	7 304	42 086
784: Malby	73 753	15 488	89 241
95: Dokončovací práce	19 457	4 086	23 543
ZL02: Elektromontáže silnoproud a slaboproud - úpravy	10 842	2 277	13 119
ZL02 - O: Elektromontáže silnoproud a slaboproud - odpočty	- 21 561	- 4 528	- 26 089
021: Silnoproud	- 6 521	- 1 369	- 7 891
022: Slaboproud	- 15 040	- 3 158	- 18 198
ZL02 - P: Elektromontáže silnoproud a slaboproud - přípočty	32 404	6 805	39 208
021: Silnoproud	24 344	5 112	29 456
022: Slaboproud	8 060	1 693	9 753
<hr/>			
Celkem (bez DPH)	2 258 810		
DPH	474 350		
DPH 21 % ze základny: 2 258 810	474 350		
<hr/>			
Celkem (včetně DPH)	2 733 160		

Poř. Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
S: Změna v užívání části stavby							2 511 253
01: Změna v užívání části stavby							2 314 519
01.1: Stavební část							1 023 031
34: Stěny a příčky							198 677
1.	B	342 26-1112.RS2	Příčka sádkart. ocel.kce, 1x oplášt. tl.100 mm desky akustické, protipožární, minerál. tl. 7 cm	m2	7,635	1 460,00	11 147
35.	B	319 20-2116	Dodatečná izolace zdíva tl přes 900 do 1200 mm nízkotlakou injektáží silikonovou mikroemulzí	m	47,0	3 990,00	187 530
43: Schodiště							1 770
2.	B	434311113R00	Stupně beton. z B 12,5 (C12/15)	m	1,0	1 050,00	1 050
3.	B	434351141R00	Bednění stupňů přímočarých - zřízení	m2	0,45	1 450,00	653
4.	B	434351142R00	Bednění stupňů přímočarých - odstranění	m2	0,45	150,00	68
61: Úpravy povrchů vnitřní							156 319
5.	B	612409991R00	Začištění omítek kolem oken,dveří apod. vnitřní omítky	m	32,434	150,00	4 865
6.	B	612430031RA0	Omítka sanační tl. 25 mm, 2vrstvá - zasol. vysoké	m2	74,0	1 900,00	140 600
7.	B	766 27-0110.RV0	Montáž obkladu schodů-stupnic dřevěných tl. 25 mm vč. dodávky obkladu (dubové lepené desky)	m2	0,81	8 000,00	6 480
8.	B	766 27-0210.RV0	Montáž obkladu schodů-podstupnic dřevěných tl. 10 vč. dodávky obkladu (dubové lepené desky)	m	0,54	8 100,00	4 374
62: Úpravy povrchů vnější							34 026
9.	B	622100010RA0	Omítka stěn vnější VPC jádro + štuk - zapravení omítek po výměně oken	m2	4,095	1 480,00	6 061
36.	B	622325212a	Oprava vnější vápenné štukové omítky členitosti 1 stěn v rozsahu přes 10 do 30 % vč. Nátěru	m2	47,0	595,00	27 965
64: Výplně otvorů							3 970
10.	B	641952451R00	Osazení ráků okenních dřevěných, plocha do 10 m2	kus	2,0	950,00	1 900
11.	B	648952421R00	Osazení parapetních desek dřevěných š. do 50 cm	m	4,6	450,00	2 070
766: Konstrukce truhlářské							584 701
27.	B	766621264R00	Okna komplet. jednoduchá do ráků pl. nad 1,5 m2	kus	2,0	5 850,00	11 700
28.	B	766 001	Dodávka oken atyp.- dle specifikace	ks	2,0	249 000,00	498 000
29.	B	766 002	Úprava stávajících vnitřních dveří	kpl	1,0	74 900,00	74 900
30.	B	998766102R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	t	0,054	1 850,00	101
771: Podlahy z dlaždic a obklady							4 500
31.	B	771 57-1907. RV	Oprava podlah keram. režných	kpl.	1,0	4 500,00	4 500

Poř.	Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
783: Nátěry								1 208
32.	B	622 41-2515.RV		Nátěr stěn - omítky vnější složitost 1-2 (oprava omítky)	m2	4,095	295,00	1 208
784: Malby								8 476
33.	B	784442001RT2		Malba disperzní interiérová, výška do 3,8 m 2x nátěr, 1x penetrace	m2	74,0	95,00	7 030
34.	B	784442021RT2		Malba disperzní interiérová, výška do 3,8 m pro SDK 2 x nátěr, 1 x penetrace	m2	15,216	95,00	1 446
96: Bourání konstrukcí								26 437
12.	B	962032231R00		Bourání zdiva z cihel pálených na MVC	m3	0,678	850,00	576
13.	B	965042221RT1		Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, pl. 1 m2 ručně tl. mazaniny 10 - 15 cm	m3	0,023	5 000,00	113
14.	B	968061112R00		Vyvěšení dřevěných okenních křídel pl. do 1,5 m2	kus	8,0	15,00	120
15.	B	968061125R00		Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2	kus	1,0	25,00	25
16.	B	968062246R00		Vybourání dřevěných rámu oken jednoduch. pl. 4 m2	m2	2,0	175,00	350
17.	B	968062455R00		Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	1,68	285,00	479
18.	B	978013191R00		Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	74,0	95,00	7 030
19.	B	978023411R00		Vysekání a úprava spár zdiva cihelného mimo komín.	m2	74,0	85,00	6 290
20.	B	979011111R00		Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	5,91	395,00	2 334
21.	B	979081111R00		Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	5,91	249,00	1 472
22.	B	979081121R00		Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	53,19	18,00	957
23.	B	979082111R00		Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	5,91	349,00	2 063
24.	B	979082121R00		Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	10,927	45,00	492
25.	B	979999996R00		Poplatek za skládku suti a vybouraných hmot	t	5,91	700,00	4 137
99: Přesun hmot								2 948
26.	B	999281108R00		Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12m	t	3,78	780,00	2 948
02.1: Silnoproud								497 235
021: Silnoproud								497 235
50.	B	SIL		Silnoproud	kpl	1,0	497 235,00	497 235
02.2: Slaboproud CCTV								176 530
022: Slaboproud								176 530
51.	B	CCTV		Slaboproud - kamerový systém	kpl	1,0	176 530,00	176 530
02.3: Slaboproud PZTS								391 289
022: Slaboproud								391 289
52.	B	PZTS		Slaboproud - zabezpečení	kpl	1,0	391 289,00	391 289

Poř.	Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
				02.4: Slaboproud SK				226 434
				022: Slaboproud				226 434
53.	B	SK		Slaboproud - strukturovaná kabeláž	kpl	1,0	226 434,00	226 434
				02: Část elektro				196 734
				VRN: VRN				196 734
				VRN: Vedlejší rozpočtové náklady				196 734
54.	ON	07		Zařízení staveniště	soubor	1,0	81 008,00	81 008
55.	ON	09		Rezerva rozpočtu	soubor	1,0	115 726,00	115 726
				ZL: Změnové listy				- 252 443
				ZL01: Úpravy požárně bezpečnostního řešení stavby				- 263 286
				ZL01 - O: Úpravy požárně bezpečnostního řešení stavby - odpočty				- 631 014
				62: Úpravy povrchů vnější				- 3 027
9.	B	622100010RA0		Omítka stěn vnější VPC jádro + štuk - zapravení omítek po výměně oken	m2	- 2,045	1 480,00	- 3 027
				64: Výplně otvorů				- 1 985
10.	B	641952451R00		Osazení ráků okenních dřevěných, plocha do 10 m2	kus	- 1,0	950,00	- 950
11.	B	648952421R00		Osazení parapetních desek dřevěných š. do 50 cm	m	- 2,3	450,00	- 1 035
				766: Konstrukce truhlářské				- 509 700
27.	B	766621264R00		Okna komplet. jednoduchá do ráků pl. nad 1,5 m2	kus	- 2,0	5 850,00	- 11 700
28.	B	766 001		Dodávka oken atyp.- dle specifikace	ks	- 2,0	249 000,00	- 498 000
				96: Bourání konstrukcí				- 576
12.	B	962032231R00		Bourání zdiva z cihel pálených na MVC	m3	- 0,678	850,00	- 576
				VRN: Vedlejší rozpočtové náklady				- 115 726
55.	B	09.1		Rezerva rozpočtu	soubor	- 1,0	115 726,00	- 115 726
				ZL01 - P: Úpravy požárně bezpečnostního řešení stavby - přípočty				367 728
				34: Stěny a příčky				7 788
59.	SP	311272221		Zdivo z pórabetonových tvárníc na pero a drážku do P2 do 450 kg/m3 na tenkovrstvou maltu tl 300 mm	m2	4,851	1 605,44	7 788

Poř. Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
			Zazdivka okna; 4,62*1,05				
61: Úpravy povrchů vnitřní							52 041
57.	SP	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy Zapravení rýh CCTV; (40+50)*0,1 PZTS; (23+15)*0,1 SK; (40+40+4)*0,1 Silnoproud; (25+25)*0,1	m2	26,2	470,84	12 336
58.	SP	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm Zapravení rýh CCTV; (40+50)*0,4 PZTS; (23+15)*0,4 SK; (40+40+4)*0,4 Silnoproud; (25+25)*0,4	m2	104,8	163,87	17 173
58.	B	612409991R00	Začištění omítek kolem oken,dveří apod. vnitřní omítky Zapravení rýh CCTV; (40+50) PZTS; (23+15) SK; (40+40+4) Silnoproud; (25+25)	m	262,0	86,00	22 532
62: Úpravy povrchů vnější							93 070
9.	B	622100010RA0	Omítka stěn vnější VPC jádro + štuk - zapravení omítek po výměně oken Zazaděné okno; 4,62*2*1,1	m2	10,164	1 480,00	15 043
36.	B	622325212a	Opava vnější vápenné štukové omítky členitosti 1 stěn v rozsahu přes 10 do 30 % vč. Nátěru Nová plocha omítek; 24*7 Odpočet PD; -47	m2	121,0	595,00	71 995
60.	SP	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2 Nová plocha omítek+nátěr; 30*1,2*2	m2	72,0	83,79	6 033
766: Konstrukce truhlářské							86 837
29.	B	766 003	Úprava stávajícího obloukového okna dle požadavků NPÚ - oboustranné obloukové lišty + papsky, očištění stávajících částí, nátěr komplet	kpl	1,0	22 400,00	22 400
29.	B	766 004	Stávající kazetové masivní plně dřevěné dveře s nadsvětlíkem - z parkoviště - údržba, komplet očištění a drobné opravy stávajících částí, obnova povrchové úpravy - nátěrů	kpl	1,0	14 500,00	14 500
29.	B	766 005	Stávající kazetové masivní prosklené dřevěné dveře s nadsvětlíkem - z ulice Roosewelta - údržba, komplet očištění a drobné opravy stávajících částí, obnova povrchové úpravy - nátěrů	kpl	1,0	14 000,00	14 000

Poř.	Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
29.	B	766 006		Stávající prosklené výkladce s nadsvětlíkem - z ulice Roosewelta, vnitřní a vnější část - údržba, komplet očištění a drobné opravy stávajících částí, obnova povrchové úpravy - nátěrů	kpl	2,0	16 500,00	33 000
61.	SP	998766202		Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v přes 6 do 12 m	%	3,5	839,00	2 937
783: Nátěry								34 782
32.	B	622 41-2515.RV		Nátěr stěn - omítky vnější složitost 1-2 (oprava omítky) Plocha opravovaných omítek; 30,5*4 Odpočet projekt; -4,095	m2	117,905	295,00	34 782
784: Malby								73 753
33.	B	784442001RT2		Malba disperzní interiérová, výška do 3,8 m 2x nátěr, 1x penetrace Odpočet PD; -74 Komplet výmalba m.č.1.15; 10,1*2,6+7,99*1,6-0,8*2*2-1,1*2,2 m.č.1.16; 5,7*(2,5-1,8)+2,17*1,6-0,8*(2-1,8) m.č.1.17; 6,88*(2,5-1,8)+2,92*1,6-0,8*(2-1,8)*3 m.č.1.18; 4,47*(2,5-1,8)+1,3*1,6-0,8*(2-1,8)*2 m.č.1.19; 4,55*(2,5-1,8)+1,29*1,6-0,8*(2-1,8) m.č.1.20; 5,94*(2,5-1,8)+2,4*1,6-0,8*(2-1,8)*2 m.č.1.21; 6,51*(2,5-1,8)+2,69*1,6-0,8*(2-1,8) m.č.1.22; 3,76*(2,5-1,8)+0,98*1,6-0,8*(2-1,8) m.č.1.14 (do ulice); 25,75*2,6+42,9*1,7-2*1,9*1,2 m.č.1.13+1,14 (střed); 25,15*2,5+23,3*1,7-2,4*2,2 m.č.1.14 (do dvora); 25*2,6+35,78*1,7-2,4*2,2-2,25*2,3 Přechod do stávajících betlémů; 1*(1,2+2+2) m.č.1.31 pouze začištěné drážky; 7,6*1 m.č.1.32 pouze začištěné drážky; 5,8*1 m.č.1,36; 15,2*1,2+ 15,4*1,6-1,2*2,2	m2	412,867	95,00	39 222
60.	H	60726265		deska dřevoštěpková OSB 4 P+D nebroušená tl 22mm Výmalba m.č. 1.15, 1.13, 1.14, část 1.31, 1.32. Předpoklad 70% plochy (7,99+42,9+23,3+35,8+5+4)*0,7	m2	83,293	395,00	32 901
63.	SP	784171121		Zakrytí vnitřních ploch konstrukcí nebo prvků v místnostech v do 3,80 m Výmalba m.č. 1.15, 1.13, 1.14, část 1.31, 1.32. (7,99+42,9+23,3+35,8+5+4)	m2	118,99	13,70	1 630
95: Dokončovací práce								19 457
64.	SP	952901111		Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m Komplet výmalba 7,99+2,17+2,92+1,3+1,29+2,4+2,69+0,98+42,9+23,3+35,8+15,4+5+5	m2	149,14	130,46	19 457

Poř.	Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
ZL02: Elektromontáže silnoprůd a slaboprůd - úpravy								10 842
ZL02 - O: Elektromontáže silnoprůd a slaboprůd - odpočty								- 21 561
021: Silnoprůd								- 6 521
65.	B	210 000 001		ZMĚNA 1 - ODPOČTY silnoprůd - viz. samostatný rozpočet	soubor	1,0	- 6 521,25	- 6 521
022: Slaboprůd								- 15 040
65.	B	210 000 002		ZMĚNA 1 - ODPOČTY CCTV - viz. samostatný rozpočet	soubor	1,0	- 3 750,00	- 3 750
65.	B	210 000 003		ZMĚNA 1 - ODPOČTY PZTS - viz. samostatný rozpočet	soubor	1,0	- 1 875,00	- 1 875
65.	B	210 000 004		ZMĚNA 1 - ODPOČTY SK - viz. samostatný rozpočet	soubor	1,0	- 9 415,00	- 9 415
ZL02 - P: Elektromontáže silnoprůd a slaboprůd - přípočty								32 404
021: Silnoprůd								24 344
65.	B	210 100 001		ZMĚNA 2 - PŘÍPOČTY silnoprůd - ZÁSUVKA PRO TV m.č. 1.36 - viz. samostatný rozpočet	soubor	1,0	1 501,23	1 501
65.	B	210 100 002		ZMĚNA 3 - PŘÍPOČTY silnoprůd - PŘESUN VÝVODŮ PRO KAMERU K1.4 A NO - viz. samostatný rozpočet	soubor	1,0	1 240,20	1 240
65.	B	210 100 003		ZMĚNA 4 - PŘÍPOČTY silnoprůd - CENTRÁLNÍ VYPÍNÁNÍ ZÁSUVKOVÝCH OKRUHŮ - viz. samostatný rozpočet	soubor	1,0	8 277,01	8 277
65.	B	210 100 005		ZMĚNA 5 - PŘÍPOČTY silnoprůd - VÝMĚNA SVÍTIDEL m.č. 1.36 - LIŠTA + SNÍMAČ - viz. samostatný rozpočet	soubor	1,0	13 325,15	13 325
022: Slaboprůd								8 060
65.	B	210 100 004		ZMĚNA 6 - PŘÍPOČTY PZTS - PROPOJ MEZI RACKEM A ÚSTŘEDNOU PZTS - viz. samostatný rozpočet	soubor	1,0	8 060,00	8 060