

Název akce:

„FNKV - Upgrade rozvaděčů v objektech FNKV“

# Změnový list

Číslo: 1 - méněpráce

1. **Objekty:** pavilony
2. **Zpracovatel změnového listu:** [redacted] ved. [redacted]  
[redacted] ved. [redacted]
3. **Odkaz na dokumenty stavby:**
  - 3.1. Smlouva o dílo č. 412/2021 ze dne 7.7.2021
4. **Popis předmětu a příčin změny, zdůvodnění a návrh řešení:**
  - 4.1. Změna ceny za dílo – v ohledem na změnu počtu technických zařízení VZT a MaR v pavilonech FNKV v době mezi zpracováním projektu a realizací bylo upuštěno od: činností, jejichž podrobný rozpis zařízení je uveden v příloze Změnového listu č.1 (zrušení SW zvlhčovačů pav. H).  
Tato změna má vliv na cenu díla, dojde k jejímu snížení:  
odpočet nákladů ve výši -9.700 Kč bez DPH.
5. **Podklady k návrhu změny pro dodatek smlouvy:**
  - 5.1. 1 x Změnový list s popisem změn jako příloha č. 1. k Dodatku č. 1. smlouvy
6. **Stanovisko prodávajícího:**
  - 6.1. Změna ceny díla – za zhotovitele se změnou souhlasí:

Datum: 4.11

7. **Stanovisko I**
  - 7.1. Změn:

Datum: 4.11.:

Název akce:

„FNKV - Upgrade rozvaděčů v objektech FNKV“

# Změnový list

Číslo: 2 - vícepráce

1. **Objekty:** pavilony
2. **Zpracovatel změnového listu:** [redacted] ved. [redacted]  
[redacted] ved. [redacted]
3. **Odkaz na dokumenty stavby:**
  - 3.1. Smlouva o dílo č. 412/2021 ze dne 7.7.2021
4. **Popis předmětu a příčin změny, zdůvodnění a návrh řešení:**
  - 4.1. Změna ceny za dílo – v ohledem na změnu počtu technických zařízení VZT a MaR v pavilonech FNKV v době mezi zpracováním projektu a realizací bylo doplněno zařízení dle přílohy o: zařízení, jejichž podrobný rozpis je uveden v příloze Změnového listu č.2.  
Tato změna má vliv na cenu díla, dojde k jejímu zvýšení:  
přípočet nákladů ve výši **+581.925,40 Kč bez DPH.**
5. **Podklady k návrhu změny pro dodatek smlouvy:**
  - 5.1. 6x Změnový list s popisem změn jako příloha č. 2. k Dodatku č. 1. smlouvy
6. **Stanovisko prodávajícího:**
  - 6.1. Změna ceny díla – za zhotovitele se změnou souhlasí:
7. **Stanovisko kupující**
  - 7.1. Změna ceny d

Datum: 4.11.2022

Datum: 4.11.2022