



KUMSP00RW0FT

DODATEK č. 2
ke smlouvě o dílo evidenční číslo 00975/2021/ŽPZ

I.
Smluvní strany

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ - KRAJSKÝ ÚŘAD		
ČÍSLO SMLOUVY (DODATKU) -4-		
00975 poř. číslo	2021 rok	ŽPZ/2 zkr. odb.


1. Moravskoslezský kraj

se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava
zastoupen: prof. Ing. Ivo Vondrákem, CSc., hejtmanem kraje
IČO: 70890692
DIČ: CZ70890692
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 340187-1650676349/0800

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:



Osoby oprávněné jednat ve věcech řízení projektu:



(dále jen „objednatel“)

a

2. Obchodní firma

Sdružení pro Děhylovský potok - Štěpán

se sídlem: Opava, Holasická 1632/57A, PSČ 747 05
zastoupena: 
IČO: 25606468
DIČ: CZ25606468
bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Opava, č.ú.: 117569663/0300

„Společník 1“ nebo „správce“

Obchodní firma

POHL cz, a.s., odštěpný závod Opava

se sídlem: Opava, Holasická 1632/57A, PSČ 747 05
IČO: 25606468
DIČ: CZ25606468
zastoupená: 

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4934

dále jen „Společník 2“

Obchodní firma:

Zvánovec a.s.

se sídlem: České Budějovice, Rudolfova tř. 597, PSČ 370 01

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo v rámci projektu „Revitalizace EVL Děhylovský potok - Štěpán“

IČO: 26026279

DIČ: CZ26026279

zastoupená: [REDACTED]

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1109

(dále jen „**zhotovitel**“)

II.

Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 29. 4. 2021 smlouvu o dílo ev. č. 00975/2021/ŽPZ (dále jen „**smlouva**“), jejímž předmětem je revitalizace evropsky významné lokality Děhylovský potok – Štěpán v rámci projektu „Revitalizace EVL Děhylovský potok - Štěpán“ (dále jen „**dílo**“).
2. Dle čl. III odst. 7 smlouvy případné vícepráce či méněpráce budou smluvními stranami sjednány písemnými dodatky smlouvy, a to při dodržení podmínek stanovených příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Případné vícepráce budou realizovány až po uzavření příslušného dodatku ke smlouvě.
3. Z důvodu změn okolností vzniklých při provádění díla vznikla potřeba změny smlouvy.
4. V průběhu realizace díla vyvstala potřeba provedení níže uvedených prací a dodávek, které nejsou obsaženy v původní projektové dokumentaci stavby, zhotovitel je nezávazně a nemohl je předvídat a jsou nezbytně nutné k dokončení díla (dále jen „vícepráce“). V souvislosti s vícepracemi již nadále není pro provedení díla potřeba provést níže uvedené práce a dodávky (dále jen „méněpráce“):

Změna č. 1 SO4: Mezideponování materiálů výkopu tůní

Materiál z části výkopu tůní bude odvezen na mezideponii a po odvodnění bude odvezen na skládku.

Jedná se o vícepráce v hodnotě 247.483,60 Kč bez DPH.

Změna č. 2 SO5: Snížení plochy revitalizované rákosiny

Geodetickým zaměřením plochy K bylo zjištěno, že plocha je o 0,43 ha nižší, než je uvedeno v projektové dokumentaci (3,75 ha).

Jedná se o méněpráce v hodnotě 293.440,60 Kč bez DPH.

5. Smluvní strany se dohodly na záměnách některých položek díla, kdy dochází k záměně položek soupisu stavebních prací, přičemž platí, že nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh k nahrazovaným položkám, jejich cena je stejná nebo nižší, materiál nebo práce je kvalitativně stejná nebo vyšší (dále jen „záměna položek“):

Záměna č. 3: SO 05 Změna technologie úpravy plochy K

Materiál ze skrývky bude po vyschnutí na mezideponii odvezen na skládku bez třídění zeminy a rostlinných zbytků.

V rámci změny technologie úpravy plochy K dojde k finanční úspoře ve výši 121.744,40 Kč bez DPH.

HA

III. Změna smlouvy

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy.

1. Vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje k jejich provedení a rozsah díla uvedený v čl. III smlouvy se o jejich provedení rozšiřuje. V rámci díla nebudou provedeny méněpráce uvedené v tomto dodatku.
2. **Cena sjednaných méněprací** činí 293.440,60 Kč bez DPH, DPH 21 % je 61.622,53 Kč a cena méněprací **včetně DPH je 355.063,13 Kč.**
3. **Cena sjednaných víceprací** činí 247.483,60 Kč bez DPH, DPH 21 % je 51 971,56 Kč a cena víceprací **včetně DPH je 299 455,16 Kč.**
4. **Úspora ceny v rámci záměny položek** činí 121.744,40 Kč bez DPH, DPH ve výši 21 % je 25 566,32 Kč a celková úspora **včetně DPH je 147 310,72 Kč.**
5. Cena za dílo sjednaná v čl. V odst. 1 smlouvy, se snižuje o cenu uvedených méněprací a navyšuje o cenu uvedených víceprací. S ohledem na rozsah méněprací a víceprací se čl. V odst. 1 mění takto:

Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:
cena bez DPH 27.321.877,78 Kč
DPH 21 % 5.737.594,33 Kč
cena celkem včetně DPH 33.059.472,11 Kč
Konečná cena dodatku č. 2 byla ponížena o haléřové dorovnání z důvodu zaokrouhlení.
Souhrnný rozpočet je přílohou č. 1 této smlouvy.
6. Příloha č. 1 smlouvy – Souhrnný rozpočet stavby – se nahrazuje novým zněním, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno jeho vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření obsahu návrhu tohoto dodatku dojde druhé smluvní straně, nestanoví-li zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon o registru smluv**“), jinak. V takovém případě nabývá dodatek účinnost nejdříve dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
5. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění této dohody v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv, provede v souladu se zákonem objednatel.
6. Osobní údaje obsažené v tomto dodatku a smlouvě budou objednatelem zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z tohoto dodatku a smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje objednatelem použity. Objednatel při

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo v rámci projektu „Revitalizace EVL Děhylovský potok - Štěpán“

zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách objednatele www.msk.cz.

7. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

K uzavření této smlouvy má objednatel souhlas rady kraje udělený usnesením č. 55/3933 ze dne 24.10.2022


8. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou přílohy:

Příloha č. 1 – Souhrnný rozpočet stavby

V Ostravě dne: 23.11.2022



V Opavě dne: 31.10.2022



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 6020183

Stavba: Revitalizace EVL Děhylovský potok - Štěpán

Místo: Děhylov

Datum:

Zadavatel: Moravskoslezský kraj

Projektant:

Zhotovitel: POHL cz, a.s.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		27 321 877,78	33 059 472,13
01	SO-01 Odbahnění rybníka (díleč plochy A, B, C, D, E)	16 326 833,05	19 755 467,99
02	SO-02 Spodní výpust	1 033 396,18	1 250 409,38
03	SO-03 Ostrovy - F.1, F.2, F.3, F.4, F.5 a ostrov G.1 (díleč plochy F, G), ATO	2 910 236,98	3 521 386,75
03-1	SO-03-1 Antipredační opatření (ATO)	1 574 723,50	1 905 415,44
04	SO-04 Vodní tůň (díleč plochy I, J)	1 830 371,87	2 214 749,97
05	SO-05 Odstranění stávajících rákosin (díleč plocha K)	2 143 890,00	2 594 106,90
06	SO-06 Inventarizace dřevin	417 125,00	504 721,25
00-1	Vedlejší a ostatní náklady stavby pro SO 01, SO 02 a SO 03	933 164,00	1 129 128,44
00-2	Vedlejší a ostatní náklady stavby pro SO 04	92 020,00	111 344,20
00-3	Vedlejší a ostatní náklady stavby pro SO 05 a SO 06	35 117,20	42 491,81
00-X	Publicita a propagace	25 000,00	30 250,00