

Dodatek č. 1 ke smlouvě příkazní o výkonu funkce odpovědného zástupce

(dále jen smlouva)
uzavřená dle § 2586 s následujícími zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen občanský zákoník)

Evidenční číslo příkazce: D952210027
Evidenční číslo příkazníka: 01-O-4895-11242/21
Číslo stavby příkazce: 219160001

1. Smluvní strany

1.1. Příkazce:

Název: **Povodí Labe, státní podnik**
Adresa sídla: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,
500 03 Hradec Králové,

Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel
Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel
Zástupce pro věci technické: XXX
XXX
Kontrolou realizace předmětné stavby a provádění tohoto příkazu pověřen:
XXX

IČ: 70890005
DIČ: CZ70890005
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473
(dále jen jako příkazce)

1.2. Příkazník:

Název: **Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.**
Adresa sídla: Nábřežní 90/4, Smíchov, 150 00 Praha 5

Statutární orgán: Ing. Jiří Valdhans, předseda představenstva
Ing. Šárka Balšánková, místopředsedkyně představenstva
Ing. Jiří Frýba, člen představenstva
Ing. Jan Plechatý, člen představenstva
Ing. Jan Cihlár, člen představenstva
Osoba oprávněná k podpisu: Za společnost jednájí vždy dva členové představenstva společně.
Kdo za společnost podepisuje, připojí k obchodní firmě společ-
nosti svůj podpis popřípadě i údaj o své funkci.
XXX
Zástupce pro věci technické: XXX

IČ: 47116901
DIČ: CZ47116901
Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 1930
(dále jen příkazník)

Pro potřeby této Smlouvy je termínem „**Příkazník**“ míněn výběrovým řízením vybraný ucha-zeč veřejné zakázky nazvané „*VD Pastviny, rekonstrukce koruny hráze – výkon technického dozoru stavebníka (dále TDS)*“, termínem „Stavba“ – realizace díla „*VD Pastviny, rekonstrukce koruny hráze*“ a termínem „**Příkazce**“ míněn i stavebník (investor, objednatel) Stavby.

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě příkazní č. příkazce D952210027, č. příkazníka 01-O-4895-11242/21 na akci „*VD Pastviny, rekonstrukce koruny hráze – výkon technického dozoru stavebníka (TDS)*“ v jednotlivých člancích takto:

Čl. VI. Termíny plnění

Stávající text smlouvy příkazní:

Příkazce pro plnění zakázky stanoví následující termíny:

Zahájení činnosti: na základě výzvy Příkazce – předpoklad červenec 2021

Ukončení činnosti: do 30. 11. 2022

V případě nutného dočasného přerušení prací na Stavbě, v souladu se smlouvou o dílo se zhotovitelem Stavby se termín ukončení činnosti posouvá o počet dnů, kdy byly práce přerušeny, včetně všech technologických přestávek.

Výkon činnosti TDS bude probíhat v následujících etapách:

Etapa I. Úvodní činnost výkonu TDS (příprava, seznámení s podklady)
(maximální rozsah výkonu: 3 dny)

Etapa II. Průběžná činnost výkonu TDS (kontrola stavby, kontrola vedení stavebního deníku, kontrola soupisu prací,...)
(maximální rozsah výkonu: 60 dnů)

Etapa III. Závěrečná činnost výkonu TDS (vyhodnocení, převzetí díla)
(maximální rozsah výkonu: 5 dnů)

se nahrazuje textem níže uvedeným:

Příkazce pro plnění zakázky stanoví následující termíny:

Zahájení činnosti: na základě výzvy Příkazce – předpoklad červenec 2021

Ukončení činnosti: do 28. 02. 2023

V případě nutného dočasného přerušení prací na Stavbě, v souladu se smlouvou o dílo se zhotovitelem Stavby se termín ukončení činnosti posouvá o počet dnů, kdy byly práce přerušeny, včetně všech technologických přestávek.

Výkon činnosti TDS bude probíhat v následujících etapách:

Etapa I. Úvodní činnost výkonu TDS (příprava, seznámení s podklady)
(maximální rozsah výkonu: 3 dny)

Etapa II. Průběžná činnost výkonu TDS (kontrola stavby, kontrola vedení stavebního deníku, kontrola soupisu prací,...)
(maximální rozsah výkonu: 79 dnů)

Etapa III. Závěrečná činnost výkonu TDS (vyhodnocení, převzetí díla)
(maximální rozsah výkonu: 5 dnů)

Jedná se o maximální rozsah výkonu, který je platný po celou dobu trvání stavby a to i v případě, kdy zhotovitel stavby nedodrží časový harmonogram stavby.
Výkon činnosti TDS bude prováděn pouze na základě výzvy Příkazce.

Čl. VII. Ujednání o úplatě za provádění příkazu, odst. 1.

Stávající text smlouvy příkazní:

Za provedení Příkazu se sjednává odměna ve smyslu vybrané cenové nabídky ze dne 05.05.2021 jako odměna nejvýše přípustná (nedojde-li k uplatnění výhrady dle čl. VI. smlouvy) ve výši:

Celková cena: 217 600,- Kč bez DPH

(slovy: dvěšestdesátisícšestset korun českých bez DPH).

se nahrazuje textem níže uvedeným:

Za provedení Příkazu se sjednává odměna ve smyslu vybrané cenové nabídky ze dne 05. 05. 2021 a žádosti příkazníka ze dne 13. 10. 2022 jako odměna nejvýše přípustná (nedojde-li k uplatnění výhrady dle čl. VI. smlouvy) ve výši:

Celková cena: 278 400,00 Kč bez DPH

(slovy: dvěšestdesátosm tisíc čtyřista korun českých bez DPH).

Jedná se o cenu konečnou, která je platná po celou dobu trvání stavby a to i v případě, kdy zhotovitel stavby nedodrží časový harmonogram stavby.

Zdůvodnění změny termínu plnění a ujednání o úplatě za provádění příkazu

Důvodem změny ujednání o úplatě za provádění příkazu je skutečnost, že příkazník vyčerpal výkon průběžné činnosti výkonu TDS oproti původním předpokladům ještě během probíhajících stavebních prací a to zejména v zinním období, kdy dle harmonogramu zhotovitele díla měla být technologická přestávka, avšak zhotovitel prováděl práce a činnosti i v tomto období. Důvodem změny termínu plnění je skutečnost, že zhotovitel neplní schválenou verzi harmonogramu věcného plnění.

Příkazník vyčíslil výše popsané dodatečné činnosti na celkovou částku 60 800,00 Kč bez DPH, přičemž tato cena prezentuje navýšení počtu průběžné činnosti výkonu TDS (Etapa II.) o 19 dnů.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsán platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech.

Každá ze smluvních stran obdrží smlouvu v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran.

Všechna ostatní ustanovení smlouvy příkazní č. příkazce D952210027, č. příkazníka 01-O-4895-11242/21 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí neprodleně příkazce.

Za příkazce:

Ing. Petr Martínek
investiční ředitel
podepsáno elektronicky

Za příkazníka:

XXX
XXX
podepsáno elektronicky