

SMLOUVA O DÍLO – dodatek č. 2

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a následujícími ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Povodí Moravy, s.p.

Sídlo: Dřevařská 932/11, 602 00 Brno
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A, vložce 13565
Zastoupen: MVDr. Václavem Gargulákem, generálním ředitelem
IČO: 708 90 013
DIČ: CZ70890013
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]

dále také jen „Objednatel“

a

2. Zhotovitel:

„Společnost Bařův kanál, Vnorovy – Veselí n. Moravou“

Sídlo: STRABAG a.s. odštěpný závod Morava, Oblast Východ, Příluky 386, 760 01 Zlín
Zastoupená: zmocněnci - [REDAKCE], ředitelem Oblasti Východ o.z. Morava, STRABAG a.s. a [REDAKCE], ekonomem Oblasti Východ o.z. Morava, STRABAG a.s.

Správce:

STRABAG a.s.

Sídlo: Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, v oddílu B, vložka 7634
Zastoupený: [REDAKCE], ředitelem Oblasti Východ o.z. Morava a [REDAKCE], ekonomem Oblasti Východ o.z. Morava, na základě plné moci
IČO: 60838744
DIČ: CZ60838744
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]

Druhý společník: STRABAG AG

Sídlo: Ortenburgerstrasse 27, 9800 Spittal an der Drau, Rakousko
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném Zemským soudem v Klagenfurtu pod FN 61689w
zastoupený svým odštěpným závodem

STRABAG AG – odštěpný závod

Sídlo: Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, v oddílu A, vložka 18846
Zastoupený: [REDAKCE], vedoucím STRABAG AG – odštěpného závodu, na základě plné moci
IČO: 65990960
DIČ: CZ65990960
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]

dále také jen „Zhotovitel“,
společně také jen jako „Strany“

II.

1. Smluvní strany uzavřely dne 3. 9. 2019 smlouvu o dílo na realizaci stavby „Bařův kanál, Vnorovy – Veselí n. Moravou, km 14,895 – 17,825, opevnění koryta“ (dále jen „Smlouva“).
2. S ohledem na aktualizaci podmínek financování předmětné stavby se smluvní strany dohodly na následujících změnách:

a) Příloha č. 1 – tabulka upravující a doplňující smluvní podmínky

Položka: Postupné závazné milníky 7.5

nově zní takto (změněná část je vyznačena tučně):

Postupné závazné milníky (pro tuto smlouvu nastaveny jako milníky finanční):

- v 1. etapě, tj. do 30. 11. 2019 je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli plnění v hodnotě 10 mil. Kč,
- ve 2. etapě, tj. do **6. 12. 2020** je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli plnění v hodnotě **25 865 000,- Kč**.

Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH.

Za nedodržení finančního milníku v 1. etapě se nepovažuje poskytnutí plnění až do výše 120%, resp. ve výši přesahující 80% hodnoty milníku pro 1. etapu.

Za dodržení finančního milníku v 2. etapě se považuje poskytnutí plnění v rozmezí 25 800 000 Kč až 25 865 000 Kč.

b) Příloha č. 1 – tabulka upravující a doplňující smluvní podmínky

Položka: Poskytnutí Staveniště 2.1

pro termíny poskytnutí Staveniště v roce 2020 nově zní takto (změněná část je vyznačena tučně):

1. 10. 2019 – 20. 4. 2020 – Staveniště bude poskytnuto Zhotoviteli v rozsahu Staveniště A.

21. 4. 2020 Předčasné užívání dokončené části díla v korytě Bařova kanálu.

*21. 4. 2020 – **12. 10. 2020** – Staveniště bude Zhotoviteli poskytnuto v rozsahu Staveniště B.*

***12. 10. 2020** – 21. 4. 2021 – Staveniště bude poskytnuto Zhotoviteli v rozsahu Staveniště A.*

c) Příloha č. 1 – tabulka upravující a doplňující smluvní podmínky

Položka: Harmonogram 7.2

dojde k úpravě v části specifikující etapy následovně (změněná část je vyznačena tučně):

1. etapa 1. 10. 2019 – 30. 11. 2019
2. etapa 1. 12. 2019 – **6. 12. 2020**
3. etapa 1. 12. 2020 – 30. 11. 2021

III. Další ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem, vč. Přijaté smluvní částky, zůstávají nezměněny.
2. Dodatek nabývá platnosti podpisem obou Stran. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem dle zákona o registru smluv. Zhotovitel je srozuměn s tím, že Objednatel je povinen zveřejnit obraz Dodatku včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Zveřejnění Dodatku a metadat v registru smluv zajistí Objednatel. Dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění, o čemž budou Strany informovány.
3. Tento dodatek je vyhotoven v 5 stejnopisech, z nichž tři obdrží Objednatel a dva obdrží Zhotovitel.

V Brně, dne

Ve Zlíně, dne

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

.....
Povodí Moravy, s.p.
MVDr. Václav Gargulák
generální ředitel

.....
STRABAG a.s.
Ing. Adam Beneš
ředitel Oblasti Východ o.z. Morava

.....
STRABAG a.s.
Ing. Jiří Svoboda, Ph.D.
ekonom Oblasti Východ o.z. Morava