



DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO NA DODÁVKU TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ A PROJEKTOVÁNÍ – VÝSTAVBU (P+R)

Název projektu: „GSM-R Votice – České Budějovice“

číslo smlouvy Objednatele: E618-S-1096/2019/PH,
číslo smlouvy Zhotovitele: 2019/VIT/1240,
ISPROFOND: 500 351 0007, uzavřené dne 09. 04. 2019
(dále jen „Smlouva“)

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234; DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 02. 2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Ke Štvanici 656/3, Praha 8, PSČ 186 00

Adresa pro doručování faktur:

- v listinné podobě na adresu Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice, nebo
 - v elektronické podobě na e-mailovou adresu: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz, nebo
 - datovou zprávou na identifikátor datové schránky: uccchjm
- (dále jen „Objednatel“)

a

Kontron Transportation s.r.o.

se sídlem: Praha 8, Ke Štvanici 656/3, PSČ 186 00

IČO: 45311005, DIČ: CZ45311005

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 8707

bank. spojení: [REDAKCE]

zastoupena: **Ing. Petrem Vítkem**, jednatelem společnosti

(dále jen „Zhotovitel“)

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 3 je deklaratorní úprava Smluvní ceny Díla a s tím související úprava Přílohy č. 6 Smlouvy – Smluvní Cena Díla.

Důvodem pro deklaratorní úpravu Smluvní ceny Díla je schválený změnový list stavby (dále jen „ZL“) č. 2, ve kterém byla část prací zaříděna v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále také jen jako „ZZVZ“) a část prací byla zaříděna v souladu s ustanovením § 222 odst. 5 ZZVZ. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele.

Součet absolutních hodnot změn závazků ze Smlouvy dle ustanovení § 222 odst. 4 ZZVZ je cca **7,90 %** původní hodnoty závazku ze Smlouvy. Upřesnění Smluvní ceny Díla je stanoveno k datu podpisu dodatku č. 3.

Zhotovitel dále bere na vědomí, že u Objednatele došlo ke změně jeho korespondenční adresy.

V souvislosti s těmito skutečnostmi se upravuje článek 18, ve znění dodatku č. 2 Smlouvy a Příloha č. 6 Smlouvy – Smluvní cena Díla, ve znění dodatku č. 2. U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 ZZVZ.

I.

Na základě výše uvedených skutečností se smluvní strany dohodly s odvoláním na ustanovení čl. 14 Smlouvy o dílo na úpravě této Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-1096/2019/PH, číslo smlouvy Zhotovitele: 2019/VIT/1240, uzavřené dne 09. 04. 2019, ve znění dodatků č. 1 a č. 2, takto:

1) Smluvní cena

U části prací obsažených ve schváleném ZL č. 2 Objednatel postupoval v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 ZZVZ:

Vícepráce dle ZL č. 2 (část prací dle § 222, odst. 4 ZZVZ)	+ 7 805 119,33 Kč
Méněpráce dle ZL č. 2 (část prací dle § 222, odst. 4 ZZVZ)	- 4 667 795,00 Kč
Práce dle § 222, odst. 4 ZZVZ dle dod. č. 3 Smlouvy celkem, bez DPH	+ 3 137 324,33 Kč

U části prací obsažených ve schváleném ZL č. 2 Objednatel postupoval v souladu s ustanovením § 222 odst. 5 ZZVZ:

Méněpráce dle ZL č. 2 (část prací dle § 222, odst. 5 ZZVZ)	- 5 410 125,00 Kč
Práce dle § 222, odst. 5 ZZVZ dle dod. č. 3 Smlouvy celkem, bez DPH	- 5 410 125,00 Kč

Úprava Smluvní ceny Díla dle dodatku č. 3:

Cena Díla dle Dopisu nabídky, bez DPH činila	251 988 840,00 Kč
Celková změna nákladů dle dodatku č. 2, bez DPH	+ 7 421 690,00 Kč
Celková změna nákladů dle dodatku č. 3, bez DPH	- 2 272 800,67 Kč
Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 3, bez DPH činí	257 137 729,33 Kč

2) Článek 18 Smlouvy o dílo

- ruší se stávající znění čl. 18, ve znění dodatku č. 2 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

18. Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

- Příloha č. 1 Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky
- Příloha č. 2 Oprávněné osoby
- nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 1

- | | |
|--------------|--|
| Příloha č. 3 | Seznam poddodavatelů
- <i>nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 1</i> |
| Příloha č. 4 | Harmonogram postupu prací |
| Příloha č. 5 | Smlouva o zpracování osobních údajů |
| Příloha č. 6 | Smluvní cena Díla
- <i>nové znění platné k datu podpisu dodatku č. 3</i> |

3) Příloha č. 6 Smlouvy o dílo – Smluvní cena Díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 6 – Smluvní Cena Díla. Ruší se znění Přílohy č. 6 platné k datu podpisu dodatku č. 2 Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 3, které je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 3 (současně Přílohou č. 6 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen zákon o registru smluv).
2. Zaslání dodatku č. 3 správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. Nebude-li tento dodatek č. 3 zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č.3 v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-1096/2019/PH, číslo smlouvy Zhotovitele: 2019/VIT/1240, nedotčené tímto dodatkem č. 3, zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento dodatek č. 3 je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz dodatku č. 3 má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 3 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
7. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 3 je tato příloha:
příloha č. 1 (*Příloha č. 6 Smlouvy o dílo*): Smluvní cena Díla
- *nové znění platné k datu podpisu dodatku č. 3*

Za Objednatele:

V Praze

Za Zhotovitele:

V Praze



23.11.2022 07:27
Podepsáno elektronicky

Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace



kontron Date: 2022.11.10 12:43:10 +01'00'

Ing. Petr Vítek
jednatel společnosti
Kontron Transportation s.r.o.

Příloha č. 6
Smluvní cena Díla

stavba:		Kontrolní součet [Kč]	Cena dle SOD [Kč]	ZL č. 1 [Kč]	Celková cena [Kč] dle dod. č. 2	ZL č. 2 [Kč]	Celková cena [Kč] dle dod. č. 3
GSM-R Votice - České Budějovice		251 988 840	251 988 840	7 421 690	259 410 530	-2 272 800,67	257 137 729,33
Cena díla za projektovou dokumentaci stavby							
DSP	Projektová dokumentace pro stavební povolení						
PDPs	Projektová dokumentace pro provádění stavby						
Cena díla za autorský dozor							
Cena díla za zhotovení stavby							
Číslo objektu	Název objektu	Cena objektu [Kč]	Cena typu objektů [Kč]	Cena objektu [Kč]	Cena typu objektů [Kč]	Cena objektu [Kč]	Cena typu objektů [Kč]
D.2 Železniční sdělovací zařízení							
PS	101 BTS 726 Zast. Hosín			0			
PS	102 BTS 725 Hluboká nad Vltavou-Záměstí						
PS	103 BTS 724 Přejezd Hosín						
PS	104 BTS 723 Dobřejovice						
PS	105 BTS 722 Chotýčany						
PS	106 BTS 721 Ševětín						
PS	107 BTS 720 Dynín						
PS	108 BTS 719 Veselí nad Lužnicí						
PS	109 BTS 718 Soběslav						
PS	111 Uvedení do provozu úsek Nemanice – Soběslav						
PS	121 Úpravy a doplnění přenosového zařízení, úsek Nemanice – Soběslav						
PS	301 BTS 717 Zvěrotický tunel						
PS	302 BTS 716 Doubí u Tábora						
PS	311 Uvedení do provozu, úsek, Soběslav - Doubí u Tábora						
PS	321 Přenosové zařízení úsek, Soběslav - Doubí u Tábora						
PS	401 BTS 715 Planá nad Lužnicí						
PS	402 BTS 714 Tábor						
PS	403 BTS 713 Čekanice						
PS	404 BTS 712 Chotoviny						
PS	405 BTS 711 Tunel Sudoměřice						
PS	406 BTS 710 Tunel Mezno						
PS	406.1 BTS 710 Tunel Mezno						
PS	406.2 BTS 731 Mezno						
PS	407 BTS 709 Tunel Deboreč						
PS	408 BTS 708 Heřmaničky						
PS	411 Uvedení do provozu, úsek Doubí u Tábora - Sudoměřice u Tábora						
PS	412 Uvedení do provozu, úsek Sudoměřice u Tábora - Votice						
PS	421 Úpravy přenosového zařízení, úsek Doubí u Tábora - Sudoměřice u Tábora						
PS	422 Přenosové zařízení, úsek Sudoměřice u Tábora - Votice						
PS	501 BTS 727 Vlkov nad Lužnicí						
PS	502 BTS 728 Řípec						
PS	503 BTS 729 Tábor-Měšice						
PS	504 BTS 730 Balková Lhota						
PS	511 Uvedení do provozu odbočné trati						
PS	521 Přenosové zařízení odbočné trati						
PS	601 Doplnění centrálních částí sítě GSM-R						
PS	602 Vybavení hnacích vozidel a uživatelských terminálů						
PS	603 Radiomanky						
PS	611 Úpravy zapojovačů v úseku Ševětín – Soběslav						
PS	612 Zapojovače v úseku Planá n. L. - Tábor						
PS	613 Úpravy zapojovačů v úseku Chotoviny - Votice (mimo)						
PS	701 DOK v úseku Nemanice - Ševětín						
E Železniční stavební část							
SO	801 ŽST Ševětín, doplnění klimatizace						
SO	811 Přechody mostů pro DOK v úseku Nemanice - Ševětín						
Všeobecné konstrukce a práce							
SO	98-98 Všeobecný objekt						