

DODATEK č. 3 ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

na zpracování Záměru projektu, Dokumentace pro společné povolení a Projektové dokumentace pro provádění stavby a výkon autorského dozoru „**Rekonstrukce mostu v km 101,816 trati Praha - Bubny - Chomutov**“

Smluvní strany

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená **Ing. Petrem Hofhanzlem**, ředitelem Stavební správy západ

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

Korespondenční adresa na zasílání faktur:

Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217
530 02 Pardubice

Faktury v elektronické podobě:

ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

datová schránka: uccchjm

číslo smlouvy: E618-S-411/2021/PAL

ISPROFIN/ISPROFOND: 3273214901/ 5423520075

(dále jen „**objednatel**“)

a

Zhotovitel:

TOP CON SERVIS s.r.o.

se sídlem Varšavská 249/30, Vinohrady, Praha 2, PSČ 120 00

IČO: 45274983 DIČ: CZ45274983

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 9396

zastoupená **Ing. Liborem Markem**, jednatelem společnosti

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Ke Stírce 1824/56, Praha 8, PSČ: 182 00

číslo smlouvy: **11-21**

(dále jen „**zhotovitel**“)

společně dále jako „smluvní strany“

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 03.03.2021 uzavřely Smlouvu na zpracování Záměru projektu, Dokumentace pro společné povolení a Projektové dokumentace pro provádění stavby a výkon autorského dozoru projektanta při realizaci stavby „Rekonstrukce mostu v km 101,816 trati Praha-Bubny - Chomutov“ ve znění jejích dodatků č. 1 a 2 (dále jen „Smlouva“) s účinností smlouvy ke dni 09.03.2021.

Cena Díla uvedeného ve Smlouvě byla změněna těmito dodatky:

původní cena Díla 4.759.000,- Kč

Dodatek č. 1 4.849.000,- Kč

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 11., odst. 11.2. Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 3 (dále jen „Dodatku“), jehož předmětem je:

1. **Úprava rozsahu předmětu Díla.** Důvodem pro úpravu rozsahu předmětu Díla je: V souladu se závěry výrobního výboru při projednání připomínek k DUSP+PDPS byl vznesen objednatelem požadavek na změnu způsobu zesílení a založení pilíře P1 tak, aby nemuselo dojít k jeho demolici a opětovné výstavbě. Objednatel požaduje po zhotoviteli zpracování alternativního řešení, které zajistí ponechání současných podpěr v řece Ohři.
2. **Úprava ceny Díla a rozpisu fakturace.** V souladu s výše uvedenými úpravami rozsahu předmětu Díla dochází k celkovému navýšení ceny Díla o **130.000,- Kč bez DPH**.
3. **Úprava lhůt k provedení Díla,** přičemž dochází k úpravám termínů odevzdání jednotlivých dílčích etap Díla tak, že vzniká nová Dílčí etapa č. 4a s termínem plnění **v délce 14 měsíců od schválení ZP v CK MD**. Důvodem je skutečnost, že v době předání projektu včetně variantního řešení dle tohoto dodatku nebudou k dispozici vyjádření všech dotčených orgánů, které jsou třeba k podání stavebního povolení. Současně se mění předpokládaný termín 6. Dílčí etapy z důvodu změny termínu konání výluky schválené ročním výlukovým plánem 2022.

Smluvní strany se analogicky s ustanovením **§ 222 odst. 4** zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „ZZVZ“) dohodly na několika výše uvedených změnách Smlouvy, které jsou změnami nepodstatnými z těchto důvodů:

- a) provedená změna závazku ze Smlouvy, jenž se týká požadavku na zpracování alternativního řešení, které zajistí ponechání současných podpěr v řece Ohři, nemění celkovou povahu veřejné zakázky, protože takovýmto zadáním víceprací nedochází k zásadní změně původního obsahu veřejné zakázky a pro zhotovitele nepřestavuje provedená změna zcela odlišný úkol,
- b) hodnota této změny je 130.000,- Kč a je tedy nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku dle nařízení vlády č. 172/2016 Sb.
- c) a hodnota takovéto změny dosahuje 2,73 % z původní hodnoty závazku ze Smlouvy a je v součtu nižší než 10 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ust. § 222 ZZVZ.

I. Předmět Dodatku

a) Na předmětu Díla dochází k těmto úpravám:

1. **Rozšíření předmětu Díla** o variantní řešení výstavby pilíře P1, spočívající ve způsobu zesílení a založení pilíře P1 tak, aby nemuselo dojít k jeho demolici a opětovné výstavbě. Objednatel požaduje po zhotoviteli zpracování alternativního řešení, které zajistí ponechání současné podpěry v řece Ohři.

b) Úprava ceny Díla je dohodnuta takto:

1. **Dochází ke změně ceny Díla** tak, že dochází k navýšení Ceny Díla o **130.000,- Kč bez DPH**.
2. **Ruší se stávající znění článku 5, odst. 5.1 a článku 6 odst. 6.2. Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:**

Článek 5 - Cena za provedení díla

5.1. Cena za řádně zhotovené dílo činí:

Celková cena Díla bez DPH..... **4.979.000,- Kč**
DPH (základní sazba) **1.045.590,- Kč**
Celková cena díla včetně DPH..... **6.024.590,- Kč**

a) Cena za zhotovení ZP činí:

Celková cena díla bez DPH **Kč**
DPH (základní sazba) **Kč**
Celková cena díla včetně DPH..... **Kč**

b) Cena za zhotovení DUSP a PDPS bez autorského dozoru (bod 18) činí:

Celková cena díla bez DPH **Kč**
DPH (základní sazba) **Kč**
Celková cena díla včetně DPH..... **Kč**

c) Cena za zhotovení autorského dozoru (bod 18) činí:

Celková cena díla bez DPH **Kč**
DPH (základní sazba) **Kč**
Celková cena díla včetně DPH..... **Kč**

5.2. Rozdělení ceny dle jednotlivých částí díla (bez DPH):

A. ZP

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
1.	Zpracování ZP dle Směrnice MD V-2/2012 v platném znění dle ZTP	hod	 	 	
2.	Zpracování hodnocení ekonomické efektivnosti	hod	 	 	

B. DUSP A PDPS

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
1.	Zajištění mapových podkladů	km			■
2.	Geodetické práce	km			■
3.	Doplňující geotechnický průzkum pro železniční spodek	km			■
4.	Doplňující geotechnický a stavebně technický průzkum staveb	hod			■
5.	Jiné průzkumy (např. pyrotechnický průzkum; pedologický, korozní, výskyt PCB průzkum atd.)	hod			■
6.	Zpracování DUSP dle vyhlášky č. 146/2006 Sb., v platném znění, a dle požadavku VTP a ZTP	hod	■	■	■
7.	Zpracování PDPS (v rozsahu dopracování příloh DUSP do podrobnosti PDPS) vyjma příloh G, H a I, včetně všech dílčích odevzdání, dle přílohy č. 2 Směrnice GR SŽDC č. 11/2006 v platném znění dle VTP a ZTP	hod	■	■	■
8.	Stanovení nákladů stavby v rozsahu položkových rozpočtů jednotlivých SO a PS a souhrnného rozpočtu stavby (v rozsahu požadavků dle směrnice SŽDC č. 20, v platném znění, a dle požadavku VTP a ZTP) – příloha dokumentace část G	hod	■	■	■
9.	Aktualizace ZP dle požadavku VTP a ZTP	hod	■	■	■
10.	Definitivní odevzdání dokumentace (DUSP a PDPS), dle SOD v listinné formě (dle požadavku VTP a ZTP)	ks	■	■	■
11.	Definitivní odevzdání dokumentace (DUSP a PDPS), dle SOD v elektronické formě (dle požadavku VTP a ZTP)	ks	■	■	■
12.	Zajištění technických podkladů pro vypracování zadávací dokumentace na výběr zhotovitele stavby dle požadavku VTP a ZTP	hod	■	■	■
13.	Kompletní geodetická část (v rozsahu přílohy I - dle směrnice GR č. 11/2006, v platném znění, a dle požadavku VTP a ZTP), včetně inženýrské činnosti a	hod	■	■	■

	zpracování znaleckých posudků, včetně kompletního majetkového vypořádání				
14.	Zajištění vydání osvědčení o shodě notifikovanou osobou v přípravě	hod			■
15.	Koordinátor BOZP v přípravě	hod	■	■	■
16.	Kompletní dokladová část (v rozsahu přílohy H - dle směrnice GŘ č. 11/2006, v platném znění, a dle požadavku ZTP), včetně inženýrské činnosti a zajištění vydání společného povolení s nabytím právní moci	hod	■	■	■
17.	Správní poplatky (hrazena bude pouze prokazatelná skutečnost)				■
18.	Rozsah činnosti při výkonu autorského dozoru projektanta v rámci realizace stavby dle zadávací dokumentace	hod	■	■	■

Článek 6 – Platební podmínky

6.2. V návaznosti na plnění termínů při zpracování díla dle čl. 4 odst. 4. 2. této smlouvy, bude zhotovitel fakturovat cenu takto:

- a) Předání díla dle odst. 4.2. smlouvy - **1. dílčí etapa plnění - do 4 měsíců od nabytí účinnosti SOD**, bez fakturace ceny dle smlouvy.
- b) Předání díla dle odst. 4.2. smlouvy - **2. dílčí etapa plnění - do 5 měsíců od nabytí účinnosti SOD**, fakturace ceny dle položek č. 1 a 2 odst. 5.2. A smlouvy. Daňový doklad - fakturu v celkové výši **459.900,- Kč** (bez DPH) předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí této části díla**.
- c) Předání díla dle odst. 4.2. smlouvy - **3. dílčí etapa plnění - do 8 měsíců od schválení ZP v CK MD**, fakturace dle položek č. 1 až 7 odst. 5.2. B smlouvy. Daňový doklad - fakturu v celkové výši **1.379.700,- Kč** (bez DPH) předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí této části díla**.
- d) Předání díla dle odst. 4.2. smlouvy - **4. dílčí etapa plnění - do 12 měsíců od schválení ZP v CK MD**, fakturace ceny dle položek č. 1 až 17 odst. 5.2. B smlouvy. Daňový doklad - fakturu v celkové výši **1 943 600,- Kč** (bez DPH) předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí této části díla**.
- e) Předání díla dle odst. 4.2. smlouvy - **4a. dílčí etapa plnění - do 14 měsíců od schválení ZP v CK MD**, fakturace ceny dle položek č. 1 až 17 odst. 5.2. B smlouvy. Daňový doklad - fakturu v celkové výši **485 900,- Kč** (bez DPH) předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí této části díla**.
- f) Předání díla dle odst. 4.2. smlouvy - **5. dílčí etapa plnění - do 1 měsíce od nabytí právní moci SP**, fakturace ceny dle položek č. 1 až 17 odst. 5.2. B smlouvy. Daňový doklad - fakturu v celkové výši **459.900,- Kč** (bez DPH) předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí této části díla**.
- g) Předání díla dle odst. 4.2. smlouvy - **6. dílčí etapa plnění - konečný termín předání a převzetí realizace stavby**, fakturace ceny dle položky č. 18 odst. 5.2. B smlouvy. Daňový

doklad - fakturu v celkové výši **250.000,- Kč** (bez DPH) předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí této části díla**.

Daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) bude zhotovitelem účtována v souladu s příslušnými ustanoveními zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „zákon o DPH“).

c) Úprava termínů plnění je dohodnuta takto:

- Mění se** harmonogram plnění tak, že vzniká nová Dílčí etapa č. 4a, jejímž předmětem je podání žádosti o stavební povolení, které bylo předmětem Dílčí etapy č. 4, s termínem plnění v délce 14 měsíců od schválení ZP v CK MD. Současně se mění předpokládaný termín plnění 6. Dílčí etapy na předpokládaný termín 05/2025 – 04/2027.
- Ruší se stávající znění článku 4, odst. 2 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:**

Článek 4 - Lhůty k provedení díla

4.2. Zhotovitel bude plnit dílo v následujících dílčích etapách:

Harmonogram plnění

<i>Etapa</i>	<i>Termín plnění (nejzazší termín pro předání příslušné části díla)</i>	<i>Popis činností prováděných v dílčí etapě</i>	<i>Podmínky dokončení dílčí etapy</i>
Termín zahájení prací	ihned po nabytí účinnosti Smlouvy	-	-
1.Dílčí etapa	Do 4 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Návrh ZP, včetně EH k projednání.	Předávací protokol pro Část Díla
2.Dílčí etapa	Do 5 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Předání kompletního ZP se zpracovanými připomínkami včetně EH k jednání CK MD. Doplnění podkladů, průzkumných a geotechnických prací.	Předávací protokol pro Část Díla
3.Dílčí etapa	Do 8 měsíců od schválení ZP CK MD	Návrh technického řešení DUSP+PDPS k připomínkovému řízení včetně zajištění vyjádření stavebního úřadu dle ust. § 96b stavebního zákona (dříve podle § 15 SZ)	Předávací protokol pro Část Díla
4.Dílčí etapa	Do 12 měsíců od schválení ZP CK MD	Předání DUSP+PDPS se zpracovanými připomínkami včetně dokladové části. Podání žádosti o stavební povolení. Kompletní dokladová část.	Předávací protokol pro Část Díla

4a.Dílčí etapa	Do 14 měsíců od schválení ZP CK MD	Podání žádosti o stavební povolení.	Předávací protokol pro Část Díla
5.Dílčí etapa	Do 1 měsíce po nabytí právní moci stavebního povolení	Definitivní předání DUSP+PDPS s kompletní dokladovou částí, Definitivní soupis prací,	Stavební povolení v právní moci, předané Objednateli. Předávací protokol pro Část Díla
6.Dílčí etapa	Předpoklad 24 měsíců (předpoklad 05/2025 – 04/2027)	Autorský dozor projektanta po dobu realizace stavby. Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby	Výkaz poskytnutých služeb (1 x za čtvrtletí) - stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta

II. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.
2. Zaslání smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, v platném znění
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

Za objednatele:

V Praze



23.11.2022 17:07
Podepsáno elektronicky

Ing. Petr Hofhanzl
ředitel Stavební správy západ
Správa železnic, státní organizace

Za zhotovitele:

V Praze



Ing. Libor Marek
Jednatel
TOP CON SERVIS s.r.o.