

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

Číslo zhotovitele:

„Most ev.č. 44631-5 Mostkov“

uzavřená podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) mezi následujícími smluvními stranami:

O b j e d n a t e l: **Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace**


Lipenská 120, 779 00 Olomouc

zapsaná v **OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr, vložka 100**

zastoupena:

Ing. Petrem Foltýnkem, ředitelem organizace

osoby oprávněné jednat ve věcech technických:



IČO: **70960399**

DIČ: **CZ70960399**

bankovní spojení: **Komerční banka a.s, pobočka Olomouc**

číslo účtu: **27 - 4231420297/0100**

tel:

DS: **ur4k8nn**

e-mail:

a

Z h o t o v i t e l: **OLSIMO s.r.o.**

se sídlem: **Vídeňská 1105/19, 779 00 Olomouc**

kontaktní adresa: **Dolní Hejčínská 31, 779 00 Olomouc**

zápis v **OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 71975**

IČO: 06450229 DIČ: CZ06450229

telefon:

e-mail:

bankovní spojení: **Raiffeisen Bank a.s, pobočka Olomouc**

číslo účtu: **240466002/5500**

ve věcech smluvních oprávněn k jednání:

Ing. Pavel Koláček, jednatel

ve věcech technických oprávněn k jednání:



stavbyvedoucí: jm, př., č. aut.



I.

Smluvní strany se dohodly v souladu s článkem 3 bodem 3.4 předmětné smlouvy o dílo na dodatku č. 1, kterým se smlouva o dílo ze dne 30.6.2022 upravuje.

Z důvodu změn vyvolaných odlišným skutečným stavem oproti předpokladům se smluvní strany dohodly na změně předmětu díla o schválené méněpráce a vícepráce, specifikované v položkovém rozpočtu, který tvoří nedílnou přílohu k tomuto dodatku. Z důvodu víceprací je předmětem dodatku prodloužení lhůty k provedení díla.

II.

V článku „3. Cena díla“ se upravuje bod 3.2. takto:

3.2 Celková cena díla, vyplývající ze stanovených jednotkových cen uvedených v příloze-cenové nabídce k této smlouvě, je **cenou pevnou, smluvní**, s pevnými jednotkovými cenami, stanovenými v závislosti na technické specifikaci a výměrách uvedených v projektové dokumentaci, platná po celou dobu provádění díla a činí:

Původní cena díla dle SoD bez DPH	6 125 852,13 Kč
Méněpráce dle dodatku č. 1 bez DPH	- 104 449,75 Kč
Vícepráce dle dodatku č. 1 bez DPH	253 442,90 Kč
Celková cena bez DPH	6 274 845,28 Kč
DPH ve výši 21 %	1 317 717,51 Kč

Nová cena díla vč. DPH	7 592 562,79 Kč

V článku „4. Termín plnění“ se upravuje bod 4.1. takto:

4.1 Lhůta k provedení díla: **130 kalendářních dnů od převzetí staveniště.**

III.



- Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 30.6.2022 tímto dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.
- Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v jednom stejnopisu v elektronické podobě.
- Tento dodatek č. 1 je výrazem svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož oprávnění zástupci smluvních stran připojují své níže uvedené podpisy.
- Uvedený dodatek č. 1 je uzavřen v souladu se směrnicí SSOK- SM 64-2022 a zákonem č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v aktuálním znění.
- Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- Tento dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v aktuálním znění.

Přílohy:

č. 1 – Položkové rozpočty

V Olomouci dne

Za objednatele:

VZ .  
Datum: 2022.11.24 11:49:02
+01'00'

Správa silnic Olomouckého kraje, p.o.
Ing. Petr Foltýnek
ředitel

V Olomouci dne

Za zhotovitele:

Ing. Pavel 
Koláček
Datum: 2022.11.24
06:09:23 +01'00'

Olsimo s.r.o.
Ing. Pavel Koláček
jednatel

Soupis objektů

Stavba: 2022 - Most ev.č. 44631-5 Mostkov

Varianta: ZŘ -

Nabídková cena [Kč] 6 125 852,13
Odbytová cena [Kč] 6 274 845,29

Objekt	Název	Nabídková cena	OC
02	Vedlejší a ostatní náklady	581 450,00	556 450,00
<i>Z toho ZBV</i>			
ZBV1 - MNP	Drobné změny - MNP	-25 000,00	-25 000,00
SO 001	Demolice mostu	1 126 819,64	1 117 800,36
<i>Z toho ZBV</i>			
ZBV1 - MNP	Drobné změny - méněpráce	-9 019,28	-9 019,28
SO 182	Dopravně inženýrská opatření	368 212,75	368 212,75
SO 201	Most ev.č. 44631-5 Mostkov	4 049 369,74	4 232 382,18
<i>Z toho ZBV</i>			
ZBV1 - MNP	Drobné změny - méněpráce	-70 430,47	-70 430,47
ZBV1 - VCP	Drobné změny - vícepráce	253 442,90	253 442,90

ZBV č. ZBV1 - MNP Drobné změny - méněpráce**Stavba:** 2022, Most ev.č. 44631-5 Mostkov**Objekt:** SO 001, Demolice mostu**Rozpočet:** SO 001, Demolice mostu**Objednatel:** SSOK SPRÁVA SILNIC OLOMOUCKÉHO KRAJE, příspěvková organizace**Zhotovitel dokumentace:** Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.**Zhotovitel:****Rozpočet:****Základní cena:** 1 126 819,64 Kč**Cena - celkem:** 1 117 800,36 Kč**DPH:** 234 738,08 Kč**Cena s daní:** 1 352 538,44 Kč**Z toho rozhod.hmoty:****Měrné jednotky:** M2**Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jedn.:** 1 117 800,36 Kč**ZBV - celkem:****Cena - celkem:** -9 019,28 Kč**DPH:** -1 894,05 Kč**Cena s daní:** -10 913,33 Kč**Vypracoval zadání:****ZBV vypracoval:** Ing. Michal Flám**Datum zadání:****Datum vypracování ZBV:** 03.11.2022

Položky ZBV č. ZBV1 - MNP

Stavba: 2022, Most ev.č. 44631-5 Mostkov
Objekt: SO 001, Demolice mostu
Rozpočet: SO 001, Demolice mostu

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0 - Všeobecné konstrukce a práce							
4	014132		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) Odstranění nebezpečného odpadu, ČERPÁNO DLE SKUTEČNOSTI SE SOUHLASEM INVESTORA. Cenová soustava: 2021_OTSKP-OTSKP 2021 Expertní ceny	T	-0,742	2 200,00	-1 632,40
						Celkem	-1 632,40
9 - Ostatní konstrukce a práce							
22	97817		ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE Původní izolace tl. 10 mm (pokud byla použita), včetně odvozu, ČERPÁNO DLE SKUTEČNOSTI SE SOUHLASEM INVESTORA. Cenová soustava: 2021_OTSKP-OTSKP 2021 Expertní ceny	M2	-37,120	199,00	-7 386,88
						Celkem	-7 386,88
						Celkem za rozpočet	-9 019,28

ZBV č. ZBV1 - MNP Drobné změny - MNP**Stavba:** 2022, Most ev.č. 44631-5 Mostkov**Objekt:** 02, Vedlejší a ostatní náklady**Rozpočet:** 02, Vedlejší a ostatní náklady**Objednatel:** SSOK SPRÁVA SILNIC OLOMOUCKÉHO KRAJE, příspěvková organizace**Zhotovitel dokumentace:** Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.**Zhotovitel:****Rozpočet:****Základní cena:** 581 450,00 Kč**Cena - celkem:** 556 450,00 Kč**DPH:** 116 854,50 Kč**Cena s daní:** 673 304,50 Kč**Z toho rozhod.hmoty:****Měrné jednotky:** M2**Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jedn.:** 556 450,00 Kč**ZBV - celkem:****Cena - celkem:** -25 000,00 Kč**DPH:** -5 250,00 Kč**Cena s daní:** -30 250,00 Kč**Vypracoval zadání:****Datum zadání:****ZBV vypracoval:****Datum vypracování ZBV 14.11.2022**

Položky ZBV č. ZBV1 - MNP**Stavba:** 2022, Most ev.č. 44631-5 Mostkov**Objekt:** 02, Vedlejší a ostatní náklady**Rozpočet:** 02, Vedlejší a ostatní náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0 - Všeobecné konstrukce a práce							
13	02953		OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA	KUS	-1,000	25 000,00	-25 000,00
			První hlavní prohlídka mostu se zápisem do BMS.				
		Cenová soustava:	2021_OTSKP-OTSKP 2021 Expertní ceny				
						Celkem	-25 000,00
						Celkem za rozpočet	-25 000,00

ZBV č. ZBV1 - MNP Drobné změny - méněpráce**Stavba:** 2022, Most ev.č. 44631-5 Mostkov**Objekt:** SO 201, Most ev.č. 44631-5 Mostkov**Rozpočet:** SO 201, Most ev.č. 44631-5 Mostkov**Objednatel:** SSOK SPRÁVA SILNIC OLOMOUCKÉHO KRAJE, příspěvková organizace**Zhotovitel dokumentace:** Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.**Zhotovitel:****Rozpočet:****Základní cena:** 4 049 369,74 Kč**Cena - celkem:** 4 232 382,18 Kč**DPH:** 888 800,26 Kč**Cena s daní:** 5 121 182,44 Kč**Z toho rozhod.hmoty:****Měrné jednotky:** M2**Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jedn.:** 4 232 382,18 Kč**ZBV - celkem:****Cena - celkem:** -70 430,47 Kč**DPH:** -14 790,40 Kč**Cena s daní:** -85 220,87 Kč**Vypracoval zadání:****Datum zadání:****ZBV vypracoval:** Ing. Michal Flám**Datum vypracování ZBV:** 03.11.2022

Položky ZBV č. ZBV1 - MNP

Stavba: 2022, Most ev.č. 44631-5 Mostkov
Objekt: SO 201, Most ev.č. 44631-5 Mostkov
Rozpočet: SO 201, Most ev.č. 44631-5 Mostkov

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
3 - Svislé konstrukce							
11	31717		KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY Kotevní přípravky říms (7,0 kg/ks) Cenová soustava: 2021_OTSKP-OTSKP 2021 Expertní ceny	KG	-48,843	255,00	-12 454,97
13	317365		VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B Výztuž říms, parametrická spotřeba 150 kg/m3. Cenová soustava: 2021_OTSKP-OTSKP 2021 Expertní ceny	T	-0,127	69 850,00	-8 870,95
16	333365		VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B Výztuž křídel, parametrická spotřeba 160 kg/m3. Cenová soustava: 2021_OTSKP-OTSKP 2021 Expertní ceny	T	-0,703	69 850,00	-49 104,55
						Celkem	-70 430,47
						Celkem za rozpočet	-70 430,47

ZBV č. ZBV1 - VCP Drobné změny - vícepráce**Stavba:** 2022, Most ev.č. 44631-5 Mostkov**Objekt:** SO 201, Most ev.č. 44631-5 Mostkov**Rozpočet:** SO 201, Most ev.č. 44631-5 Mostkov**Objednatel:** SSOK SPRÁVA SILNIC OLOMOUCKÉHO KRAJE, příspěvková organizace**Zhotovitel dokumentace:** Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.**Zhotovitel:****Rozpočet:****Základní cena:** 4 049 369,74 Kč**Cena - celkem:** 4 232 382,18 Kč**DPH:** 888 800,26 Kč**Cena s daní:** 5 121 182,44 Kč**Z toho rozhod.hmoty:****Měrné jednotky:** M2**Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jedn.:** 4 232 382,18 Kč**ZBV - celkem:****Cena - celkem:** 253 442,90 Kč**DPH:** 53 223,01 Kč**Cena s daní:** 306 665,91 Kč**Vypracoval zadání:****Datum zadání:****ZBV vypracoval:****Datum vypracování ZBV 14.11.2022**

Položky ZBV č. ZBV1 - VCP

Stavba: 2022, Most ev.č. 44631-5 Mostkov
Objekt: SO 201, Most ev.č. 44631-5 Mostkov
Rozpočet: SO 201, Most ev.č. 44631-5 Mostkov

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1 - Zemní práce							
59	11514	N	ČERPÁNÍ VODY DO 4000 L/MIN Cenová soustava: 2022_OTSKP-OTSKP 2022 Expertní ceny	HOD	488,000	396,00	193 248,00
						Celkem	193 248,00
2 - Základy							
5	21203		TRATIVODY KOMPLET Z TRUB NEKOV DN DO 150MM Drenáž DN 150 mm (vrcholový tlak SN8), vč. geotextílie a vyústění do svahu. Cenová soustava: 2021_OTSKP-OTSKP 2021 Expertní ceny	M	5,000	382,00	1 910,00
8	272365		VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B Parametrická spotřeba 180 kg/m3. Cenová soustava: 2021_OTSKP-OTSKP 2021 Expertní ceny	T	0,064	69 850,00	4 470,40
61	26664		VRTY PRO MIKROPILOTY V PODZEMÍ DO 12M TŘ VI D DO 200MM Cenová soustava: 2022_OTSKP-OTSKP 2022 Expertní ceny	M	0,500	6 850,00	3 425,00
						Celkem	9 805,40
3 - Svislé konstrukce							
18	389365		VÝZTUŽ MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B Opěra a příčel rámu, parametrická spotřeba 160 kg/m3. Cenová soustava: 2021_OTSKP-OTSKP 2021 Expertní ceny	T	0,510	69 850,00	35 623,50
						Celkem	35 623,50
9 - Ostatní konstrukce a práce							
45	9113C1		SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ Svodidla podél úpravy komunikace. Cenová soustava: 2021_OTSKP-OTSKP 2021 Expertní ceny	M	3,150	3 830,00	12 064,50

Položky ZBV č. ZBV1 - VCP**Stavba:** 2022, Most ev.č. 44631-5 Mostkov**Objekt:** SO 201, Most ev.č. 44631-5 Mostkov**Rozpočet:** SO 201, Most ev.č. 44631-5 Mostkov

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
46	9117C1		SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ Zábradlelní svodidlo na mostě vč. kotvení a podlití. Cenová soustava: 2021_OTSKP-OTSKP 2021 Expertní ceny	M	0,300	9 005,00	2 701,50
						Celkem	14 766,00
						Celkem za rozpočet	253 442,90