

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

č. OIN/000022/2022/DIL

uzavřený podle zákona č. 89/2012Sb., občanského zákoníku (dále jen NOZ) a navazujících předpisů a dle usnesení Rady města Chrudim č. R/464/2022 ze dne 21.11.2022

1. Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Název : **Město Chrudim**
Adresa : **Resselovo náměstí 77
537 16 Chrudim I**

Zastoupen: **Ing. Františkem Pilným MBA** starostou města Chrudim

Telefon: 469 657 125
E-mail: frantisek.pilny@chrudim-city.cz
IČO 00270 211
DIČ CZ00 270 211
Bank. Spojení: ČSOB Chrudim
Číslo účtu: 104 109 190/0300

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

a) smluvních	Ing. František Pilný MBA, starosta	telefon: 469 657 140
b) technických	Ing. Petr Pecina	telefon: XXX
	Ing. Emil Melnik	telefon: XXX

Doručovací adresa: MěÚ Chrudim
Odbor investic
Resselovo nám. 77
537 16 Chrudim
(dále jen objednatel)

1.2 Zhotovitel:

Sídlo společnosti **M-STAV CZ s.r.o.**
Doručovací adresa **Husova 1805, Pardubice 53003**

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

a) smluvních	XXX	telefon: XXX
b) technických	XXX	telefon: XXX
c) realizace	XXX	telefon: XXX
d) stavbyvedoucí	XXX	telefon: XXX

(odborně způsobilá osoba dle § 160 zákona č. 183/2006 Sb. pro pozemní stavby
Číslo autorizace: XXX)

Telefon: XXX
FAX: XXX
E-mail: XXX
IČ 27557235
DIČ CZ 27557235

Bankovní spojení: ČSOB a.s. pobočka Pardubice
Číslo účtu: 257967866/0300
(dále jen zhotovitel)

Stavba: „Oprava povrchu chodníku v ul. Pardubická, Chrudim“

1.3 Úvodní ustanovení

1.3.1 Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají svobodně a vážně, jako projev oboustranné vůle spolupracovat při provádění níže uvedeného díla v souladu se zásadami poctivého obchodního styku.

1.3.2

Článek 2. předmět a podmínky plnění

Dle bodu 2.11

Na základě skutečností zjištěných a dohodnutých v průběhu výstavby, je nutné vyřešit následující změny a nutné práce a dodávky:

- změna množství odstraněných asfaltových a podkladních vrstev
- změna množství dodávky zámkové dlažby
- změna množství odstraněné suti

Článek 4. cena

Bod 4.1.1 nově zní: Smluvní cena:

	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena vč. DPH
Původní sjednaná cena	1 096 833,00 Kč	230 335,00 Kč	1 327 168,00 Kč

Cena dodatku č. 2	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena vč. DPH
Snížení ceny díla dle bodu 2.11. dodatku č. 2	- 145 150,87 Kč	- 30 481,68 Kč	- 175 632,55 Kč

	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena vč. DPH
Celková cena	951 682,50 Kč	199 853,33 Kč	1 151 535,83 Kč

Podrobnosti viz. Příloha č.1

3. Ostatní ujednání

9.1 Tento Dodatek č.2 je uzavřen okamžikem podpisu všemi smluvními stranami a nabývá účinnosti okamžikem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.

9.2 Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, dva pro zhotovitele a dva pro objednatele.

9.3 Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek č. 2 přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání.

9.4. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

V Chrudimi dne 21.11.2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. František Pilný MBA
starosta města

.....
XXX
jednatel společnosti