


Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 1169/2022/OI/VZ

Smluvní strany

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava
zastoupeno náměstkyní primátora
Mgr. Zuzanou Bajgarovou

IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)




dále jen **objednatel**

MSEM, a.s.

Collo-louky 126, 738 01 Frýdek - Místek
zastoupena Ing. Milošem Sládečkem, členem
představenstva

IČO: 64610080
DIČ: CZ64610080 (plátce DPH)



dále jen **zhotovitel**

Obsah dodatku

čl.I.

Úvodní ujednání

1. Smluvní strany se v souladu čl. XVII., odst. 7 uzavřené Smlouvy o dílo č. 1169/2022/OI/VZ, která nabyla účinnosti dne 19.04.2022 (dále jen „smlouva o dílo“) dohodly na uzavření Dodatku č. 1 na realizaci stavby *Rekonstrukce VO oblast sídliště Proskovická v k.ú. Výškovice u Ostravy, Ostrava*, a to z důvodu vzniku méněprací a víceprací během realizace stavby v rozsahu dle přílohy č. 2 tohoto dodatku, čímž se mění předmět smlouvy. Jedná se o nepodstatné změny závazku dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“).
2. Cena díla se navyšuje o cenu víceprací ve výši 553 926,10 Kč bez DPH (tj. 8,99 % původní ceny díla) a snižuje o cenu méněprací ve výši 138 479,80 Kč bez DPH (tj. 2,25 % původní ceny díla).

čl.II. **Změny smlouvy**

1. V článku II. Předmět smlouvy, odst. 1 se doplňuje na konec současného znění text následujícího znění:

„Smluvní strany se dohodly realizovat vícepráce a nerealizovat méněpráce v rozsahu dle přílohy č. 5 této smlouvy.“

2. V článku IV. Cena díla se text odstavce 1. nahrazuje textem:

„1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH 6 578 225,90 Kč

DPH 1 381 427,43 Kč

Cena celkem včetně DPH 7 959 653,33 Kč

DPH se bude řídit právními předpisy platnými a účinnými ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.“

3. Příloha č. 1 ke smlouvě Kalkulace nákladů se nahrazuje novou přílohou a tato příloha tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.
4. Za přílohu č. 4 smlouvy se vkládá příloha č. 5 – Evidenční list změny stavby č. 1, která tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku.

čl.III. **Závěrečná ustanovení**

1. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: O uzavření tohoto dodatku rozhodla rada města usnesením č. 00161/RM2226/4 ze dne 15.11.2022.
2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 1169/2022/OI/VZ jsou tímto dodatkem č. 1 nedotčena, nemění se a zůstávají nadále v platnosti.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
4. Tento dodatek č. 1 se stává nedílnou součástí smlouvy.
5. Smluvní strany se dále dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3, že vylučují přijetí nabídky, která vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.
6. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě.
7. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku je vyžadováno uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zaslání dodatku do registru smluv zajistí Statutární město Ostrava.
8. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
9. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 – Kalkulace nákladů

Příloha č. 2 – Evidenční list změny stavby č. 1 (příloha č. 5 smlouvy)

Za objednatele

Za zhotovitele

Mgr. Zuzana Bajgarová

náměstkyně primátora
na základě plné moci

„podepsáno elektronicky“

Ing. Miloš Sládeček

člen představenstva
na základě plné moci

„podepsáno elektronicky“

Ing. Miloš Sládeček Digitálně podepsal
Ing. Miloš Sládeček
Datum: 2022.11.18
11:31:44 +01'00'

Kalkulace nákladů

Kód	Popis	Cena bez DPH (Kč)
	Celkové náklady	6 578 225,90
	HSV – Práce a dodávky HSV	768 734,00
1	Zemní práce	306 739,00
2	Zakládání	85 580,00
3	Svislé a kompletní konstrukce	16 667,00
5	Komunikace pozemní	560,00
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	283 190,00
997	Přesun sutě	10 720,00
998	Přesun hmot	65 278,00
	PSV – Práce a dodávky PSV	928 021,00
741	Elektroinstalace – silnoproud	861 860,00
783	Dokončovací práce - nátěry	66 161,00
	M – Práce a dodávky M	4 597 770,90
21-M	Elektromontáže	1 768 957,30
46-M	Zemní práce při extr. mont. Pracích	2 828 813,60
	VRN – Vedlejší rozpočtové náklady	283 700,00
VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce	154 000,00
VRN3	Zařízení staveniště	2 800,00
VRN4	Inženýrský činnost	74 900,00
VRN7	Provozní vlivy	52 000,00

Evidenční list změny stavby č. 1

Evidenční list změny stavby												
<p>Název a evidenční číslo stavby Rekonstrukce VO oblast Sídliště Proskovická v k.ú. Vyškovice u Ostravy, Ostrava Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS) Rekonstrukce VO oblast Sídliště Proskovická v k.ú. Vyškovice u Ostravy, Ostrava</p>	<p>Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS 1169/2022/OIVZ / 1</p>	<p>Číslo změny stavby 01</p>										
<p>Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 9.11.2022. Číslo smlouvy objednatel: 1169/2022/OIVZ, číslo smlouvy zhotovitele:</p> <p>Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO 00845451</p> <p>Zhotovitel: MSEM a.s. Coll-louky 126, Místek 738 01, Frydek Místek, IČ 64610080</p>												
<p>Projektant (autorský dohled): ELTOD0, a.s. Novodvorská 1010/14, Praha 4, Útvar 6220 - Projekce Praha, IČ 45274517</p> <p>Technický dozor (TDS): PTD Muchová, s.r.o. Olešní 313/14 Ostrava - Muglínov, 712 00, IČO 27767931</p>												
<p>Přílohy</p> <p>1. Technická zpráva 2. ... 3. ... 4. ... 5. ... 6. ... 7. ... 8. ...</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Počet parů</th> <th>Příjemce</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3 x</td> <td>Objednavatel</td> </tr> <tr> <td>1 x</td> <td>TDS</td> </tr> <tr> <td>1 x</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td>1 x</td> <td>Projektant (autorský dozor)</td> </tr> </tbody> </table>		Počet parů	Příjemce	3 x	Objednavatel	1 x	TDS	1 x	Zhotovitel	1 x	Projektant (autorský dozor)
Počet parů	Příjemce											
3 x	Objednavatel											
1 x	TDS											
1 x	Zhotovitel											
1 x	Projektant (autorský dozor)											
<p>Popis a zdůvodnění změny</p> <p>Upravy a změny tras oproti projektové dokumentaci. Změna trasy za přítomnosti projektanta stavby, technického dozoru a investora stavby za MMO. Změny tras z důvodů technologických a geologických překážek, inženýrských sítí, ochranných pásem a ochrany vzrostlé zeleně. Změna trasy mimo zpevněné plochy - 80 m vykopu 0,35*0,50 m v chodníku přesunuto do zeleně (travnaté plochy) v trase od RVO 737 směrem ke stožáru S42. Změna 45 m vykopu 0,35*0,50 m v chodníku v trase mezi stožárem S51 - S52 až do části trasy směrem ke stožáru S53 - místo vykopu proveden řízený prolak pod asfaltovou plochou před budovou občanské vybavenosti v celkové délce 45m. Při vykopových pracích byla vybourána výrazně větší vrstva podkladového betonu v chodnících o síle cca 35-50cm v následujících usecích v délce 20 m od stožáru S63 do části trasy S64 a v délce 40m od stožáru S65 v části trasy směr S66 do části trasy S67. V PD bylo uvažováno s vrstvou pouze do 10cm rozbití silnější vrstvy betonu mělo za následek mnohem větší množství vybourané sutě a poškození finálního povrchu. S výše uvedeným souvisí plošná výměra nových asfaltových povrchů. Při respektování podmínek územního rozhodnutí č. 27/2021 a souvisejících vyjádření ÚMOB Ostrava - Jih byly v terénu pracovníkem ÚMOB Ostrava - Jih - odboru dopravy a komunikačních služeb určeny úseky nové asfaltace v celé šíři chodníku. Plošná výměra nové asfaltace (603,97m²) určená pochůzkou s pracovníkem ÚMOB Ostrava - Jih (viz přílohy č. 2 a 4) výrazně převyšuje výměru v PD, kde bylo uvažováno s 166,3 m² ve vrstvě 5cm. V příloze číslo 4. dokládáme místa, výměry a technologické postupy změn provedených na stavbě a výpočty položek pro vytvoření rozpočtu více a méně prací. V rámci realizace stavby byl vznesen dodatečný požadavek správce sítě VO města Ostrava na přidání rezervního propojení mezi stávající lampou č. 58 a novou pojiskovou skříní SP182 umístěnou na betonovém sloupu pro možnost posílení VO rozvodu v případě poruchy o celkové délce nového vedení cca 28m. Uvedené více a méně práce vyplývají v průběhu realizace stavby a z výše uvedených důvodů je zřejmé, že nebylo možné tyto skutečnosti při zpracování projektové dokumentace předvídat. Ověření výše uvedeného bylo provedeno pochůzkou na stavbě za účasti investora, TDS, projektanta a zhotovitele. Položky v rozpočtech více a méně prací jsou shodné s položkovým rozpočtem dle smlouvy o dílo číslo 1169/2022/OIVZ.</p>												
Evidenční list změny stavby												
<p>Objednavatel: MFMA VLN</p> <p>Objednavatel: MFMA VLN</p>												
Cena navrhovaných Meněpráci řešeného ZI	Procentuální podíl Meněpráci ZI k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Vícepráci řešeného ZI	Procentuální podíl Vícepráci ZI k celkové ceně stavby	Cena Vícepráci řešeného ZI Bez DPH								
138 479,80	2,25 %	65 350,148	3,99 %	418 435,30								
<p>Vypracoval: gabriel.seznamov</p>			<p>Číslo parů 1</p>									
<p>Změna stavby (ZRV) - krycí list</p>			<p>Číslo parů 1</p>									

Položkový rozpočet : Méně práce

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Příloha č. 1

01 - VO Sídliště Proskovická – ROZPOČET - Méně práce

Ostrava

10.10. 2022

845451

MMO

64610080

MSEM,a.s. Coll-Houky 126, Místek, 738 01,Frýdek Místek



45274517

ELTODO, a.s.

CZ45274517

Cena bez DPH

138 479,80

Cena s DPH

v CZK

167 560,56

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Položky v rozpočtech více a méně prací jsou shodné s položkovým rozpočtem dle smlouvy o dílo číslo 1169/2022/OI VZ

01 - VO Sídliště Proskovická – ROZPOČET - Méně práce

Ostrava

10.10. 2022

MMO



MSEM,a.s. Coll-Houky 126, Místek, 738 01,Frýdek Místek

ELTODO, a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

138 479,80

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

138 479,80

SOUPIS PRACÍ Méně práce

✓

01 - VO Sídliště Proskovická – ROZPOČET - Méně práce

Ostrava

MMO

MSEM,a.s. Coll-Houky 126, Místek, 738 01,Frýdek Místek

10.10. 2022



PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							138 479,80	
	D	46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích				138 479,80	
127	K	460030152	Odstranění podkladu nebo krytu komunikace z kameniva drceného tloušťky do 20 cm	m2	43,750	120,00	5 250,00	
125	K	460030161	Odstranění podkladu nebo krytu komunikace z betonu prostého tloušťky do 10 cm	m2	43,750	100,00	4 375,00	
108	K	460030171	Odstranění podkladu nebo krytu komunikace ze živice tloušťky do 5 cm	m2	43,750	180,00	7 875,00	
201	K	460030192	Řezání podkladu nebo krytu živického tloušťky do 10 cm	m	250,000	160,00	40 000,00	
91	K	460150134	Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 50 cm, v hornině tř 4	m	45,000	200,00	9 000,00	
77	K	460421082	Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 5 cm nad kabel, kryté plastovou fólií, š lože do 50 cm	m	45,000	45,00	2 025,00	
78	K	460490013	Krytí kabelů výstražnou fólií š šířky 34 cm	m	45,000	8,90	400,50	
95	K	460510054	Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy bez obsypu, průměru do 10 cm	m	45,000	15,00	675,00	
96	M	34571353	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 61/75mm, HDPE+LDPE	m	45,000	31,00	1 395,00	
83	K	460560134	Zásyp rýh ručně š šířky 35 cm, hloubky 50 cm, z horniny třídy 4	m	45,000	40,00	1 800,00	
126	K	460650054	Zřízení podkladní vrstvy vozovky a chodníku ze štěrkorodti se zhutněním tloušťky do 20 cm	m2	43,750	120,00	5 250,00	
144	M	58344197	šterkorodt' frakce 0/63	t	16,630	360,00	5 986,80	
124	K	460650081	Zřízení podkladní vrstvy vozovky a chodníku z betonu prostého tloušťky do 10 cm	m2	43,750	120,00	5 250,00	
143	M	58932314	beton C 12/15 kamenivo frakce 0/22	m3	10,550	1 800,00	18 990,00	
121	K	460650133	Zřízení krytu vozovky a chodníku z litého asfaltu tloušťky do 5 cm	m2	43,750	450,00	19 687,50	
141	M	58942100	asfalt litý mA 8 pojivo 20/30	t	2,630	4 000,00	10 520,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Příloha č. 1

01 - VO Sídliště Proskovická - ROZPOČET

Ostrava	10.10.2022
MMO	
MSEM,a.s. Coll-Houky 126, Místek, 738 01,Frýdek Místek	64610080
Stanislav Kupka	
ELTODO, a.s.	45274517 CZ45274517
Cena bez DPH	553 926,10

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Položky v rozpočtech více a méně prací jsou shodné s položkovým rozpočtem dle smlouvy o dílo číslo 1169/2022/OI VZ

01 - VO Sídliště Proskovická - ROZPOČET

Ostrava	10.10.2022
MSEM,a.s. Coll-Houky 126, Místek, 738 01,Frýdek Místek	Stanislav Kupka ELTODO, a.s.
Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	553 926,10
HSV - Práce a dodávky HSV	553 926,10

SOUPIS PRACÍ **Více Práce**

Ostrava

10.10.2022

MSEM,a.s. Coll-Iouky 126, Místek, 738 01,Frydek Místek

MSEM a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							553 926,10	
	D	46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích				547 195,00	
108	K	460030171	Odstranění podkladu nebo krytu komunikace ze živice tloušťky do 5 cm	m2	436,700	180,00	78 606,00	
125	K	460030161	Odstranění podkladu nebo krytu komunikace z betonu prostého tloušťky do 10 cm	m2	63,000	100,00	6 300,00	
93	K	460310104	Řízený zemní protlak strojně v hornině tř 1 až 4 hloubky do 6 m většího průměru do 125 mm	m	45,000	1 200,00	54 000,00	
94	M	34571365	trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová korugovaná D 94/110mm	m	45,000	48,00	2 160,00	
138	K	460600041.2	Svislá doprava suti a vybouraných hmot - naložení živice k přemístění	t	27,250	120,00	3 270,00	
128	K	460600061.2	Odvoz suti a vybouraných hmot do 1 km - živice	t	27,250	70,00	1 907,50	
121	K	460650133	Zřízení krytu vozovky a chodníku z litého asfaltu tloušťky do 5 cm	m2	437,670	450,00	196 951,50	
141	M	58942100	asfalt litý mA 8 pojivo 20/30	t	51,000	4 000,00	204 000,00	
	D	741	Elektroinstalace - silnoproud				6 731,10	
156	K	210812035	Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 4x16 mm2 uloženy volně nebo v liště (např. CYKY)	m	28,000	20,00	560,00	
157	M	34111080	kabel silový s Cu jádrem 1kV 4x16mm2 (CYKY)	m	28,000	175,30	4 908,40	
78	K	460490013	Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 34 cm	m	23,000	8,90	204,70	
95	K	460510054	Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy bez obsypu, průměru do 10 cm	m	23,000	15,00	345,00	
96	M	34571353	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 61/75mm, HDPE+LDPE	m	23,000	31,00	713,00	