

**Dodatek č. 3 Smlouvy o dílo na
ZHOTOVENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE STAVBY**

Název zakázky:

„Oprava zabezpečovacího zařízení v žst. Sokolnice vypracování PD“

Čl. 1.

Smluvní strany

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město
IČO: 70994234, DIČ: CZ70994234
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka A 48384
zastoupena: Ing. Liborem Tkáčem, MBA, ředitelem Oblastního ředitelství Brno

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace
Oblastní ředitelství Brno
Kounicova 26, 611 43 Brno

Adresa pro doručování písemnosti v elektronické podobě:

epodatelnaorbno@spravazeleznic.cz

Adresa pro doručování daňových dokladů v elektronické podobě:

ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

nebo datovou zprávu na identifikátor schránky: **uccchjm**

Korespondenční adresa pro doručování daňových dokladů:

Správa železnic, státní organizace
Centrální finanční účtárna Čechy
Náměstí Jana Pernera 217
530 02 Pardubice

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E639-S-1001/2021**

a

Signal Projekt s.r.o.

se sídlem: Brno, Vídeňská 546/55, PSČ 639 00
IČO: 25525441, DIČ: CZ25525441
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,
oddíl C, vložka 29887
bank. spojení: xxx, č. účtu: xxx
zastoupena: Ing. Milanem Ptáčkem, jednatelem společnosti
Korespondenční adresa: Signal Projekt s.r.o., Vídeňská 55, 639 00 Brno

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: **2021/028**

**výše uvedené smluvní strany uzavírají tento Dodatek č. 3 Smlouvy o dílo
(dále jen „Dodatek č. 3“)**

Čl. 2

Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly, na základě projednávání stavby a zdlouhavého procesu vydání stavebního povolení Drážním úřadem, kde důvodem je neuzavření smlouvy mezi Povodím Moravy, s.p. a Správou železnic, státní organizací, že se prodlužuje termín 8. Dílčí etapy.

Z výše uvedeného důvodu se smluvní strany dohodly, že dosavadní ustanovení Smlouvy o dílo:

3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY, u bodu 3.5. se mění harmonogram plnění smlouvy (Příloha č.8 Smlouvy o dílo) v 8 dílčí etapě – Stavební povolení/ohlášení, v právní moci se **termín prodlužuje do 31.05.2023.**

Čl. 3

Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo **E639-S-1001/2021** nedotčená tímto Dodatkem č. 3 zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č. 3 je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.

Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Objednatel: 22.11.2022

Zhotovitel: 22.11.2022

Ing. Libor Tkáč, MBA
ředitel Oblastního ředitelství Brno
(podepsáno elektronicky)

Ing. Milan Ptáček
jednatel společnosti
(podepsáno elektronicky)