



**DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO
„II/230 Dolce“**

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

číslo tohoto dodatku objednatele: 8510000977
číslo tohoto dodatku zhotovitele: SZ/01/072/2022-1
číslo smlouvy objednatele: 8500006839
číslo smlouvy zhotovitele: SZ/01/072/2022

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy, resp. při analogickém použití ust. § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo: Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň

statutární orgán: Ing. Miroslav Doležal, generální ředitel

IČO: 72053119 DIČ: CZ72053119

e-mail: [redacted]

datová schránka: qbep485

telefon: [redacted]

kontaktní osoba ve věcech technických:

[redacted]
dále jen „objednatel“

1.2. Zhotovitel:

ROADFIN STAVBY s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: C32379 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo: Plzeňská 1147, 330 24 Vejprnice

zastoupená: Ing. Václavem Kotěšovcem, jednatelem

IČO: 04852427 DIČ: CZ04852427

telefon: [redacted]

e-mail: [redacted]

datová schránka: xsmpb7j

kontaktní osoba ve věcech technických: [redacted]

korespondenční adresa, je-li odlišná od sídla: dtto adresa sídla

[redacted]
dále jen „zhotovitel“

II. Úvodní ustanovení

Mezi smluvními stranami byla dne 3.5.2022 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je provedení díla (stavby) s názvem: II/230 Dolce (dále jen „SOD“). SOD byla uzavřena v poptávkovém řízení, tj. v řízení na výběr dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu nikoli v zadávacím řízení ve smyslu ZZVZ.

III. Změna SOD

- 3.1. S ohledem na nezbytnost provedení změn v rozsahu poskytnutých stavebních prací, dodávek a služeb podle SOD, které byly zjištěny až v průběhu realizace díla, se strany dohodly na tomto dodatku.
- 3.2. Rozsah díla a cena díla se tímto dodatkem mění v souladu s písemným soupisem změn (změnový list) vč. rozdílového výkazu výměr zpracovaného ke stavbě „II/230 Dolce“. Změnové listy vč. rozdílového výkazu výměr tvoří přílohu tohoto dodatku.
- 3.3. Veškeré vícepráce a méněpráce uvedené ve Změnových listech č.1 a 3 jsou nepodstatnou změnou závazku ve smyslu § 222, odst. 4 ZZVZ. Změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je nižší než 15% původní hodnoty závazku. Obsahem změnového listu č. 1 je oprava povrchu příjezdové komunikace na stavbu. Obsahem změnového listu č. 3 je narovnání zasmluvněných výměr na skutečně provedené množství.
- 3.4. Veškeré vícepráce a méněpráce uvedené ve Změnovém listu č.2 jsou práce, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Obsahem změnového listu č. 2 je výměna stávajících obrub za nové do betonového lože a výšková úprava vjezdů.
- 3.5. Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá
 - a) vícepracím v celkové hodnotě: 892 681,87 Kč bez DPH
 - b) méněpracím v celkové hodnotě: 101 132,28 Kč bez DPH
- 3.6. Původní ujednání SOD o ceně díla dle čl. III. se mění následovně:
 - 3.6.1. Celková smluvní cena dle čl. 3.1. SOD
bez DPH: 5 116 666,00,- Kč
se tímto dodatkem zvyšuje o částku 791 549,59 Kč bez DPH.
 - 3.6.2. Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí:
bez DPH 5 908 215,59 Kč
- 3.7. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

IV. Osobní údaje zástupců stran a kontaktních osob, závazek mlčenlivosti

- 4.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy dochází za účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání osobních údajů zástupců a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, akademické tituly apod., telefonní číslo a e-mailová adresa.
- 4.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve smlouvě, případně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytl druhé smluvní straně o

takovém způsobu zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat kdykoli proti takovému zpracování námitku.

- 4.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví v souvislosti s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do styku. Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „GDPR“). Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy.
- 4.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do styku s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti ve stejném rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této smlouvy.
- 4.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních údajů třetí straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené právním předpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů.
- 4.6. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- 4.7. V případě, že druhou smluvní stranou je fyzická osoba, platí také následující:
 - a) objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a GDPR, tímto informuje druhou smluvní stranu jako subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle smlouvy.
 - b) Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Další informace je možné nalézt na internetových stránkách objednatele: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/>.
- 4.8. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou.

V. Závěrečná ustanovení

- 5.1. Pro objednatele i zhotovitele jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic Plzeňského kraje, p.o., verze 1.1. platné od 17. 02. 2020, které jsou publikované a veřejně přístupné na webových stránkách objednatele v sekci „dokumenty ke stažení“: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/> (dále jen „Obchodní podmínky“). Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v případě rozporu s Obchodními podmínkami přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně ustanoveními smlouvy.
- 5.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho příloh podléhá povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.
- 5.3. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního tajemství a další údaje resp. části návrhu dodatku (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu

takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části dodatku (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny. Objednatel před zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv vydaným Ministerstvem vnitra.

- 5.4. Splnění povinnosti uveřejnit dodatek (případně i SOD) dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel.
- 5.5. Zhotovitel je povinen uveřejnit tento dodatek v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření, nebude-li tento dodatek zveřejněn objednatelem nejpozději do 30 dnů po jeho uzavření.
- 5.6. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze dodatek podepsat i v listinné podobě, v tomto případě bude dodatek sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení.
- 5.7. Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu se SOD ve znění tohoto dodatku a bylo případně poskytnuto smluvními stranami v době mezi uzavřením tohoto dodatku a nabytím jeho účinnosti je považováno za plnění dle SOD ve znění tohoto dodatku.
- 5.8. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak.

VI. Seznam příloh

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku:

- **změnové listy včetně příloh**

objednatel:

zhotovitel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
Ing. Miroslav Doležal
generální ředitel
podepsáno elektronicky

ROADFIN STAVBY s.r.o.
Ing. Václav Kotěšovec
jednatel
podepsáno elektronicky

Návrh dodatku vyhotovil: [REDAKCE] dne 22.11.2022

II/230 Dolce

Rekapitulace ZL k dodatku č. 1

SoD:	5 116 666,00 Kč	
ZL 1 vícepráce	406 462,28 Kč	§ 222, odst. 4 ZZVZ
ZL 1 méněpráce	0,00 Kč	§ 222, odst. 4 ZZVZ
ZL 2 vícepráce	486 219,59 Kč	§ 222, odst. 6 ZZVZ
ZL 2 méněpráce	0,00 Kč	§ 222, odst. 6 ZZVZ
ZL 3 vícepráce	0,00 Kč	§ 222, odst. 4 ZZVZ
ZL 3 méněpráce	101 132,28 Kč	§ 222, odst. 4 ZZVZ
Celkem změna dle § 222, odst. 4 ZZVZ v %	9,92%	
Celkem změna dle § 222, odst. 6 ZZVZ v %	9,50%	
Celkem změna vícepráce	892 681,87 Kč	
Celkem změna méněpráce	-101 132,28 Kč	
Celkem změna v Kč	791 549,59 Kč	
Celkem cena dle dodatku	5 908 215,59 Kč	

Evidenční list, návrh změny stavby / projektové dokumentace - je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 850006839 ZMĚNOVÝ LIST č. 1

Stavební akce: "II/230 Dolce"

Změna stavby / projektové dokumentace č. Změnový list č. 1

Dotčena část stavby: Oprava příjezdových komunikací

Název / označení změny: Výměna obrusné vrstvy

Podklad pro změnu: Zápis z KD ze dne 19.10.2022

Zápis ve stavebním deníku ze dne: č. listu - ze dne -
Návrh pro změnu podal: Dne: 22.11.2022

Zdůvodnění a popis změny: Uvedené práce jsou zadány přímo Zhotoviteli, neboť se jedná o činnosti v rámci změnového řízení, jež definuje Smlouva o dílo v článku III. Tato změna je nepodstatnou změnou závazku ve smyslu § 222, odst. 4 ZZVZ. Změna nemá celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je nižší než 15% původní hodnoty závazku.

Změna se týká položky: Při navážení materiálu na stavbu došlo k poškození asfaltobetonového krytu v úseku před obcí Ujezd ve směru od Nepomuku.

Způsob ocenění změny: Jedná se o položky, které se nachází ve smluvním rozpočtu.

Vliv změny na termín dokončení díla: NE

Vliv změny na cenu díla: ANO

Dopad změny na jiné podmínky Smlouvy: NE

Náklady na změnu celkem: 406 462,28 Kč

připočty celkem: 406 462,28 Kč

odpočty celkem: - Kč

Přílohy:
soupis víceprací
zápis z KD ze dne 19.10.2022

Za útvar / oddělení / firma

Jméno

Datum

Podpis

zhotovitel ROADFIN STAVBY s.r.o.

objednatel /SÚSPK/

TDS objednatele



s.r.o.
Vejprnice
4852427

2607076€

č 4

objednatel dává dle odst. 26.7 Smlouvy o dílo změnový příkaz k realizaci změnového listu

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stav: II/230 Dolce
 Název: ZL 1 - Oprava příjezdových komunikací

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

406 462,28

SOUPIS PRACÍ

Náklady

Detail

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							406 462,28	
SoD	K	Pol1	Odstranění živičného krytu frézováním plocha tl. do 40 mm s naložením na dopravní prostředek, odvozem do 1 km, rozprostřením, vč. uhuštění.	m2	782,00000	37,52	29 340,64	
SoD	K	Pol6	Očištění plochy silnice od nánosů a nečistot	m2	782,00000	3,33	2 604,06	
SoD	K	Pol7	Posítk živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,3kg/m2	m2	782,00000	10,88	8 508,16	
SoD	K	Pol8	Posítk živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,3kg/m2	m2	782,00000	10,88	8 508,16	
SoD	K	Pol10	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 tl. 40mm š. přes 3m z nemodifikovaného asfaltu, včetně ošetření spar záhlvkou	m2	782,00000	244,66	191 324,12	
SoD	K	Pol9	Asfaltový beton vrstva ložná ACL 16	t	78,02000	2 129,93	166 177,14	

ZÁPIS
Z KONTROLNÍHO DNE STAVBY „II/230 - DOLCE“, KTERÝ SE
KONAL DNE 19.10.2022 NA STAVBĚ

Přítomni:

Dle prezenční listiny (nedílná součást zápisu)

Dnes proběhl kontrolní den výše uvedené stavby.

Účastníci provedli pochůzku po staveništi a konstatují následující:

- 1) Je provedena ložná vrstva bez koncového úseku směrem na Újezd, kde jsou ještě prováděny práce na poslední přípojce kanalizace. Po provedení šterkových vrstev v místě vybouraných betonových žlabů byly provedeny dvě statické zkoušky za přítomnosti zástupce objednatele.
- 2) Zhotovitel zaslal opravený KZP a Technický předpis. Oba tyto dokumenty byly schváleny TDS a objednatelem.
- 3) V průběhu provádění prací bylo zjištěno, že v úseku od začátku obce směrem od Kucín po prostranství u obecního úřadu docházelo v místě vybourání betonového žlabu k vypadávání stávajících betonových obrubníků u chodníku. Důvodem bylo to, že obrubníky nebyly uloženy v betonu, jak se předpokládalo, ale pouze v písku. Z uvedených důvodů je nutno osadit nové obrubníky v celém úseku.
- 4) Zároveň v úseku od prostranství u obecního úřadu na konec obce směrem na Újezd po pravé straně bylo zjištěno, že po vybourání betonových žlabů a doplnění asfaltobetonové vrstvy ke stávající obrubě bude docházet k zatékání povrchové vody z komunikace do vjezdů jednotlivých přilehlých nemovitostí. Proto je nutno osadit zvýšené obrubníky s přídlažbou do každého vjezdu.
- 5) Při navážení materiálu na stavbu došlo k poškození asfaltobetonového krytu v úseku před obcí Újezd ve směru od Nepomuku. V tomto úseku (cca 100 m) je nutno obnovit asfaltobetonové souvrství.
- 6) Na práce uvedené pod předchozími třemi body bude zpracován změnový list a následně uzavřen dodatek smlouvy.
- 7) Příští KD se bude konat 1.11.2022, se srazem účastníků ve 13:00 hod na stavbě.

Přílohy : Prezenční listina

Zapsal:



TDS:

Prezenční listina kontrolního dne stavby

GPL-INVEST s.r.o.,
Kněžskodvorská 2632
370 04 České Budějovice



II/230 - Dolce

konaného dne 19.10.2022 na stavbě

Jméno a příjmení	Firma		
[Redacted]	GPL-INVEST s.r.o. České Budějovice, TDS	[Redacted]	[Redacted]
	SÚS PK, objednatel		
	ROADFIN STAVBY s.r.o., zhotovitel - stavbyvedoucí		
	Koordinátor BOZP na staveništi		
	SÚS PK, objednatel		



SÚSPK Správa a údržba silnic
Plzeňského kraje,
příspěvková organizace

Evidenční list, návrh změny stavby / projektové dokumentace - je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 8500006839 ZMĚNOVÝ LIST č. 2

Stavební akce: "II/230 Dolce"

Změna stavby / projektové dokumentace č. Změnový list č. 2

Dotčená část stavby:	Oprava stávajících obrub a výšková úprava vjezdů	
Název / označení změny:	Oprava stávajících obrub a výšková úprava vjezdů	
Podklad pro změnu:	Zápis z KD ze dne 19.10.2022 a 10.11.2022	
Zápis ve stavebním deníku ze dne	č. listu	ze dne
Návrh pro změnu podal		Dne: 22.11.2022
<i>Zdůvodnění a popis změny: Uvedené práce jsou zadány přímo Zhotoviteli, neboť se jedná o činnosti v rámci změnového řízení, jež definuje Smlouva o dílo v článku III. Jedná se o změnu dle § 222, odst. 6 ZZVZ o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky.</i>		
Změna se týká položky : Při vybourání stávajících žlabů bylo zjištěno, že stávající silniční obruby nejsou osazeny do betonu, ale pouze do písku. Bylo nutné nahradit novým obrubníkem osazeným do betonu. Po položení ložné vrstvy bylo zřejmé, že by docházelo k zatékání dešťové vody do vjezdů přilehlých nemovitostí. Bylo nutné do vjezdů osadit obrubníky s nášlapem +20 mm. Po osazení obrub zabraňujících zatékání dešťové vody do vjezdů přilehlých nemovitostí bylo nutné tyto vjezdy opět výškově napojit. Bylo provedeno asfaltobetonem.		
Způsob ocenění změny:	Jedná se o položky, které se nachází ve smluvním rozpočtu a o položky použité z URS.	
Vliv změny na termín dokončení díla:		NE
Vliv změny na cenu díla:	ANO	
Dopad změny na jiné podmínky Smlouvy:		NE
Náklady na změnu celkem		486 219,59 Kč
přípočty celkem:		486 219,59 Kč
odpočty celkem:		- Kč

Přílohy:

soupis víceprací

zápis z KD ze dne 19.10.2022 a 10.11.2022

Za útvar / oddělení / firma

zhotovitel ROADFIN STAVBY s.r.o.

objednatel /SÚSPK/

TDS objednatele

objednatel dává dle odst. 26.7 Smlouvy o dílo změnový příkaz k realizaci změnového listu

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Objekt: II/230 Dolce

Úprava: Úprava a oprava stávaní

CELKEM

486 219,59

SOUPIS PRACÍ

Objekt: II/230 Dolce

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							486 219,59	
D		1	Zemní práce				49 949,93	
URS 2/2022	K	113202111	Vytrhání obrub krajiniků obrubníků stojatých	m	519,50000	71,60	37 196,20	
URS 2/2022	K	181912112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním ručně (619,5*0,5)	m2	259,75000	49,10	12 753,73	
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				336 773,22	
URS 2/2022	K	916131212	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	519,50000	231,00	120 004,50	
URS 2/2022	M	59217032	obrubník betonový silniční 1000x150x150mm	m	477,50000	196,00	93 590,00	
URS 2/2022	M	59217030	obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm	m	42,00000	525,00	22 050,00	
SoD	K	Pol12	Silniční obrubník do betonového lože, včetně zařiznutí vjezdů, zemních prací	bm	88,00000	1 149,19	101 128,72	
D		997	Přesun sutě				32 459,60	
URS 2/2022	K	997321611	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot (0,083*519,5)	t	43,11850	174,00	7 502,62	
URS 2/2022	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	43,11850	324,00	13 970,39	
URS 2/2022	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	388,06650	14,20	5 510,54	
URS 2/2022	K	997013861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) z prostého betonu kód odpadu 17 01 01	t	43,11850	127,00	5 476,05	
D		5	Komunikace				67 036,84	
SoD	K	Pol10	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 tl. 40mm, výšková úprava stávajících vjezdů do nemovitosti	m2	274,00000	244,66	67 036,84	

ZÁPIS
Z KONTROLNÍHO DNE STAVBY „II/230 - DOLCE“, KTERÝ SE
KONAL DNE 19.10.2022 NA STAVBĚ

Přítomni:

Dle prezenční listiny (nedílná součást zápisu)

Dnes proběhl kontrolní den výše uvedené stavby.

Účastníci provedli pochůzku po staveništi a konstatují následující:

- 1) Je provedena ložná vrstva bez koncového úseku směrem na Újezd, kde jsou ještě prováděny práce na poslední přípojce kanalizace. Po provedení šterkových vrstev v místě vybouraných betonových žlabů byly provedeny dvě statické zkoušky za přítomnosti zástupce objednatele.
- 2) Zhotovitel zaslal opravený KZP a Technický předpis. Oba tyto dokumenty byly schváleny TDS a objednatelem.
- 3) V průběhu provádění prací bylo zjištěno, že v úseku od začátku obce směrem od Kucín po prostranství u obecního úřadu docházelo v místě vybourání betonového žlabu k vypadávání stávajících betonových obrubníků u chodníku. Důvodem bylo to, že obrubníky nebyly uloženy v betonu, jak se předpokládalo, ale pouze v písku. Z uvedených důvodů je nutno osadit nové obrubníky v celém úseku.
- 4) Zároveň v úseku od prostranství u obecního úřadu na konec obce směrem na Újezd po pravé straně bylo zjištěno, že po vybourání betonových žlabů a doplnění asfaltobetonové vrstvy ke stávající obrubě bude docházet k zatékání povrchové vody z komunikace do vjezdů jednotlivých přilehlých nemovitostí. Proto je nutno osadit zvýšené obrubníky s přidlažbou do každého vjezdu.
- 5) Při navážení materiálu na stavbu došlo k poškození asfaltobetonového krytu v úseku před obcí Újezd ve směru od Nepomuku. V tomto úseku (cca 100 m) je nutno obnovit asfaltobetonové souvrství.
- 6) Na práce uvedené pod předchozími třemi body bude zpracován změnový list a následně uzavřen dodatek smlouvy.
- 7) Příští KD se bude konat 1.11.2022, se srazem účastníků ve 13:00 hod na stavbě.

Přílohy : Prezenční listina

Zapsal:



TDS:

Prezenční listina kontrolního dne stavby

GPL-INVEST s.r.o.,
Kněžskodvorská 2632
370 04 České Budějovice



II/230 - Dolce

konaného dne 19.10.2022 na stavbě

Jméno a příjmení	Firma		
	GPL-INVEST s.r.o. České Budějovice, TDS		
	SÚS PK, objednatel		
	ROADFIN STAVBY s.r.o., zhotovitel - stavbyvedoucí		
	Koordinátor BOZP na staveništi		
	SÚS PK, objednatel		

ZÁPIS
Z KONTROLNÍHO DNE STAVBY „II/230 - DOLCE“, KTERÝ SE
KONAL DNE 10.11.2022 NA STAVBĚ

Přítomni:

Dle prezenční listiny (nedílná součást zápisu)

Dnes proběhl kontrolní den výše uvedené stavby.

Účastníci provedli pochůzku po staveništi a konstatují následující:

- 1) **Asfaltové vrstvy jsou provedeny v plném rozsahu**
- 2) Zároveň v úseku od prostranství u obecního úřadu na konec obce směrem na Újezd po pravé straně bylo zjištěno, že po vybourání betonových žlabů a doplnění asfaltobetonové vrstvy ke stávající obrubě bude docházet k zatékání povrchové vody z komunikace do vjezdů jednotlivých přilehlých nemovitostí. Proto je nutno osadit zvýšené obrubníky s přídlažbou do každého vjezdu. **V některých vjezdech z důvodu výškových poměrů bylo nutno zvýšit i niveletu vjezdu. Bude provedeno asfaltobetonem.**
- 3) **Tento a příští týden proběhne realizace VDZ.**
- 4) **Do 24.11.2022 zhotovitel předloží návrh změnových listů za účelem uzavření dodatku SOD.**
- 5) **Zhotovitel vyzývá objednatele k převzetí dokončené stavby. Jednání se bude konat 24.11.2022 ve 12:00 hod. v sídle zhotovitele.**

Přílohy : Prezenční listina

Zapsal:



TDS:

Prezenční listina kontrolního dne stavby

GPL-INVEST s.r.o.,
Kněžskodvorská 2632
370 04 České Budějovice



II/230 - Dolce

konaného dne 10.11.2022 na stavbě

Jméno a příjmení	Firma	Kontakt (tel./e-mail)	Předseda
	GPL-INVEST s.r.o. České Budějovice, TDS		
	SÚS PK, objednatel		
	ROADFIN STAVBY s.r.o., zhotovitel - stavbyvedoucí		
	Koordinátor BOZP na staveništi		
	SÚS PK, objednatel		



SÚSPK Správa a údržba silnic
Plzeňského kraje,
příspěvková organizace

Evidenční list, návrh změny stavby / projektové dokumentace - je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 8500006839 ZMĚNOVÝ LIST č. 3

Stavební akce: "II/230 Dolce"

Změna stavby / projektové dokumentace č. Změnový list č. 3

Dotčená část stavby:	Doměření skutečně provedených prací
Název / označení změny:	Skutečně provedené výměry
Podklad pro změnu:	Skutečně provedené výměry
Zápis ve stavebním deníku ze dne	č. listu - ze dne -
Návrh pro změnu podal	Milan Holý Dne 22.11.2022
Zdůvodnění a popis změny: Uvedené práce jsou zadány přímo Zhotoviteli, neboť se jedná o činnosti v rámci změnového řízení, jež definuje Smlouva o dílo v článku III. Tato změna je nepodstatnou změnou závazku ve smyslu § 222, odst. 4 ZZVZ. Změna nemá celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je nižší než 15% původní hodnoty závazku.	
Změna se týká položky : Po dokončení bylo změněno (spočteno) skutečně provedené množství.	
Způsob ocenění změny:	Jedná se o položky, které se nachází ve smluvním rozpočtu.
Vliv změny na termín dokončení díla:	NE
Vliv změny na cenu díla:	ANO
Dopad změny na jiné podmínky Smlouvy	NE
Náklady na změnu celkem:	101 132,28 Kč
připočty celkem:	- Kč
odpočty celkem:	101 132,28 Kč
Přílohy:	soupis víceprací

Za útvar / oddělení / firma

zhotovitel ROADFIN STAVBY s.r.o.

objednatel /SÚSPK/

TDS objednatele

objednatel dává dle odst. 26.7 Smlouvy o dílo změnový příkaz k realizaci změnového listu

Y s.r.o.
Vejprnice
204852427

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

II/230 Dolce

ZL 3 - Skutečně provedené výměry

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací**-101 132,28****SOUPIS PRACÍ**

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-101 132,28	
SoD	K	Pol11	Betonová přídlažba šířky 10 cm ke stávajícím obrubám	m	-288,00000	263,45	-75 873,60	
SoD	K	Pol14	D+M mříže, rámu, podkladního prstence UV do betonového lože na stávající UV, včetně výškové úpravy.	ks	-4,00000	6 314,67	-25 258,68	