

DODATEK č. 3

ke smlouvě o dílo č. 2208

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, **Milady Horákové 549 – oprava fasády a NP č. 511 vč. sanace ocelové konstrukce**

Smluvní strany:

1. Objednatel: Správa nemovitostí Hradec Králové, příspěvková organizace

Sídlo: Kydlinovská 1521, 500 02 Hradec Králové
Zastoupený: Ing. Jaroslavou Bernhardovou, ředitelkou
IČO: 64811069
DIČ: CZ64811069
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Hradec Králové
č. účtu: 27-315020217/0100

Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických:

xxx, technik technického odd. SNHK, email xxx@snhk.cz, tel. xxx
xxx, vedoucí technického odd. SNHK, email xxx@snhk.cz, tel. xxx

dále jen „objednatel“

a

2. Zhotovitel: Křenek, s.r.o.

Sídlo: Do Nového 101, Pardubice - Bílé Předměstí
Zastoupený: jednatelem Romanem Křenkem
IČO: 26013002
DIČ: CZ26013002
Spisová značka: C 20061 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové
ze dne 10. července 2004
Bankovní spojení: xxx
číslo účtu: xxx

Kontaktními osobami zhotovitele pro realizaci této smlouvy jsou:

Ve věcech smluvních: Roman Křenek
tel.: xxx email: xxx

Ve věcech technických: xxx
tel.: xxx email: xxx

dále jen „zhotovitel nebo dodavatel“

I.

Odůvodnění dodatku

Smluvní strany se dohodly na níže uvedených změnách smlouvy o dílo č. 2208 uzavřené dne 8. 4. 2022 (dále jen „Smlouva“) formou tohoto dodatku č. 3.

1. Vzhledem k nepředvídatelným okolnostem, které nemohl objednatel i přes náležitou péči předvídat, se smluvní strany dohodly v souladu s čl. II. odst. 4. Smlouvy a v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) na realizaci změny závazku ze Smlouvy, tj. na provedení následujících víceprací a méněprací:

V průběhu realizace díla po demontáži keramických obkladů byla zjištěna značná degradace a nerovnost podkladu, který je nutno kompletně odstranit a provést novou vápenocementovou omítku.

2. Smluvní strany se dále dohodly v souladu s čl. II. odst. 4. Smlouvy a v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 ZZVZ na realizaci změny závazku ze Smlouvy, tj. na provedení těchto víceprací:

Na základě požadavku objednatele (v rámci příprav pro budoucí provedení elektroinstalace pro schodišťovou plošinu pro invalidy z důvodu eliminace pozdějšího zásahu do hotového díla) byla doplněna el. kabeláž.

3. Objednatel posoudil změny závazku dle tohoto dodatku podle ustanovení § 222 ZZVZ. Změny závazku realizované tímto dodatkem považují smluvní strany za nepodstatné, nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Hodnota změny závazku dle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ (viz Rozpočet SO02B VPMP03) činí 72.286,52 Kč bez DPH jako vícepráce a 7.879,53 Kč bez DPH jako méněpráce, tj. 1,44 % původní hodnoty závazku.

Hodnota změny závazku dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ (viz Rozpočet SO02B VPMP04) činí 15.000 Kč bez DPH jako vícepráce, tj. 0,27 % původní hodnoty závazku.

II. Cena díla

Smluvní strany se dále v důsledku změny ceny za dílo dohodly na zrušení znění čl. V odst. 1 Smlouvy a jeho nahrazení novým úplným zněním takto:

Strany se dohodly, že cena za dílo činí:

Cena bez DPH

6 257 432,30 Kč

(slovy šest milionů dvě stě padesát sedm tisíc čtyř sta třicet dva korun českých dvacet třicet haléřů)

REKAPITULACE			
	vícepráce (Kč bez DPH)	méněpráce (Kč bez DPH)	Celkem (Kč bez DPH)
Smlouva o dílo			5 563 794,66
Dodatek č. 1	614 230,65		614 230,65
Dodatek č. 2	-	-	-
Dodatek č. 3	87 286,52	7 879,53	79 406,99
Celkem			<u>6 257 432,30</u>

III. Závěrečná ustanovení

1. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno na poradě vedení objednatele dne 7. 11. 2022.
2. Obě smluvní strany prohlašují, že se s textem tohoto dodatku seznámily, souhlasí s ním a na důkaz toho připojují své podpisy.
3. Zhotovitel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje uvedené v tomto dodatku jsou přesné, a že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je oprávněn zpracovávat poskytnuté osobní údaje uvedené v tomto dodatku za podmínek dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv.

Příloha

Oceněný soupis prací – rozpočet SO02B VPMP03 změna úpravy části povrchů, SO02B VPMP04 EL.doplnění elektroinstalace

.....
za zhotovitele
Roman Křenek
jednatel společnosti

.....
za objednatele
Ing. Jaroslava Bernhardová
ředitelka