

3.6.21.7

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): D 1016 - Velín DPMB – úpravy a vybavení Číslo a název podobjektu/rozpočtu: D 1016 - Velín DPMB – úpravy a vybavení	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: D 1016/001	Číslo ZBV: 084.5
--	---	-------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 27.10.2020 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1,602 00 Brno, IČ: 44992785

Zhotovitel: Společnost Žabovřeská – EUROVIA + HOCHTIEF + SUBTERRA se sídlem EUROVIA CS, a.s., OZ oblast Morava, závod

Popis Změny:

Iniciátor změny: Objednatel

Tato změna se týká změny koncepčního řešení objektu SO D 1016 oproti PDPS. U tohoto SO došlo během zpracování RDS z důvodu doplňujících požadavků správce a investora ke změně koncepčního řešení. Změny technického řešení a specifikace zařízení byly projednávány na výrobních výborech RDS. Oproti PDPS se jedná o změny zejména:

- z důvodu naplnění stávajících pracovišť a celkové koordinace je potřeba doplnit do místnosti velínu nové pracoviště;
- doplnění klientské stanice včetně SW vybavení pro prezentaci dat na velkoplošné stěně;
- přerozdělení nově zřízených klientských pracovišť řídicího systému na pracoviště P1 a P2.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	1 484 907,01	1 484 907,01

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)

datum 19-10-2022 podpis

Supervize

datum podpis

Správce stavby

datum 22-11-2022 podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24
Směrnice GR č.18/2017 v platném znění)

datum 09. 11. 2022 podpis

Zhotovitel

datum 19-10-2022 podpis

Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supervize

Číslo par

3.6.21.9

Rozpis ocenění změn položek (včetně předchozích změn) - pro ZBV číslo: 084.5

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II								Změna soupisu prací (SO/PS)					
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): D 1016 - Velín DPMB – úpravy a vybavení								001					
Číslo a název podobjektu/rozpočtu: D 1016 - Velín DPMB – úpravy a vybavení								Skupina Změn: 5					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	746684.	KOMPLETNÍ DISPEČERSKÉ PRACOVIŠTĚ (HW I SW) - PRACOVNÍ STANICE K OMPLETNÍ											
2	75J321.	KABEL SDĚLOVACÍ PRO STRUKTUROVANOU KABELÁŽ FTP/STP											
3	75J32X.	KABEL SDĚLOVACÍ PRO STRUKTUROVANOU KABELÁŽ FTP/STP - MONTÁŽ											
Celkem								2 959 129,24	0,00	1 484 907,01	4 444 036,24	1 484 907,01	50,18

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum: 19 - 10 - 2022

Datum: 09 - 11 - 2022