

DODATEK Č. 5 KE SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 23.02.2022

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

I. Smluvní strany





1.1. Objednatel:

Název : **Město Semily**
Sídlo : Husova 82, 513 01 Semily
Zastoupený : Bc. Lenou Mlejnkovou, starostkou
IČO : 00276111
DIČ : CZ00276111
Bankovní spojení : 1263108309/0800
Oprávněný k jednání
ve věcech technických : Ing. Vladimír Bělonohý
Tel. : 
E-mail : belonohy@mu.semily.cz

(dále jen jako „**objednatel**“) na straně jedné

a

1.2. Zhotovitel:

Obchodní firma : **M - SILNICE a.s.**
Sídlo : Husova 1697, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice
Zastoupený : Mgr. Michalem Kropáčem, předsedou představenstva,
Ing. Zdeňkem Babkou, místopředsedou představenstva
IČO : 421 96 868
DIČ : CZ42196868
Bankovní spojení : 
Zapsaný : v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B,
vložka č. 430
Oprávněný k jednání
ve věcech technických : 
Tel. : 
E-mail : 

(dále jen jako „**zhotovitel**“) na straně druhé

II.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 23.02.2022 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je výstavba mostu přes Jizeru v ulici Jatecká v místě stávajícího provizorního mostu včetně demolice stávajícího mostu, koordinace prací spojených se stranovou přeložkou kabelu CETIN (vlastní přeložku si zajišťuje vlastník telekomunikační infrastruktury), dle projektové dokumentace pro provedení stavby zpracované společností Projektová kancelář VANER s.r.o. z 4/2021 a v souladu se stavebním povolením č.j. OD/352/21 ze dne 15.03.2021 a v souladu s podmínkami dotčených orgánů státní správy a správců infrastruktury (dále jen jako „**Smlouva**“).
2. Tento Dodatek č. 5 Smlouvy se mezi smluvními stranami uzavírá za účelem souvisejícím s aktuálním stavem na stavbě a na základě zjištěných skutečností v napojení na navazující komunikace včetně souvisejících úprav výkazu výměr. Tato změna je popsána ve změnovém listu, který je přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 5.
3. Zhotovitel se tímto Dodatkem č. 5 zavazuje pro objednatele provést stavební práce a dodávky dle přílohy č. 1 a objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za tyto práce ujednanou cenu.
4. Cena za dílo se na základě tímto Dodatkem č. 5 sjednaných změn zvyšuje o 141.800,- Kč bez DPH. Nově cena za dílo činí 30.302.610,50 Kč bez DPH, tj. 36.666.158,71 Kč vč. DPH.
5. Ostatní ustanovení Smlouvy a Dodatku č. 1, č. 2, č. 3 a č. 4 tímto Dodatkem č. 5 nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.

III.

Platnost a účinnost Dodatku č. 5, zveřejnění Dodatku č. 5

1. Tento Dodatek č. 5 se stává platným podpisem oběma smluvními stranami.
2. Tento Dodatek č. 5 nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění městem Semily v Registru smluv, a to i v případě, že bude v Registru smluv zveřejněn zhotovitelem nebo třetí osobou před tímto dnem.
3. Objednatel zajistí, aby při uveřejnění tohoto Dodatku č. 5 nebyly uveřejněny informace, které nelze uveřejnit podle platných právních předpisů (osobní údaje zaměstnanců zhotovitele, jejich pracovní pozice a kontakty, telefonické i e-mailové adresy apod.) a dále, aby byly znečitelněny podpisy osob zastupujících smluvní strany.

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 5 před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě vážně a srozumitelně, což stvrzují vlastnoručními podpisy.
2. Osobní údaje subjektu údajů jsou městem Semily zpracovávány v souladu s příslušnými aktuálně platnými a účinnými právními předpisy České republiky a Evropské unie. Bližší informace týkající se zpracování osobních údajů a právních předpisů, na jejichž základě je zpracování prováděno, jsou dostupné na stránkách <http://www.semily.cz/> v záložce „Ochrana osobních údajů“ nebo je město Semily subjektu údajů na požádání poskytne.
3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 5 je Příloha č. 1 – změnový list č. 5 (Soupis prací).
4. Tento Dodatek č. 5 byl schválen Radou města Semily dne 07. 11. 2022 pod číslem usnesení: 221107/RM/39.

V Semilech, dne:


V Hradci Králové, dne:

Za Objednatele:




.....
Bc. Lena Mlejnková, starostka

Za Zhotovitele:



Mgr. Michal Kropáč, předseda představenstva



.....
Ing. Zdeněk Babka, místopředseda představenstva

ZMĚNOVÝ LIST

		číslo ZL:
smlouva:	Most Jatecká	5
objednatel:	Město Semily	
zhotovitel:	M - SILNICE a.s.	
název ZL:	Změnový list č. 5 - oprava VV z PDPS a dodatečné práce	
dotčené st. objekty:	201 - Most přes Jizeru	

předmět změny: Jedná se o změnu vzniklou na základě požadavku objednatele na odstranění kaluží v místě přechodu a také z důvodu návaznosti na okolní vjezdy došlo k navýšení rozsahu prací. Dále objednatel požadoval neprovádět asfaltový povrch chodníku zasažený výkopem VO ..
zdůvodnění nezbytnosti změny: Změna je požadována uživatelem z důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Detailní zdůvodnění je v příloze.
zdůvodnění nepředvídatelnosti změny: Viz příloha.
zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání: Tato změna není oddělitelná, resp. její oddělení není ekonomicky vhodné a efektivní.
zařazení změny dle ZZVZ: Jedná se o změnu z rozhodnutí zadavatele ve smyslu §222 odst 4 ZZVZ.

záporná hodnota změny	bez DPH	-56 438,80	Kč
	21%DPH	-11 852,15	Kč
	celkem	-68 290,95	Kč
kladná hodnota změny	bez DPH	198 238,80	Kč
	21%DPH	41 630,15	Kč
	celkem	239 868,95	Kč
celková bilance kladné a záporné hodnoty změny	bez DPH	141 800,00	Kč
	21%DPH	29 778,00	Kč
	celkem	171 578,00	Kč
vliv na cenu díla: ANO	vliv do harmonogramu výstavby: NE		
vliv na termín dokončení: NE			
jiné vlivy (na změnu DPS apod.): NEJSOU			

vyjádření AD: souhlasím
vyjádření TDI: souhlasím
vyjádření objednatele: souhlasím
další vyjádření: Schváleno v Radě města dne 07.11.2022 pod číslem usnesení 221107/RM/39

přílohy:	Název přílohy
příloha	Položkový rozpočet - ZBV č.5 3.11.2022

za zhotovitele:		Datum	03.11.2022
za AD:		Datum	03.11.2022
za TDI:		Datum	03.11.2022
za objednatele: Bc. Lena Mlejnková, Ing. Vladimír Bělonohý		Datum	03.11.2022

Položkový rozpočet

S:	Most Jatecká						
O:	201 - Most přes Jizeru, 401 - VO						
R:	01 Měněpráce						
Poř. číslo	Kód položky	SO	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
31	18242	201	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI	M2	-167,140	24,00	-4 011,36
32	18247	201	OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU	M2	-167,140	6,00	-1 002,84
86	914911	201	SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK SE ZABETONOVÁNÍM - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	-2,000	1 879,00	-3 758,00
87	914A21	201	EV ČÍSLO MOSTU OCEL S FOLIÍ TR.1 DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	-2,000	586,00	-1 172,00
88	915111	201	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	-22,750	228,00	-5 187,00
2	014102	401	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	-4,440	1 179,00	-5 234,76
7	113436	401	ODSTRAN KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU, ODVOZ DO 12KM	M3	-3,375	1 608,00	-5 427,00
14	18241	401	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VYSEVEM	M2	-42,500	114,00	-4 845,00
17	577401	401	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASFALT BETONU	M3	-3,700	5 226,00	-19 336,20
42	967158	401	VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ BETON S ODVOZEM DO 20KM	M3	-1,480	4 368,00	-6 464,64

