

## Harmonogram prací

"Trutnov, Poříčí. Budova soc. zařízení - demolice"

měsíc	Říjen 2022				Listopad 2022				Prosinec 2022			
týden	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.
Předání a převzetí staveniště				31.10.								
Termín zahájení prací					01.11.							
Demolice objektů vč. vyklizení												
Odvoz sutí a vybouraných hmot												
Terénní úpravy												
Předání díla												16.12.
Vyklizení staveniště												16.12.

Ve Velkém Poříčí 04.10.2022