















# Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. OISM - 0113/22

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  
(dále jen „smlouva“)

## 1 SMLUVNÍ STRANY A ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

**Objednatel:** **Město Moravská Třebová**  
Sídlo: nám. T. G. Masaryka 32/29, 571 01 Moravská Třebová  
Zastoupený Ing. Pavel Charvát, starosta  
IČO: 00277037  
DIČ: CZ00277037  
Bankovní ústav:   
Číslo účtu:   
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Pavel Charvát, starosta  
Tel.:   
E-mail:   
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:   
Tel.:   
E-mail: 

(dále jen „Objednatel“)

**Zhotovitel:** **JAMASTAV MORAVIA a.s.**  
Sídlo: Vojtěchov 11, 798 55 Hvozd  
Zastoupený Bc. Jakubem Malým  
Zapsán v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 7412,  
IČO: 01586548  
DIČ: CZ01586548  
Bankovní ústav:   
Číslo účtu:   
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Bc. Jakub Malý  
Tel.:   
E-mail:   
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:   
Tel.:   
E-mail: 

(dále jen „Zhotovitel“)

## 2 PŘEDMĚT DODATKU Č. 1 K SOD OISM - 0113/22

Mezi smluvními stranami byla dne 18. 7. 2022 uzavřena Smlouva o dílo č. OISM 0113/22 (dále jen „Smlouva“) na akci „Úprava prostranství návsí Moravská Třebová - Udánky“ (dále jen „dílo“).

Předmětem Dodatku č. 1 k SOD č. OISM - 0113/22 (dále jen dodatek) je změna lhůty pro dokončení díla. Důvodem pro prodloužení lhůty jsou úpravy u lávky pro pěší.

Dále je předmětem tohoto dodatku formální úprava příjmení oprávněné osoby, která jedná ve věcech technických na straně Objednatele.

Z důvodů shora uvedených objednatel a zhotovitel mění Smlouvu o dílo takto:

V čl. 1 se u Objednatele Osoba oprávněná jednat ve věcech technických nahrazuje následujícím zněním:

#### ADD 1 SMLUVNÍ STRANY

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Tel.:

E-mail:



Čl. 4.2.1 nově zní takto:

#### ADD 4 TERMÍNY A LHŮTY PLNĚNÍ

##### 4.2. Lhůta pro dokončení díla

4.2.1 Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle v následujících lhůtách:

- nejpozději **do 31. 10. 2022** dokončí stavební práce,
- nejpozději **do 16. 12. 2022** dojde k osazení lávky.

### 3 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1 Tento dodatek je uzavřen v elektronické podobě.

3.2 Ostatní ujednání smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

3.3 Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv (§ 6 zák. č. 340/2015 Sb.). Smluvní strany s přihlédnutím k uveřejnění prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Uveřejnění dodatku prostřednictvím registru smluv (§ 5 zák. č. 340/2015 Sb.) zabezpečí Město Moravská Třebová a to nejpozději do 30 dnů od podpisu dodatku.

3.4 Dodatek je v souladu s usnesením rady města č. 61/R/211122 ze dne 21. 11. 2022

V Moravské Třebové



Za Objednatele: Ing. Pavel Charvát, starosta

V Držovicích



Za Zhotovitele: Bc. Jakub Malý  
předseda správní rady