



DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO
"III/2326 Litohlavy"

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

číslo tohoto dodatku objednatele: 8510000979

číslo tohoto dodatku zhotovitele:

číslo dodatku č. 1 objednatele: 8510000959

číslo dodatku č. 1 zhotovitele :

číslo smlouvy objednatele: 8500006864

číslo smlouvy zhotovitele:

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy, resp. při analogickém použití ust. § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel :

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo: Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň

statutární orgán: Ing. Miroslav Doležal, generální ředitel

IČO: 72053119 DIČ: CZ72053119

e-mail: [redacted]

datová schránka: qbep485

telefon: [redacted]

kontaktní osoba ve věcech technických:

[redacted]
dále jen „objednatel“

1.2. Zhotovitel:

ROBSTAV k.s.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: A/76014 vedenou u Městského soudu v Praze

sídlo: Mezi vodami 205/29, 14300 Praha 4 - Modřany

zastoupen/á: Ing. Radek Kozák, jednatel komplementáře

IČO: 27430774 DIČ: CZ27430774

e-mail: [redacted]

telefon: [redacted]

datová schránka: zpixxe9

kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. Radek Kozák, [redacted]

[redacted]
korespondenční adresa, je-li odlišná od sídla: 28.října 68b, 301 00 Plzeň

dále jen „zhotovitel“

II. Úvodní ustanovení

Mezi smluvními stranami byla dne 13. 5. 2022 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je provedení díla (stavby) s názvem: „III/2326 Litohlavy“ (dále jen „SOD“). SOD byla uzavřena na základě výsledku zjednodušeného podlimitního řízení veřejné zakázky evidované na profilu zadavatele pod systémovým číslem: P22V000002375.

III. Změna SOD

- 3.1. S ohledem na účelnost provedení změn v rozsahu poskytnutých stavebních prací, dodávek a služeb podle SOD, které byly zjištěny až v průběhu realizace díla, se strany dohodly na tomto dodatku.
- 3.2. Rozsah díla se tímto dodatkem mění v souladu s písemným soupisem změn (změnový list) vč. rozdílového výkazu výměr zpracovaného ke stavebnímu objektu SO 101 – Komunikace. Dochází k narovnání dle skutečně provedeného rozsahu prací. Změnový list vč. rozdílového výkazu výměr tvoří přílohu tohoto dodatku.
- 3.3. Změna rozsahu díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá
 - a) vícepracím v celkové hodnotě: 1 082 043,- Kč bez DPH
 - b) méněpracím v celkové hodnotě: 1 082 043,- Kč bez DPH
- 3.4. Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem se nemění.
- 3.5. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

IV. Osobní údaje zástupců stran a kontaktních osob, závazek mlčenlivosti

- 4.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy dochází za účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání osobních údajů zástupců a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, akademické tituly apod., telefonní číslo a e-mailová adresa.
- 4.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve smlouvě, případně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o takovém způsobu zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat kdykoli proti takovému zpracování námitku.
- 4.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví v souvislosti s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do styku. Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „GDPR“). Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy.
- 4.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do styku s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti

ve stejném rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této smlouvy.

- 4.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních údajů třetí straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené právním předpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů.
- 4.6. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- 4.7. V případě, že druhou smluvní stranou je fyzická osoba, platí také následující:
 - a) objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a GDPR, tímto informuje druhou smluvní stranu jako subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle smlouvy.
 - b) Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Další informace je možné nalézt na internetových stránkách objednatele: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/>.
- 4.8. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou.

V. Závěrečná ustanovení

- 5.1. Pro objednatele i zhotovitele jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic Píseňského kraje, p.o., verze 1.1. platné od 17. 02. 2020, které jsou publikované a veřejně přístupné na webových stránkách objednatele v sekci „dokumenty ke stažení“: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/> (dále jen „Obchodní podmínky“). Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v případě rozporu s Obchodními podmínkami přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně ustanoveními smlouvy.
- 5.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho příloh podléhá povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.
- 5.3. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního tajemství a další údaje resp. části návrhu dodatku (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části dodatku (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny. Objednatel před zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv vydaným Ministerstvem vnitra.
- 5.4. Splnění povinnosti uveřejnit dodatek dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel.
- 5.5. Zhotovitel je povinen uveřejnit tento dodatek v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření, nebude-li tento dodatek zveřejněn objednatelem nejpozději do 30 dnů po jeho uzavření.
- 5.6. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze dodatek podepsat i v listinné podobě, v tomto případě bude dodatek sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel č. 1 obdrží dvě vyhotovení.

- 5.7. Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu se SOD ve znění tohoto dodatku a bylo případně poskytnuto smluvními stranami v době mezi uzavřením tohoto dodatku a nabytím jeho účinnosti je považováno za plnění dle SOD ve znění tohoto dodatku.
- 5.8. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak.

VI. Seznam příloh

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku:

- rozdílový výkaz výměr
- změnový list

objednatel:


zhotovitel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
Ing. Miroslav Doležal
generální ředitel
podepsáno elektronicky

ROBSTAV k.s.
Ing. Radek Kozák
jednatel komplementáře
podepsáno elektronicky

Návrh dodatku vyhotovil: [REDAKCE] dne 25.10.2022

Změnový list č. 1

Předmět díla:	III/2326 Litohlav		
Objekt:	SO 101 - Komunikace		
Objednatel:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o., Koterovská 162, 328 00 Plzeň		
Zhotovitel:	ROBSTAV k.s., Mezi vodami 205/29, 143 00 Praha 4 - Modřany, IČ 27430774		
TDS:	PK dopravní s.r.o., Lidická 811, 438 01 Žatec, IČ 04188205		
Projektant:	Ing. Viktor Valdiš, Nová Huť 51, 330 02 Dýšina, IČ 73445886		
Popis změny:			
SO 101 - Komunikace			
Méněpráce -			
Změny dle zjištění skutečného stavu komunikace po odřezování - nebylo nutné provádět sanace, zasypání mostů v menším rozsahu apod.			
Vícepráce -			
V PD bylo opomenuto odstranění provizorní výspravy rýhy provedené v roce 2021, prodloužení délky úpravy o 10 m, narovnáání výměr dle skutečně provedeného stavu.			
úďaje o změně	Změnu vyvolal:	Změny vyvolané zjištěním skutečného stavu při realizaci stavby, požadavky objednatele	
	Jedná se o změnu:	dle odst. 6 § 222 zák. č. 136/2016, Sb.	
	Způsob projekčního řešení změny:	zaměření oprávněným geodetem, zápis z KD stavby	
úďaje o ceně díla	Ocenění změny předložil: Zhotovitel	Cenová změna za dodatek č.1 bez DPH	
	Náklady na změnu bez DPH	0,00 Kč	
	Výše DPH sazba: 21%	0,00 Kč	
	Náklady na změnu vč. DPH	0,00 Kč	
	Cena díla bez DPH (dle SOD)	9 228 684,42 Kč	
	Cena díla po přechozích dodatcích bez DPH	9 228 684,42 Kč	
	Cena díla po dodatku č. 1 bez DPH	9 228 684,42 Kč	
Cena díla celkem po dodatku č. 1 vč. DPH	11 166 708,16 Kč		
Změny	Méněpráce celkem bez DPH	-1 082 043,83 Kč	0,00 Kč
	Vícepráce celkem bez DPH	1 082 043,83 Kč	
			Celková hodnota změny bez DPH
Termín	Vliv změny na termín dokončení díla:	žádný	
Odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:		
	Zhotovitel:		
	TDS:		
	Projektant:		
	Objednatel:		
Přílohy	Přílohy: Rozpočet ke Změnovému listu č.1		

Rozpočet ke změnovému listu č. 1

Název díla:		III/2326 Litohlavy								
MĚNĚ PRÁCE										
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
SO 101 - Komunikace										
1	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	30,000	5,00	-25,000	101,00	3 030,00	505,00	-2 525,00
3	113154113	Frézování živичného krytu tl 50 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	470,900	0,00	-470,900	175,00	82 407,50	0,00	-82 407,50
5	113202111	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m	180,000	10,00	-170,000	102,00	18 360,00	1 020,00	-17 340,00
6	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	9,000	0,00	-9,000	104,00	936,00	0,00	-936,00
7	122151104	Odkopávky a prokopávky nezapežené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 500 m3 strniště	m3	88,220	0,00	-88,220	189,00	16 673,58	0,00	-16 673,58
8	151101102	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m	m2	15,000	0,000	-15,000	49,00	735,00	0,00	-735,00
9	151101112	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m	m2	15,000	0,000	-15,000	29,00	435,00	0,00	-435,00
10	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	88,200	0,000	-88,200	198,00	17 463,60	0,00	-17 463,60
13	181311103	Rozproštění omnice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně	m2	40,000	5,000	-35,000	207,00	8 280,00	1 035,00	-7 245,00
14	10364101	zemina pro terénní úpravy - omnice	t	7,200	0,900	-6,300	590,00	4 248,00	531,00	-3 717,00
15	181411131	Založení parkového trávníku výševem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	40,000	5,000	-35,000	38,50	1 540,00	192,50	-1 347,50
16	00572410	osivo směs travní parková	kg	0,800	0,100	-0,700	155,00	124,00	15,50	-108,50
17	181911102	Úprava pláň v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 2 se zhutněním ručně	m2	979,200	100,000	-879,200	25,50	24 969,60	2 550,00	-22 419,60
18	359310231	Výplň stok prostým betonem tř. C 8/10 ve štola	m3	95,000	0,000	-95,000	930,00	88 350,00	0,00	-88 350,00
19	564851011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	30,000	5,00	-25,000	315,75	9 472,50	1 578,75	-7 893,75
22	567121109	Podklad ze směsi etmelené cementem SC C 3/4 (SC I) tl 100 mm	m2	882,200	6,00	-876,200	281,50	248 339,30	1 689,00	-246 650,30
24	569931132	Zpevnění krajnic asfaltovým recyklatem tl 100 mm	m2	190,000	171,00	-19,000	87,90	16 701,00	15 030,90	-1 670,10
28	577145112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	1 764,400	0,00	-1 764,400	247,20	436 159,68	0,00	-436 159,68
29	596211111	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 50 do 100 m2	m2	30,000	5,00	-25,000	314,00	9 420,00	1 570,00	-7 850,00
31	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	55,000	46,00	-9,000	3 150,00	173 250,00	144 900,00	-28 350,00
37	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční operou do lože z betonu prostého	m	180,000	25,00	-155,000	378,00	68 040,00	9 450,00	-58 590,00
38	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	54,000	0,00	-54,000	150,00	8 100,00	0,00	-8 100,00
39	916231113	Osazení chodňového obrubníku betonového ležatého s boční operou do lože z betonu prostého	m	9,000	0,00	-9,000	394,00	3 546,00	0,00	-3 546,00
40	59217011	obrubník betonový zahradní 500x50x200mm	m	9,180	0,00	-9,180	95,00	872,10	0,00	-872,10
44	979024443	Očištění vybouraných obrubníků a krajiníků silničních	m	189,000	10,00	-179,000	41,30	7 805,70	413,00	-7 392,70
45	979054451	Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těžkého	m2	30,000	5,00	-25,000	73,40	2 202,00	367,00	-1 835,00
49	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (ekvádovně) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	211,680	0,00	-211,680	54,00	11 430,72	0,00	-11 430,72
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										-1 082 043,83
Název díla:		III/2326 Litohlavy								
VICE PRÁCE										
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
SO 101 - Komunikace										
4	113154254	Frézování živичného krytu tl 110 mm pruh š přes 0,5 do 1 m pl přes 500 do 1000 m2 s překážkami v trase	m2	5 049,000	9 352,80	4 303,800	168,00	848 232,00	1 571 270,40	723 038,40
11	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypáním se zhutněním	m3	45,000	85,00	40,000	282,50	12 712,50	24 012,50	11 300,00
12	58344197	štěrkodrt' frakce 0/63	t	90,000	170,00	80,000	232,00	20 880,00	39 440,00	18 560,00
21	565156111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 70 mm š do 3 m	m2	9 013,000	9 352,80	339,800	295,10	2 659 736,30	2 780 011,28	100 274,98
26	573211112	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,70 kg/m2	m2	17 844,000	18 592,162	748,161	19,90	355 095,60	369 984,01	14 888,41
27	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	8 922,000	9 352,800	430,800	384,80	3 433 185,60	3 598 957,44	165 771,84
30	899231111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže	kus	25,000	37,000	12,000	3 290,00	82 250,00	121 730,00	39 480,00
32	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hmce, šoupátka nebo hydrantu	kus	3,000	6,000	3,000	2 910,00	8 730,00	17 460,00	8 730,00
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										1 082 043,83
Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:										0,00