

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ Č. SML-00313-2022-941

ZE DNE 26. 8. 2022

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený: zastoupený [REDACTED]

ve věcech technických jedná: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové číslo účtu: 26300511/010

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

Garden Forest Park service s.r.o.

se sídlem Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1

IČO: 03786978

DIČ: CZ03786978

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 237731

zastoupená: Ing. Igorem Kotzmannem, jednatelem

ve věcech technických jedná: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 123-3344010257/0100

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo č. SML-00313-2022-941 ze dne 26. 8. 2022 (dále jen „*dodatek*“):

I.

Předmět dodatku

Tímto dodatkem se mění následující ustanovení smlouvy o dílo:

Článek IV. Účtování a platební podmínky odst. 1. se mění takto:

1. Cena za dílo bude zhotoviteli hrazena měsíčně v rozsahu odpovídajícím pracím v daném kalendářním měsíci skutečně provedeným a objednatelem odsouhlaseným, a to na základě zhotovitelem řádně vystavených daňových dokladů (faktur), doručených objednateli ve 3 vyhotoveních na adresu: **Lesy české republiky, s. p., Oblastní ředitelství severní Morava, Pikartská 2128/52, 710 00 Slezská Ostrava**; k daňovému dokladu (faktuře) musí být přiložen soupis skutečně provedených prací, za něž je účtováno, potvrzený (odsouhlasený) objednatelem.

V období od předání a převzetí staveniště do 31. 12. 2022 budou zhotovitelem řádně provedeny a vyúčtovány:

- práce v hodnotě 1 056 994,05 Kč bez DPH na **INVESTIČNÍ** části stavby - tj. na stavebním objektu SO 01.1, SO 02, SO 03.1 a SO 04.1, jak jsou vymezeny v PD a v položkovém rozpočtu,
- práce v hodnotě 315 441,00 Kč bez DPH na **NEINVESTIČNÍ** části stavby - tj. na stavebním objektu SO 01.2, SO 03.2, SO 04.2, jak jsou vymezeny v PD a v položkovém rozpočtu

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

II.

Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti a účinnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek je vyhotoven v počtu 4 stejnopisů, z nichž po 2 vyhotoveních obdrží každá ze smluvních stran.

4. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s celým obsahem a uzavírají jej na základě svobodné a vážné vůle, nikoliv za nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Ostravě, dne

V Šumperku, dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

.....


Lesy České republiky, s.p.

Ing. Igor Kotzmann

jednatel

Garden Forest Park service s.r.o.