



KUMSP00RJJ7X

EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí

STATNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ - KRAJSKÝ ÚŘAD		
ČÍSLO SMLOUVY (DODATKU) -5-		
01785 poř. číslo	2022 rok	IM/2 zkr. odb.

DODATEK č. 2
ke Smlouvě o dílo ev. č. 01785/2022/IM


I.
Smluvní strany

1. Moravskoslezský kraj

se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava
zastoupen: prof. Ing. Ivo Vondrákem, CSc., hejtmanem kraje

IČO: 70890692
DIČ: CZ70890692
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic, a.s.
číslo účtu: 2102122518/2700

Osoby oprávněné jednat ve věcech realizace stavby:



Osoby oprávněné jednat ve věcech řízení projektu:




(dále jen „objednatel“)

2. Agist s.r.o.

se sídlem: Vrchlického 1194/20, 794 01 Krnov
zastoupena: Ing. Jan Hojgr, jednatel
IČO: 29445671
DIČ: CZ29445671
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 107-2567210227/0100

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 53793.

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:



(dále jen „zhotovitel“)



II. Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 11. 5. 2022 Smlouvu o dílo evidenční č. 01785/2022/IM (dále jen „smlouva“) na zajištění realizace stavby „Energetické úspory v SOŠ dopravy a cestovního ruchu Krnov“ (dále jen „stavba“ či „dílo“). Dne 3. 10. 2022 byl k této smlouvě uzavřen dodatek č. 1 (ev. č. 01785/2022/IM/1).

2. Z důvodu změn okolností vzniklých při provádění díla vyvstala potřeba změny smlouvy.

3. V průběhu realizace díla vyvstala potřeba provedení níže uvedených prací a dodávek, které nejsou obsaženy v původní projektové dokumentaci stavby (dále jen „DPS“) a jsou nezbytně nutné k dokončení díla (dále jen „vícepráce“):

1) Přeložky elektroinstalace (Změna č. 9)

V rámci stavby byly provedeny prostupy pro rozvody vzduchotechnické jednotky, v místech prostupů byly zjištěny elektrické rozvody. Z tohoto důvodu bylo navrženo přeložení vedení do tras, kde nebude docházet ke kolizi s rozvody vzduchotechniky.

Hodnota víceprací činí 51.745,60 Kč bez DPH.

2) Záchytný systém (Změna č. 10)

Zabezpečení obsluhy FVE na střeše je dle projektové dokumentace řešeno 3 kusy kotvících bodů - střešní hák plochý. Dané řešení je navrženo pro skládanou krytinu. Na střeše je nyní proveden střešní plášť z falcované krytiny, z tohoto důvodu dojde ke změně typu kotvících bodů pro falcovanou krytinu.

Hodnota víceprací činí 1.050,00 Kč bez DPH.

3) Ptačí budky (Změna č. 11)

V projektové dokumentaci byly navrženy ptačí budky na fasádu z polystyrénu XPS. Při kontrole zástupcem Slezské ornitologické společnosti bylo doporučeno použít ptačí budky z dřevocementu, kvůli delší životnosti.

Hodnota víceprací činí 8.464,00 Kč bez DPH.

4) Změna svítidel v podhledech (Změna č. 12)

Projektová dokumentace stavby předpokládala provedení 16 ks nových zářivkových těles s výkonem 36 W. Na základě provedení technického zhodnocení a změny sádkartonové konstrukce za kazetový strop bude provedena záměna navrhovaných svítidel za systémové řešení LED panelů pro kazetový strop, při zachování 16 ks s výkonem 38 W.

Hodnota víceprací činí 36.018,00 Kč bez DPH.

5) Výměna zářivkových svítidel za LED svítidla (Změna č. 13)

Projektová dokumentace stavby předpokládala provedení 25 ks nových zářivkových těles s výkonem 18 W v prostorách WC a skladovacích prostorech. Nově jsou navrženy LED svítidla s výkonem 36 W o celkovém počtu 16 ks. Dojde k umístění svítidel na stěnu. Danými změnami nedojde k porušení normových požadavků na osvětlení místností.

Cu



Hodnota víceprací činí 23.023,00 Kč bez DPH.

6) Změna samozavírače (Změna č. 14)

Při instalaci vstupních dveří byla zjištěna kolize ráminového samozavírače s dvířky hlavního rozvaděče. Z tohoto důvodu byly navrženy nové samozavírače s kluznou lištou. Původní samozavírače budou dány uživateli k budoucímu užívání.

Hodnota víceprací činí 18.780,00 Kč bez DPH.

Bližší specifikace víceprací je uvedena v příloze č. 2 tohoto dodatku.

4. Zároveň se smluvní strany dohodly, že v rámci díla dle původní DPS nebudou provedeny níže uvedené práce a dodávky, které již nejsou nutné pro provedení díla (dále jen „méněpráce“):

1) Záchytný systém (Změna č. 10)

Na základě změny č. 10 specifikované v odst. 3 bodu 2 tohoto článku dodatku nebudou provedeny položky související se záchytným systémem.

Hodnota méněprací činí 1.050,00 Kč bez DPH.

2) Ptačí budky (Změna č. 11)

Na základě změny č. 11 specifikované v odst. 3 bodu 3 tohoto článku dodatku nebudou provedeny položky související se montáží ptačích budek.

Hodnota méněprací 7.367,00 Kč bez DPH.

3) Změna svítidel v podhledech (Změna č. 12)

Na základě změny č. 12 specifikované v odst. 3 bodu 4 tohoto článku dodatku nebudou provedeny položky související se záměnou kazetových svítidel.

Hodnota méněprací 36.018,00 Kč bez DPH.

4) Výměna zářivkových svítidel za LED svítidla (Změna č. 13)

Na základě změny č. 13 specifikované v odst. 3 bodu 5 tohoto článku dodatku nebudou provedeny položky související se záměnou LED svítidel.

Hodnota méněprací 23.023,00 Kč bez DPH.

Bližší specifikace méněprací je uvedena v příloze č. 2 tohoto dodatku.

III. Změna smlouvy

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změně smlouvy takto:

1. Vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje k jejich provedení a rozsah díla uvedený v čl. III odst. 1 smlouvy se o jejich provedení rozšiřuje. V rámci díla nebudou provedeny méněpráce uvedené v tomto dodatku.
2. **Cena víceprací** činí 139.080,60 Kč bez DPH, DPH 21 % je 29.206,93 Kč a cena víceprací včetně DPH je 168.287,53 Kč.

Č

3. **Cena méněprací** činí 67.458,00 Kč bez DPH, DPH v sazbě 21 % činí 14.166,18 Kč a cena méněprací včetně DPH je 81.624,18 Kč.
4. **Cena za dílo, sjednaná v čl. V odst. 1 smlouvy, ve znění dodatku č. 1, se po započtení víceprací a méněprací navyšuje** a činí:
- | | |
|-----------------|-------------------------|
| cena bez DPH | 11.755.610,89 Kč |
| DPH 21 % | 2.468.678,29 Kč |
| cena včetně DPH | 14.224.289,18 Kč |
5. Příloha č. 1 smlouvy – „Souhrnný rozpočet stavby“ – se nahrazuje novým zněním, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno jeho vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
5. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv provede v souladu se zákonem objednatel.
6. Osobní údaje obsažené v tomto dodatku i ve smlouvě budou objednatelem zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje objednatelem použity. Objednatel při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje www.msk.cz
7. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:
K uzavření tohoto dodatku má objednatel souhlas rady kraje udělený usnesením č. 56/3991 ze dne 7. 11. 2022.



8. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

Příloha č. 1 - Souhrnný rozpočet stavby

Příloha č. 2 – Soupisy stavebních prací a dodávek pro vícepráce a méněpráce


V Ostravě dne 24.11.2022



za objednatele

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.
hejtman kraje

V Krnově dne 9.11.2022



za zhotovitele
Ing. Jan Ho
jednatel

Krnov
671
⑦



Handwritten signature



Příloha č. 1: Souhrnný rozpočet stavby

Souhrnný rozpočet stavby

Číslo	Název	Základ pro sniženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH 21%	Cena celkem
Stavební objekt					
1	Nádražní č.p. 1097, 794 01 Krnov				
01	Ostatní náklady	0,00	90 000,00	18 900,00	108 900,00
02	Vedlejší náklady	0,00	100 000,00	21 000,00	121 000,00
11	Zateplení fasády	0,00	3 986 260,57	837 114,72	4 823 375,29
12	Zateplení půdy	0,00	702 844,78	147 597,40	850 442,18
13	Výměna výplní otvorů	0,00	2 117 397,96	444 653,57	2 562 051,53
14	Stavební úpravy ostatní exteriér	0,00	420 989,75	88 407,85	509 397,60
15	Stavební úpravy ostatní interiér	0,00	626 030,19	131 466,34	757 496,53
21	Hromosvod	0,00	55 459,45	11 646,48	67 105,93
22	Elektroinstalace	0,00	430 118,20	90 324,82	520 443,02
23	FVE	0,00	465 859,00	97 830,39	563 689,39
24	Napojení regulace VZT	0,00	146 266,84	30 716,04	176 982,88
25	Informační technologie	0,00	56 580,00	11 881,80	68 461,80
31	Zdravoinstalace 2.NP	0,00	26 555,75	5 576,71	32 132,46
32	Výměna otopných těles	0,00	526 606,29	110 587,32	637 193,61
33	Vzduchotechnika 1.NP	0,00	730 831,21	153 474,55	884 305,76
34	Vzduchotechnika 2.NP	0,00	802 921,70	168 613,56	971 535,26
35	Úprava CZT	0,00	14 820,31	3 112,27	17 932,58
Změny a záměny					
ZL01	Zpětný zásyp výkopu		332 316,19	69 786,40	402 102,59
ZL02	Záměna SDK podhledu za minerální podhled		0,00	0,00	0,00

2



ZL03	Navýšení počtu laviček k panelům FVE	13 338,32	2 801,05	16 139,37
ZL04	Doplnění požárního čidla	16 643,00	3 495,03	20 138,03
ZL05	Doplnění hromosvodu	46 920,00	9853,20	56 773,20
ZL06	Změna počtu panelů FVE	0,00	0,00	0,00
ZL07	Záměna fólie v 3NP - půda	0,00	0,00	0,00
ZL08	Podhledy místností č. 107 a 213	-24 771,22	-5 201,96	-29 973,18
ZL09	Přeložky elektroinstalace	51 745,60	10 866,58	62 612,18
ZL10	Záchytný systém	0,00	0,00	0,00
ZL11	Ptačí budky	1 097,00	230,37	1 327,37
ZL12	Změna svítidel v podhledech	0,00	0,00	0,00
ZL13	Výměna zářivkových svítidel za LED svítidla	0,00	0,00	0,00
ZL14	Změna samozavírače	18 780,00	3 943,80	22 723,80
Celkem za stavbu		11.755.610,89	2.468.678,29	14.224.289,18

le *ca*



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí



STÁTNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

Příloha č. 2 – Soupisy stavebních prací a dodávek pro vícepráce a méněpráce

a

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **20191110 Energetické úspory v SOŠ dopravy a cest. ruchu DPS**

Objekt: **DOD_2 Dodatek č. 2**

Rozpočet: **01 Změnové listy**

Objednatel: IČO:

DIČ:

Zhotovitel: **Agist s.r.o.**

IČO: **29445671**

Vrchlického 1194/20

DIČ: **CZ29445671**

79401

Krnov-Pod Bezručovým vrchem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
-------------------------	-------------	-----------------

Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
-------------	-------------	-----------------

Základ pro základní DPH	21 %	71 622,60 CZK
-------------------------	-------------	----------------------

Základní DPH	21 %	15 040,75 CZK
--------------	-------------	----------------------

Zaokrouhlení		0,00 CZK
--------------	--	-----------------

Cena celkem s DPH		86 663,35 CZK
--------------------------	--	----------------------

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	
ZL č. 9	Přeložky elektroinstalace	MON	51 745,60	10 866,58	62 612,18	
ZL č. 10	Záchytný systém		0,00	0,00	0,00	
ZL č. 11	Ptačí budky		1 097,00	230,37	1 327,37	
ZL č. 12	Záměna kazetových svítidel		0,00	0,00	0,00	
ZL č. 13	Narovnání počtu svítidel		0,00	0,00	0,00	
ZL č. 14	Změna samozavírače		18 780,00	3 943,80	22 723,80	
Cena celkem			71 622,60	15 040,75	86 663,35	

Položkový rozpočet

S:	20191110	Energetické úspory v SOŠ dopravy a cest. ruchu DPS
O:	DOD_2	Dodatek č. 2
R:	01	Přeložky elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: M22		Elektromontáže				51 745,60
1	900	HZS elektromontér v tarifní třídě 6	h	70,00000	474,00	33 180,00
2	210800106	Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm2 uložený pod omítkou včetně dodávky kabelu	m	48,00000	70,70	3 393,60
3	210800118	Kabel CYKY 750 V 5 žil uložený pod omítkou včetně dodávky kabelu 5x6 mm2	m	41,00000	171,00	7 011,00
4	222260003	Krabice KR 68 pod omítku do připraveného lůžka	kus	7,00000	103,86	727,00
5	210010313	Krabice odbočná KO, bez zapojení-čtvercová, včetně dodávky KO 100 E s víčkem	kus	12,00000	90,00	1 080,00
6	210120002	Podružný materiál do R	kus	3,00000	1 150,00	3 450,00
7	210800105	Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pod omítkou, včetně dodávky kabelu	m	66,00000	44,00	2 904,00

2

Položkový rozpočet

S:	20191110	Energetické úspory v SOŠ dopravy a cest. ruchu DPS
O:	DOD_2	Dodatek č. 2
R:	10	Záchytný systém

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 765		Krytiny tvrdé				0,00
1	765322780RZ1	Kotvící bod pro šikmou střechu, včetně montáže, Z3	kus	-3,00000	350,00	-1 050,00
2	765333001VL	Nerezový kotvící bod TSL-H1016, pro plechovou střechu systém Click	kus	3,00000	350,00	1 050,00

Položkový rozpočet

S:	20191110	Energetické úspory v SOŠ dopravy a cest. ruchu DPS
O:	DOD_2	Dodatek č. 2
R:	11	Budky na fasádě

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				2 684,00
1	622311001VL	Ptačí budka pro rorýse z dřevocementu 3 komor., 150*150*980 mm, uchycení na fasádu nebo vložení do KZS, dodávka	ks	1,00000	5 049,00	5 049,00
		vnější rozměr 150*150*980 :				
		vnitřní rozměr 140*140*30 (každá budka) :				
		materiál dřevocement : 1		1,00000		
2	622311002VL	Pračí budka pro netopýry z dřevocementu, 400*250*100 mm pro zabudování do KZS, dodávka	ks	1,00000	1 499,00	1 499,00
		rozměr 400*250*100 :				
		materiál dřevocement + extrudovaný polystyrén : 1		1,00000		
3	622311003VL	Montáž budky pro netopýry, rorýse, včetně povrchové úpravy	ks	2,00000	958,00	1 916,00
4	622311133	Ptačí budka pro rorýse z XPS polystyrénu 4 komor., 1300*270*230 mm pro zabudování do KZS, D+M	kus	-2,00000	1 511,00	-3 022,00
		rozměr 1300*270*230 :				
		materiál XPS polystyrén :				
		-2		-2,00000		
5	622311134	Ptačí budka pro netopýry z XPS polystyrénu, 350*100*400 mm pro zabudování do KZS, D+M	kus	-2,00000	1 379,00	-2 758,00
		rozměr 350*100*400 :				
		materiál XPS polystyrén :				
		-2		-2,00000		
Díl: 764		Konstrukce klempířské				-1 587,00
6	764421361RZ1	Oplechování říms z Al poplast. plechu, rš 400 mm	m	-3,00000	529,00	-1 587,00
		budky pro rorýse :				
		-2*1,5		-3,00000		

Položkový rozpočet

S:	20191110	Energetické úspory v SOŠ dopravy a cest. ruchu DPS
O:	DOD_2	Dodatek č. 2
R:	12	Záměna svítidel za kazetová svítidla

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: M21		Elektromontáže				0,00
1	34800601.RZ1	Svitidlo LA	kus	-13,00000	2 277,00	-29 601,00
		1NP : -6		-6,00000		
		2NP : -7		-7,00000		
2	34800602.RZ1	Svitidlo LB	kus	-1,00000	897,00	-897,00
		1NP : -1		-1,00000		
3	34800604.RZ1	Svitidlo LD	kus	-2,00000	2 760,00	-5 520,00
		1.NP : -2		-2,00000		
4	348360320VL	LED panel 600x600, pro kazetové stropy	kus	16,00000	2 251,13	36 018,00

Položkový rozpočet

S:	20191110	Energetické úspory v SOŠ dopravy a cest. ruchu DPS
O:	DOD_2	Dodatek č. 2
R:	13	Narovnání skutečného počtu svítidel

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: M21		Elektromontáže				0,00
1	210200211	Svitidlo žárovkové stropní přisazené, 1 zdroj	kus	-4,00000	322,00	-1 288,00
		Montáž 4ks méně : -4		-4,00000		
2	34800601.RZ1	Svitidlo LA	kus	-1,00000	2 277,00	-2 277,00
		2NP : -1		-1,00000		
3	34800602.RZ1	Svitidlo LB	kus	-19,00000	897,00	-17 043,00
		1NP : -10		-10,00000		
		2NP : -9		-9,00000		
4	34800603.RZ1	Svitidlo LC	kus	-1,00000	2 415,00	-2 415,00
		1.NP : -1		-1,00000		
5	348360365VL	Svitidlo stropní LED, kulaté	ks	16,00000	1 438,94	23 023,00
		1.NP : 9		9,00000		
		2.NP : 7		7,00000		

Položkový rozpočet

S:	20191110	Energetické úspory v SOŠ dopravy a cest. ruchu DPS
O:	DOD_2	Dodatek č. 2
R:	14	Změna samozavírače

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				18 780,00
1	766661VL	Demontáž původního a montáž nového samozavírače	ks	2,00000	1 500,00	3 000,00
2	766692VL	Samozavírač GEZE 5000 s kluznou lištou	ks	2,00000	7 890,00	15 780,00

