

**DODATEK č. 1**  
**ke smlouvě o dílo**  
**„Ke Kateřinkám a okolí, Praha 11, č. akce 60318 – BBP“**

číslo smlouvy objednatele: 3/21/6100/120 TSKRP008IQRQ  
číslo smlouvy zhotovitele:

**I.**  
**Smluvní strany**

**1. Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.**

Sídlo: Veletržní 1623/24, 170 00 Praha 7 - Holešovice

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

č.ú.: 2023100003/6000

zastoupení: Při podpisu tohoto dodatku je oprávněn zastupovat objednatele na základě zmocnění uděleného představenstvem, Ing. Josef Richtr, místopředseda představenstva.

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:

vedoucí oddělení přípravy a realizace bezmotorové  
dopravy + BESIP + PBB

technik přípravy a realizace bezmotorové dopravy

a

**2. Zhotovitel: BEB, s.r.o.**

Sídlo: Malá Tyršovka 379/1, 143 00 Praha 4 - Modřany

IČO: 45313814

DIČ: CZ45313814

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: MS v Praze, oddíl C, vložka 7241

bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.

číslo účtu: 5080136954/5500

zastoupení: Nell Bžochová, jednatel společnosti

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech provozních: Nell Bžochová

- hlavní stavbyvedoucí

e-mail pro účely faktur

**II.**  
**Předmět Dodatku**

1. Smluvní strany dnešního dne uzavírají tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) ke Smlouvě o dílo „Ke Kateřinkám a okolí, Praha 11, č. akce 60318 – BBP“ ze dne 5.10.2021 (dále jen „Smlouva“).

Předmětem tohoto Dodatku je změna čl. 5. Smlouvy (Cena díla a platební podmínky) z důvodu enormního navýšení cen vstupních materiálů a stavebních prací, které nebyly při uzavírání Smlouvy známy a zároveň nejsou závislé na vůli Zhotovitele. Zároveň

oproti původnímu předpokladu musel být termín realizace díla posunut vlivem koordinace až na prázdninový termín 2022.

**Cena díla byla upravena nikoliv o skutečný celkový cenový nárůst, bylo přihlédnuto jen k nejvýraznějším cenovým nárůstům u jednotlivých položek.** Všechny změny jsou zapsány v deníku stavby a byly odsouhlaseny zástupci zúčastněných stran. Soupis měněných položek tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku.

### III.

#### Změna čl. 5. Smlouvy (Cena díla a platební podmínky)

1. Čl. 5. odst. 5.1. Smlouvy se v rámci ceny za dílo mění takto:

<b>Cena dle Smlouvy bez DPH</b>	<b>5 221 646,43 Kč</b>
<b>Cena víceprací dle Dodatku č. 1</b>	<b>340 749,60 Kč</b>
<b>Celková cena dle Smlouvy vč. Dodatku č. 1 bez DPH</b>	<b>5 562 396,03 Kč</b>

2. Ostatní ustanovení čl. 5 odst. 5.1 Smlouvy se nemění.

### IV.

#### Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti jeho uveřejněním registru smluv.
3. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
4. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
5. Tento Dodatek je sepsán v pěti vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Tři vyhotovení obdrží Objednatel, dvě vyhotovení Zhotovitel. V případě, že je Dodatek uzavírán elektronicky za využití uznávaných elektronických podpisů, postačí jedno vyhotovení Dodatku, na kterém jsou zaznamenány uznávané elektronické podpisy zástupců Smluvních stran.
6. Součástí tohoto Dodatku je příloha:
  - a) Příloha č. 1 - Soupis měněných položek

7. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho přílohy, že s jeho obsahem souhlasí, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

V Praze dne:

**Za Technická správa komunikací  
hl. m. Prahy, a.s.:**

**Ing. Josef** Digitálně podepsal  
Ing. Josef Richtr  
Datum: 2022.11.25  
08:25:46 +01'00'

**Richtr**

.....  
**Ing. Josef Richtr**  
místopředseda představenstva

**Za BEB, s.r.o.:**

**Nell** Digitálně podepsal Nell  
Bžochová  
Datum: 2022.11.23  
16:07:02 +01'00'

**Bžochová**

.....  
**Nell Bžochová**  
jednatel společnosti

# Soupis prací a dodávek k dodatku č.1

**DODAVATEL**

BEB, s.r.o., Malá Tyršovka 379/1, 143 00 Praha 4 - Modřany IČO: 45313814, DIČ: CZ45313814

**ODBĚRATEL**

TSK hl. m. Prahy a.s. Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1 IČO:03447286, DIČ: CZ03447286

**Akce: BBP Ke Kateřinkám a okolí, Praha 11**

období: září 22

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Původní J.cena [CZK]	Nová J. cena [CZK]	rozdíl cen	Navýšení celkem [CZK]
<b>SO 100</b>			<b>Zdiměřická - Ke Kateřinkám - komunikace a chodníky</b>						
7	K	113107183	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živých, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	123,000	106,00	469,00	363,00 Kč	44 649,00 Kč
17	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	153,934	294,00	320,00	26,00 Kč	4 002,28 Kč
26	K	565155111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 70 mm	m2	147,000	427,00	852,00	425,00 Kč	62 475,00 Kč
30	K	577134131	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes do 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 40 mm	m2	147,000	305,00	735,00	430,00 Kč	63 210,00 Kč
31	K	578143133	Litý asfalt MA 11 (LAS) s rozprostřením z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tl. 40 mm	m2	135,000	664,00	697,00	33,00 Kč	4 455,00 Kč
33	K	581114113	Kryt z prostého betonu komunikací pro pěší tl. 100 mm	m2	135,000	364,00	401,00	37,00 Kč	4 995,00 Kč
								<b>1 314,00 Kč</b>	<b>183 786,28 Kč</b>
<b>SO 200</b>			<b>Chomutovická - Ke Kateřinkám - komunikace a chodníky</b>						
8	K	113107183	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živých, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	103,000	106,00	469,00	363,00 Kč	37 389,00 Kč
19	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	116,320	294,00	320,00	26,00 Kč	3 024,32 Kč
28	K	565155111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 70 mm	m2	126,000	427,00	852,00	425,00 Kč	53 550,00 Kč
32	K	577134131	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes do 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 40 mm	m2	126,000	305,00	735,00	430,00 Kč	54 180,00 Kč
33	K	578143133	Litý asfalt MA 11 (LAS) s rozprostřením z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tl. 40 mm	m2	126,000	664,00	697,00	33,00 Kč	4 158,00 Kč
35	K	581114113	Kryt z prostého betonu komunikací pro pěší tl. 100 mm	m2	126,000	364,00	401,00	37,00 Kč	4 662,00 Kč
								<b>1 314,00 Kč</b>	<b>156 963,32 Kč</b>

**Cena celkem za vybrané položky bez DPH:**

DPH 21%:

Cena celkem za vybrané položky s DPH:

	Navýšení
	<b>340 749,60 Kč</b>
	71 557,42 Kč
	<b>412 307,02 Kč</b>

