

DODATEK č. 3 ke SMLOUVĚ O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: RISML/00112/2021

číslo smlouvy zhotovitele: 21202435

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále též „občanský zákoník“), na zhotovení díla:

„Rekonstrukce komunikace v ulicích Čechova a Vrchlického, Kralupy nad Vltavou – II. ETAPA“

Smluvní strany

Objednatel:

Město Kralupy nad Vltavou

se sídlem: Palackého nám. 1, 278 01 Kralupy nad Vltavou

IČO/DIČ: 00236977/CZ00236977

bankovní spojení:

číslo účtu:

zastoupeno: Liborem Lesákem, starostou města

Zástupce pro věci smluvní:

Libor Lesák (tel.: 315 734 854, email: libor.lesak@mestokralupy.cz)

Zástupci pro věci technické:

Ing. Marek Czechmann (tel.: 315 739 854, email: marek.czechmann@mestokralupy.cz)

Marcela Horčíčková (tel.: 777 798 218, email: marcela.horcickova@mestokralupy.cz)

Marta Ulmová (tel.: 778 717 784, email: marta.ulmova@mestokralupy.cz)

Autorský dozor projektanta:

Koordinátor BOZP:

Zhotovitel:

Metrostav Infrastructure a.s.

se sídlem: Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8

IČO/DIČ:: 24204005/CZ24204005

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17819

bankovní spojení:

číslo účtu:

jednající/zastoupený:

Zástupce pro věci smluvní:

Zástupce pro věci technické

Hlavní stavbyvedoucí:

Zástupce hlavního stavbyvedoucího

objednatel a zhotovitel (dále též „**smluvní strany**“) se dohodli na uzavření této smlouvy:

1. Smluvní strany se v souvislosti se vzniklými vícepracemi dohodly, na změně konečné ceny díla, která je uvedena v čl. IV. odst. 1 smlouvy, na celkovém navýšení ceny díla o 13.337,38 Kč bez DPH, resp. 16.138,23 Kč s DPH, dle předloženého změnového listu stavby č. 2, a to následovně:

Původní cena z SOD vč. dodatku č. 2:

Cena bez DPH: 10.282.579,02 Kč

DPH 21%: 2.159.341,60 Kč

Cena včetně DPH: 12.441.920,62 Kč

Nová celková cena z SOD vč. změnového listu č. 2:

Cena bez DPH: 10.295.916,40 Kč

DPH 21%: 2.162.142,45 Kč

Cena včetně DPH: 12.458.058,85 Kč

2. Změna uvedená v odstavci 1 tohoto dodatku je schválena radou města usnesením č. 22/22/4/9 ze dne 17.10.2022 a je provedena v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
3. Další ujednání smlouvy zůstávají nezměněny.
4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.
5. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění objednatel. Zveřejnění tohoto dodatku v registru smluv je podmínkou účinnosti tohoto dodatku. Dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
6. Dodatek se uzavírá písemně v elektronické podobě. Zhotovitel podepisuje Dodatek uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu ustanovení § 6 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů (dále též „ZSVD“) a objednatel podepisuje dodatek v souladu s ustanovením § 5 ZSVD kvalifikovaným elektronickým podpisem.
7. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto dodatku, že s jejím obsahem souhlasí, že dodatek byl uzavřen na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují vlastnoručními podpisy.

V Kralupech nad Vltavou, dne

V Praze, dne

Objednatel:

Datum: 2022.11.16
08:31:34 +01'00'

Datum: 2022.11.14
07:12:34 +01'00'

Metrostav Infrastructure a.s.

Metrostav Infrastrukture a.s.

Datum: 2022.11.14
07:21:17 +01'00'

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce komunikace v ul.Čechova a Vrchlického,Kralupy n.Vlt.,2.etapa

Objekt:

SO 101 - Komunikace 2.etapa

Soupis:

05 - ZBV 5 - VDZ

Misto:

Kralupy nad Vltavou

Datum: 30. 11. 2020

Zadavatel:

Město Kralupy nad Vltavou

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							13 337,38
D	HSV		Práce a dodávky HSV				13 337,38
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				13 337,38
1000	K	915111112	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm retroreflexní bílá barva	m	53,800	12,90	694,02
1001	K	915131111	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šípky, symboly základní bílá barva	m2	76,000	162,00	12 312,00
1002	K	915131115	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šípky, symboly základní žlutá barva	m2	1,563	212,00	331,36