

DODATEK č.1 SMLOUVY O DÍLO

č. objednatele SD/00705/2022/1

č. zhotovitele 305 pr/ 0922

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "občanský zákoník"), mezi níže uvedenými smluvními stranami

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel:

MĚSTO TÁBOR

zastoupené
se sídlem

starostou Ing. Štěpánem Pavlíkem
Žižkovo nám. čp. 2/2, 390 01 Tábor

zástupce pro věci smluvní
zástupce pro věci technické

Ing. Štěpán Pavlík
Ing. Eliška Pospíšilová,
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,XX,

IČ:

00253014

DIČ:

CZ00253014

bankovní spojení
číslo účtu

XXXXX XXXXXXXXXXXX, X.X., XXXXXXX XXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

tel. xxx xxx xxx, xxx. xxx xxx xxx xxx. xxxxxx xxxxxxxxxxxx

(dále jen "objednatel")

1.2 Zhotovitel:

XXX.XXXX. XXX XXXXX

se sídlem

XXXXXXXX XXXXXXX XXXXX, XXX XX XXXXX

zástupce ve věcech smluvních
zástupce ve věcech technických
zodpovědný projektant:
- číslo autorizace:

XXX XXXXX
XXX.XXXXXXXXX XXXXXXX
XXX.XXXX. XXX XXXXX
XXX XXXXX

IČ:

XXXXXXXXXX

DIČ:

XXXXXXXXXXXX

obchodní rejstřík

.....

bankovní spojení

XX XXXXX

číslo účtu

XXXXXXXXXXXX

tel. XXXXXXXXX, XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.XX

(dále jen "zhotovitel")

II. Předmět dodatku

Smluvní strany uzavřely dne 26.9.2022 smlouvu o dílo jejímž předmětem je realizace díla Stavební úpravy podkroví č.p. 6 Žižkovo náměstí, Tábor – projektová dokumentace a související činnosti.

Předmětem tohoto dodatku č.1 je:

A) změna odstavce 1, čl. III. Doba a místo plnění.

Odstavec 1, čl. III se mění takto:

1. Plnění díla bude zahájeno ihned po uzavření smlouvy. Pro jednotlivé výkonové fáze projektových prací jsou stanoveny **tyto závazné lhůty:**

a) Zhotovitel a objednatel se dohodli na přerušení prací týkajících se vypracování dokumentace pro vydání společného povolení (DUR a DSP) a to na základě dodatečných požadavků objednatele v návaznosti na zásadní koncepční úpravy architektonického řešení. Pokračování prací bude dále upřesněno po vyjasnění koncepce zpřístupnění podkroví č.p. 6, včetně odsouhlasení protipožárního zabezpečení a schválení příslušnými památkovými orgány.

Přerušení bude nejpozději do 31.3.2023, nebude-li dříve dohodnuto jinak.

Ve vypracování dalšího stupně PD (DZSaDPS) bude zhotovitel pokračovat na základě průběhu stavebního řízení s termínem odevzdání DZSaDPS do 60 kalendářních dnů od nabytí právní moci stavebního povolení.

B) změna odstavce 2, čl. V. Platební podmínky.

Odstavec 2a) a 2c) čl. V se vzhledem k přerušení prací mění takto:

2. Cena díla resp. jeho dílčích částí bude hrazena následovně:

Zpracovatel předá do 30.11.2022 doposud rozpracované dokumentace subdodávek a dokladů. Na základě toho bude zpracovateli zapláceno 30 % z ceny dle čl.IV. odst. 2.a) a b).

V případě pokračování na zakázce dle této smlouvy bude cena díla resp. jeho dílčích částí **hrazena následovně:**

a) po vypracování a předání objednateli 2 ks paré PD pro společné povolení vypracované v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, a souvisejících předpisů, a rovněž v souladu se zadávacími podmínkami (4 paré si v této fázi ponechá zpracovatel pro projednávání), bude na základě faktury vystavené zhotovitelem uhrazeno 30% nákladů stanovených v čl.IV. odst. 2. b) za předání PD ve fázi rozpracovanosti ke dni 30.11.2022, 40% ceny bude uhrazeno po odevzdání finalizované projektové dokumentace pro společné povolení, 20% nákladů dle čl.IV odst. 2. b) bude uhrazeno na základě faktury po podání žádosti o vydání společného povolení. Zbýlých 10% nákladů bude uhrazeno po nabytí právních účinků společného povolení a předání zbývajících zpracované dokumentace DURaDSP.

c) po předání všech průzkumů, zaměření a náležitostí objednateli ve 3 vyhotoveních v tištěné podobě a na CD vypracovaných v souladu s příslušnými předpisy, bude zhotoviteli uhrazena cena ve výši 30% dané části díla dle čl. IV odst. 2. a) po předání rozpracované části projektové dokumentace, 30% nákladů dle čl. IV odst. 2 a) bude uhrazeno po podání žádosti o vydání společného povolení a zbylých 40% dané části díla po předání a převzetí dokumentace pro výběr dodavatele stavby v podrobnostech dokumentace pro provádění stavby.

III. Ostatní ujednání

Ostatní části smlouvy o dílo zůstávají s tímto dodatkem nedotčené, jsou beze změn a zůstávají v plném rozsahu platné.

Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), přičemž objednatel se zavazuje toto uveřejnění zajistit.

Dodatek je vypracován ve 2 vyhotoveních, z nichž zhotovitel obdrží 1 vyhotovení a objednavatel 1 vyhotovení.

Oprávnění zástupci obou smluvních stran prohlašují, že jsou seznámeni s obsahem dodatku a tento podepsali na základě svobodné vůle a vlastního přesvědčení.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Táboře dne 24.11.2022

V Táboře. dne 23.11.2022

.....
Ing. Štěpán Pavlík
objednatel

.....
xxx. xxxx. xxx xxxxx
zhotovitel