

DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO
S944/2021/304/Kou VN Voprava ze dne 23. 2. 2022**Lesy České republiky, s.p.**

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII,
vločka 540

zastoupený [REDACTED]

ve věcech technických jedná: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové
číslo účtu: 26300511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

DŘEVOTVAR - ŘEMESLA a STAVBY, s.r.o.

se sídlem Slavníkovců 455, 391 55 Chýnov

IČO: 260 71 584

DIČ: CZ26071584

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C,
vločka 12191

zastoupená Josefem Ptákem, jednatelem

ve věcech technických jedná: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 78-1323180207/0100

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č. S944/2021/304/Kou VN Voprava ze dne 23. 2. 2022 (dále jen „smlouva“), ve znění Dodatku č. 1 ze dne 28. 7. 2022 a Dodatku č. 2 ze dne 24. 10. 2022 (dále jen „dodatek“):

I.

Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je změna díla z důvodu nutnosti provedení víceprací a méněprací, které byly řádně objednatel i zhotovitelem odsouhlaseny a jsou uvedeny v položkovém rozpočtu, který je Přílohou č. 1 a je nedílnou součástí tohoto dodatku.

1.1. Změna č. 1 - **SO.01 Hráz**: Navýšení objemu zeminy hráze o 736 m³; použití kamene odstraněného z původního koryta Chýnovského potoka do paty kamenného záhozu na návodní straně hráze.

1.2. Změna č. 2 - **SO.03 Bezpečnostní přeliv**: Změna v materiálu použitého pro podsyp pod deskou bezpečnostního přelivu a za žebrem č. 1; doplnění ohýbání výztuží, které tvoří rámový roh mezi dřikem žeber a dnovou deskou (prvky výztuže 19,20,30 a 31); změna v provedení přelivné hrany bezpečnostního přelivu (nad žebrem č. 1), která nebude provedena z původních kamenů, ale bude monolitická se zbytkem desky; zához v korytě pod vývarem bude zhotoven z kamene získaného v zátopě z původního koryta.

1.3. Změna č. 3 - **SO.04 Zátopa**: Odstranění dlažby původního koryta Chýnovského potoka. Získaný kámen bude využit pro kamenný zához v korytě pod hrází a jako patka návodního opevnění hráze. Celkový objem kamene je 120 m³.

1.4. Změna č. 4 - **SO.05 Terénní úpravy**: Rozšíření plochy zemníku.

Veškeré méněpráce a vícepráce uvedené v bodě 1.1., 1.2., 1.3. a 1.4. tohoto článku smlouvy jsou blíže specifikovány ve změnovém listu ze dne 10. 11. 2022, který tvoří Přílohu č. 2 a je nedílnou součástí tohoto dodatku. Veškeré méněpráce a vícepráce nebylo možné předvídat.

2. Změny díla dle odst. 1 tohoto článku dodatku jsou tedy následující:

Cena dle smlouvy o dílo a dodatků č. 1 a č. 2	8 506 969,24 Kč bez DPH
Cena víceprací dle tohoto dodatku	638 885,95 Kč bez DPH
Cena méněprací dle tohoto dodatku	81 037,89 Kč bez DPH
Celková cena za dílo	9 064 817,30 Kč bez DPH

II.

Změna smlouvy

1. S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně čl. III. odst. 1 věta první, které nově zní:

*„Za řádné a včasné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli celková cena za dílo ve výši **9 064 817,30 Kč bez DPH**, slovy devět milionů šedesát čtyři tisíc osm set sedmnáct korun českých a třicet haléřů bez DPH.“*

2. S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně čl. III. odst. 2, který nově zní:

„Cena za dílo je strukturována dle rozpočtů uvedených v příloze této smlouvy a dodatku č. 1, dodatku č. 2 a dodatku č. 3.“

III.


Závěrečná ujednání

1. Výše uvedená změna závazku ze smlouvy bude administrována v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Ostatní ujednání smlouvy, s výjimkou ujednání výslovně specifikovaných v tomto dodatku, zůstávají nezměněna, a i nadále se řídí smlouvou
4. Tento dodatek je vyhotoven v počtu 4 stejnopisů, z nichž po 2 vyhotoveních obdrží každá ze smluvních stran.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 - Položkový rozpočet víceprací a méněprací
Příloha č. 2 – Změnový list

V Dobré Vodě u Českých Budějovic, dne: V, dne:.....

Za objednatele:

Za zhotovitele:


Lesy České republiky, s.p.

.....
Josef Pták
jednatel
DŘEVOTVAR - ŘEMESLA
a STAVBY, s.r.o.