

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo ev. č. S/0203/2022/OI

IROP 2020-23 - zlepšení kvality bydlení v Mariánských Horách a Hulvákách:
BD ul. Šimáčkova 23, 25

čl. I. Smluvní strany

1. Statutární město Ostrava městský obvod Mariánské Hory a Hulváky

se sídlem:

Zastoupený:

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Zmocněnec k jednání ve věcech technických:

Telefon:

Email:

Přemyslovců 224/63, 709 36 Ostrava - Mariánské Hory

Mgr. Patrik Hujdus - starosta městského obvodu

00845451, evidenční č. 10

CZ00845451

Česká spořitelna, a.s.

20028-1649321399/0800

(dále jen „objednatel“)

2. THERM, spol. s r.o.

se sídlem:

Zastoupena:

IČO:

DIČ:

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 1770

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

Telefon:

Email:

Pavlovova 1351/44, 700 30 Ostrava - Zábřeh

Ing. Radim Barták a Ing. Jan Stark - jednatele

42766991

CZ42766991

KB Ostrava

954241761/0100

(dále jen „zhotovitel“)

se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 3

ke Smlouvě o dílo, evid. č. objednatele S/0203/2022/OI, ze dne 15.6.2022, na realizaci veřejné zakázky „IROP 2020-23 – zlepšení kvality bydlení v Mariánských Horách a Hulvákách: BD ul. Šimáčkova 23, 25“ ve znění dodatku č.1 ze dne 26.7.2022, dodatku č.2 ze dne 26.9.2022.

čl. II. Změny

Mění se odst. 1 Čl. V. Cena za dílo takto:

„1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena za dílo celkem v Kč bez DPH	
Část IROP	15 294 561,45
Část instalace	3 095 486,47
CELKEM	18 390 047,92

Souhrnný rozpočet – rekapitulace nákladů je Přílohou č. 1 této smlouvy.
Změnové listy č. 1 a 2 jsou přílohou č. 1 Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo.
Změnové listy č. 3, 4 a 5 jsou přílohou č. 1 Dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo.“


čl. III. Závěrečné ustanovení

1. Tento Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo je uzavřen dnem podpisu oběma smluvními stranami a nabývá účinnosti nejdříve dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změn.

čl. IV. Doložka

Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: O uzavření tohoto Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo rozhodla Rada městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky na své 3. schůzi konané dne 21.11.2022 pod č. usnesení **3580/RMOB-MH/2226/3**

V Ostravě, dne:



starosta městského obvodu

V Ostravě, dne:



jednatel

REKAPITULACE ZMĚNOVÝCH LISTŮ

str.1/1

Název projektu: **IROP 2020-23 - zlepšení kvality bydlení v Mariánských Horách a Hulvákách: BD Šimáčkova 23, 25, Ostrava- Mar. Hory a Hulváky**

Registrační číslo: CZ.06.2.11/0.0/0.0/17_097/0014126

Číslo smlouvy o dílo zhotovitele:

Číslo smlouvy o dílo objednatele: S/0203/2022/01

Cena díla dle SoD vč. dodatků bez DPH (Kč): 18 417 588,08

Zhotovitel stavby : THERM, spol. s r.o., Pavlovova 1351/44, 700 30 Ostrava - Zábřeh

Objednatel stavby : Statutární město Ostrava, městský obvod Mariánské Hory a Hulváky, Přemyslovců 63, 709 06 Ostrava-Mariánské Hory

Datum: 14.11.2022

Změna dle : Dodatku č. 3

Popis změny:

REKAPITULACE ZMĚNOVÝCH LISTŮ

Obsah:

ozn.	popis	cena změny bez DPH		Hodnota změny bez DPH
		odpočet ceny (MCP)	přípočet ceny (VCP)	
Z3	Budka pro netopýry	0,00	1 922,04	1 922,04
Z4	Změna způsobu vytápění	21 651,50	314 843,97	293 192,47
Z5	Fasáda	322 654,67	0,00	-322 654,67
CELKEM		344 306,17	316 766,01	-27 540,16

Dopad změny na provádění díla:

1.	termín plnění díla :		140 kalendářních dnů
		nový termín dokončení díla :	beze změny
2.	cena díla:	zvýšení ceny díla:	316 766,01
		snížení ceny díla:	344 306,17
		bez dopadu na cenu díla:	x
3.	celková hodnota změny díla - Kč bez DPH:		-27 540,16
4.	Cena díla po provedení změny - bez DPH:		18 390 047,92

Za objednatele:

Ing. Lenka Krejčová

funkce

investiční referent

Za zhotovitele:

Ing. Jan Stark

funkce

jednatel

Ostatní ujednání:

Poznámka: Podepsaný změnový list slouží jako podklad pro uzavření dodatku k SoD. Všechny ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

ZMĚNOVÝ LIST VÍCEPRÁCE

Číslo změnového listu	3
Datum	11.11.2022
Název stavby	IROP 2020-23 - zlepšení kvality bydlení v Mariánských Horách a Hulvákách: BD ul. Šimáčkova 23 a 25
Registrační číslo projektu	CZ.06.2.11/0.0/0.0/17_097/001/4126
Název objednatele	Statutární město Ostrava, městský obvod Mariánské Hory a Hulváky, Přemyslovců 224/63, 709 36 Ostrava - Mariánské Hory
Název zhotovitele	THERM, spol. s r.o., Pavlova 1351/44, 700 30 Ostrava - Zábřeh
Číslo smlouvy o dílo	S/0203/2022/OI
TDI	ČECH-ENGINEERING a.s., Nádražní 545/166, 702 00 Ostrava
AD	Ing. Jan Lampa, ASA expert a.s., Lešetínská 629/24, 719 00 Ostrava

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny:

Budka pro netopýry

Popis a zdůvodnění změny:

V průběhu realizace stavby byl v souladu s Předběžným ornitologicko-chiropterologickým posudkem proveden po stavbě lešení průzkum fasády a ornitologem Mgr. Mandákem zjištěn výskyt stanoviště netopýrů. Na základě jeho návrhu byl na jihozápadní fasádě BD Šimáčkova 25 umístěn 1 ks dřevocementové budky typ IB VL 05 o rozměru 210 x 500 x 77 mm.

Jedná se o změnu závazku dle § 222 odst. 4 ZVZZ (zákon č. 134/2016).

Přílohy:

Položkový rozpočet ZL č. 3

Cena méně prací bez DPH:

0,00 Kč

Cena více prací bez DPH:

1 922,04 Kč

Výsledná cena změny bez DPH:

1 922,04 Kč

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

Beze změny

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá projektová dokumentace stavby pro celé dílo

Podpis zmocněnce objednatele:

Datum:

Podpis a

Datum:

Podpis zmocněnce zhotovitele:

Datum:

Podpis a vyjádření TD

Datum:

16 -11- 2022

16 -11- 2022

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zlepšení kvality bydlení v Mariánských Horách a Hulvákách BD Šimáčkova 23,25

Objekt:

122204/D - Dodatky

Soupis:

122204/BD25 - 2.2 - Šimáčkova 25 - IROP - nezpůsobilé výdaje - budka pro netopýry

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Statutární město OstravaÚMOB Mariánské - správa

Zhotovitel:

THERM, spol. s r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Badidová L.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

11.11.2022

IČ:

84545110

DIČ:

CZ00845451

IČ:

42766991

DIČ:

CZ42766991

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

1 922,04

DPH základní

Základ daně

0,00

Sazba daně

21,00%

Výše daně

0,00

snížená

1 922,04

15,00%

288,31

Cena s DPH

v CZK

2 210,35

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zlepšení kvality bydlení v Mariánských Horách a Hulvákách BD Šimáčkova 23,25

Objekt:

122204/D - Dodatky

Soupis:

122204/BD25 - 2.2 - Šimáčkova 25 - IROP - nezpůsobilé výdaje - budka pro netopýry

Místo:		Datum:	11.11.2022
Zadavatel:	Statutární město OstravaÚMOB Mariánské - správa	Projektant:	
Zhotovitel:	THERM, spol. s r.o.	Zpracovatel:	Badidová L.
Kód dílu - Popis			Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

1 922,04

HSV - Práce a dodávky HSV

1 922,04

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

1 922,04

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zlepšení kvality bydlení v Mariánských Horách a Hulvákách BD Šimáčkova 23,25

Objekt:

122204/D - Dodatky

Soupis:

122204/BD25 - 2.2 - Šimáčkova 25 - IROP - nezpůsobilé výdaje - budka pro netopýry

Místo:

Datum: 11.11.2022

Zadavatel:

Statutární město Ostrava ÚMOb Mariánské - správa

Projektant:

Zhotovitel:

THERM, spol. s r.o.

Zpracovatel:

Badidová L.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							1 922,04	
0		HSV	Práce a dodávky HSV				1 922,04	
0		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				1 922,04	
1	K	622290R01	Montáž budky pro netopýry do zateplené fasády	kus	1,00000	683,20	683,20	
2	M	600001	budka pro netopýry dřevocementová IB VL 05	kus	1,00000	1 238,84	1 238,84	

JEZÍRKA BANAT, s.r.o.

Dodavatel:


JEZÍRKA BANAT, s.r.o.
Hněvotín 540
783 47 Hněvotín

 IČ: 27813070
 DIČ: CZ27813070
 Telefon: +420 608 010 617
 E-mail: info@jezirkabanat.cz
 www.jezirkabanat.cz
FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 220121471
 Variabilní symbol: 140930
 Konstantní symbol: 0008
 Objednávka č.: 140930 ze dne: 04.10.2022

 Odběratel: IČ: 42766991
 DIČ: CZ42766991

THERM, spol. s r. o.
Sekerák Jakub
Pavlovova 1351/44
70030 Ostrava

Česko

Neplatíte, uhrazeno dobírkou !

Číslo účtu: 0000002457473309 0800

Datum vystavení: 04.10.2022

Konečný příjemce:

Datum splatnosti: 11.10.2022

Datum uskutečnění plnění: 04.10.2022

Forma úhrady: **Dobírkou**

Označení dodávky	Kód	Množství	J.cena	Sleva	Cena bez DPH	%DPH	DPH	Kč Celkem s DPH
Fakturuje Vám zboží dle Vaší objednávky:								
Vestavná budka pro netopýry IB VL 05, VIVARA	910300120	1 ks	1 499,00		1 238,84	21%	260,16	1 499,00
Nejrychlejší doprava		1 ks	99,00	100,00%	0,00	21%	0,00	0,00
Dobírka		1 ks	49,00		40,50	21%	8,50	49,00

 Součet položek 1 279,34 268,66 1 548,00
 Recyklační příspěvek CELKEM
CELKEM K ÚHRADĚ 1 548,00
 Vystavil: Kristína Příkrylová
 prikrylova@jezirkabanat.cz
Hmotnost: 6 kg**Neplatíte, uhrazeno dobírkou !**

zapsaná v obchodním rejstříku Krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 52528.

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře Vám budeme účtovat úrok z prodlení v dohodnuté, resp. zákonné výši a smluvní pokutu (byla-li sjednána).

Rekapitulace DPH v Kč :

Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Celkem s DPH v Kč
0,00	0%		
0,00	10%	0,00	0,00
0,00	15%	0,00	0,00
1 279,34	21%	268,66	1 548,00

Ekonomický a informační systém POHODA

Z obaly od shora uvedených balených výrobků byl uhrazen pod identifikačním číslem EK-F00090024 servisní poplatek za zajištění zpětného odběru a využití obalového odpadu. Výše deklarované obalové prostředky a obaly splňují § 4. zákona č. 477/2001 Sb. V ceně elektrozařízení je zahrnut recyklační poplatek REMA Systému (www.remasystem.cz) V ceně baterie nebo akumulátoru je zahrnut recyklační poplatek REMA Battery

Označení dodávky	Kód	Množství	J.cena	Sleva	Cena bez DPH	%DPH	DPH	Kč Celkem s DPH
------------------	-----	----------	--------	-------	-----------------	------	-----	--------------------

Převzal:

Razítko:

ZMĚNOVÝ LIST VÍCEPRÁCE A MĚNĚPRÁCE

Číslo změnového listu	4
Datum	11.11.2022
Název stavby	IROP 2020-23 - zlepšení kvality bydlení v Mariánských Horách a Hulvákách: BD ul. Šimáčkova 23 a 25
Registrační číslo projektu	CZ.06.2.11/0.0/0.0/17_097/0014126
Název objednatele	Statutární město Ostrava, městský obvod Mariánské Hory a Hulváky, Přemyslovců 224/63, 709 36 Ostrava - Mariánské Hory
Název zhotovitele	THERM, spol. s r.o., Pavlova 1351/44, 700 30 Ostrava - Zábřeh
Číslo smlouvy o dílo	S/0203/2022/OI
TDI	ČECH-ENGINEERING a.s., Nádražní 545/166, 702 00 Ostrava
AD	Ing. Jan Lampa, ASA expert a.s., Lešetínská 629/24, 719 00 Ostrava

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny:

Změna zdroje tepla a jeho umístění

Popis a zdůvodnění změny:

Dodávka tepla a teplé vody do bytových domů Šimáčkova 23 a 25 měla být původně po demontáži stávajících lokálních topidel zajištěna napojením na centrální zásobování teplem (CZT). Lokální dodavatel tepla a teplé užitkové vody (společnost Veolia Energie ČR, a.s.) však před zahájením realizace stavby vyhodnotil zřízení přípojky pro tyto 2 bytové domy jako neekonomické a navrhl jako náhradní řešení vybudování 2 plynových kotelen, které bylo vedením MOB MHaH akceptováno. V každém z bytových domů bylo tedy vybudováno nové odběrné místo plynu (tzv. „kotelna“), kdy investorem, dodavatelem tepla a provozovatelem obou „kotelen“ bude právě společnost Veolia Energie ČR.

V této souvislosti bylo nutno v suterénu obou bytových domů nově navrhnout umístění těchto kotelen, provést stavební úpravy a změnit trasy potrubního vedení rozvodů tepla a teplé vody.

Tato změna vyvolala vícepráce (stavební práce) i méněpráce (změna armatur).



Jedná se o změnu závazku dle § 222 odst. 4 ZVZZ (zákon č. 134/2016).

Přílohy:

Položkový rozpočet VCP a MNP ZL č.4 ze dne 21.11.2022

Cena méně prací bez DPH: - 21 651,50 Kč	Cena více prací bez DPH: 314 843,97 Kč
Výsledná cena změny bez DPH: 293 192,47 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Beze změny

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá projektová dokumentace stavby pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele: 	Podpis zmocněnce zhotovitele:
Datum: 21-11-2022	Datum:
Podpis a vyjádření AD: 	Podpis a vyjádření TDI:
Datum:	Datum:

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 122204

Stavba: Zlepšení kvality bydlení v Mariánských Horách a Hulvákách BD Šimáčkova 23,25

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	21.11.2022
Zadavatel:		IČ:	84545110
Statutární město OstravaÚMOb Mariánské - správa		DIČ:	CZ00845451
Zhotovitel:		IČ:	42766991
THERM, spol s r.o.		DIČ:	CZ42766991
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
Badidová L		DIČ:	

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podminky.urs.cz

Cena bez DPH			143 796,18
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
DPH snížená	15,00%	143 796,18	21 569,43
Cena s DPH	v	CZK	165 365,61

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 122204

Stavba: Zlepšení kvality bydlení v Mariánských Horách a Hulvákách BD Šimáčkova 23,25

Místo: Datum: 21.11.2022

Zadavatel: Statutární město Ostrava ÚMOB Mariánské - správa

Projektant

Zhotovitel: THERM, spol. s r.o.

Zpracovatel

Badidová L.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		143 796,18	165 365,61	
23_INST_	Šimáčkova 23 - část INSTALACE - nezpůsobilé			
N	výdaje - VCP	143 796,18	165 365,61	STA
ZTI	Výměna vnitřních instalací a související stavební	42 579,03	48 965,88	Soupis
	úpravy - ZTI			
UT	Vytápění	-10 825,75	-12 449,61	Soupis
STAVEBNÍ	Stavební připravenost kotelny	112 042,90	128 849,34	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zlepšení kvality bydlení v Mariánských Horách a Hulvákách BD Šimáčkova 23,25

Objekt:

23_INST_N - Šimáčkova 23 - část INSTALACE - nezpůsobilé výdaje - VCP

Soupis:

ZTI - Výměna vnitřních instalací a související stavební úpravy - ZTI

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Statutární město Ostrava ÚMOB Mariánské - správa

Zhotovitel:

THERM, spol. s r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Badidová L.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

21.11.2022

IČ:

84545110

DIČ:

CZ00845451

IČ:

42766991

DIČ:

CZ42766991

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

42 579,03

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	42 579,03	15,00%	6 386,85

Cena s DPH

v CZK

48 965,88

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zlepšení kvality bydlení v Mariánských Horách a Hulvákách BD Šimáčkova 23,25

Objekt:

23_INST_N - Šimáčkova 23 - část INSTALACE - nezpůsobilé výdaje - VCP

Soupis:

ZTI - Výměna vnitřních instalací a související stavební úpravy - ZTI

Místo:

Datum: 21.11.2022

Zadavatel:

Statutární město OstravaÚMOB Mariánské - správa

Projektant:

Zhotovitel:

THERM, spol. s r o.

Zpracovatel:

Badidová L.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

42 579,03

96 - Bourání konstrukcí

8 076,00

721 - Vnitřní kanalizace

2 149,92

723 - Vnitřní plynovod

32 353,11

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zlepšení kvality bydlení v Mariánských Horách a Hulvákách BD Šimáčkova 23,25

Objekt:

23_INST_N - Šimáčkova 23 - část INSTALACE - nezpůsobilé výdaje - VCP

Soupis:

ZTI - Výměna vnitřních instalací a související stavební úpravy - ZTI

Místo:

Datum: 21.11.2022

Zadavatel:

Statutární město Ostrava ÚMOB Mariánské - správa

Projektant:

Zhotovitel:

THERM, spol. s r.o.

Zpracovatel:

Badidová L.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

42 579,03

	D	96	Bourání konstrukcí				8 076,00	
15	K	970031100R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtání, do D 100 mm viz výkres D 1 4 1 b - 01 - MNP z SOD: ozn B3 : 1 PP : -(0,05*2+0,08*2) -(0,3*3+0,62*4+0,45*4) -0,32*4 Mezisoučet viz výkres D 1 4 1 b - 01 - VCP: ozn B3 : 1 PP : 0,3+0,62*7+0,15*4+0,48+0,32*4+0,45*4+0,1*2+0,10935 Mezisoučet Součet	m	2,38935	3 380,00	8 076,00	SOD 3 3
	W					-0,26000		
	W					-5,18000		
	W					-1,28000		
	W					-6,72000		
	W					9,10935		
	W					9,10935		
	W					2,38935		
	D	721	Vnitřní kanalizace				2 149,92	
18	K	ZP1	D+M Nálevka s kuličkou pro kondenzát 125x100mm, vč suché zápchové uzávěrky a příslušenství dle PD <i>Poznámka k položce:</i> - KÓD POLOŽKY 721229111 CENÍKU ÚRS 2022/01 - MONTÁŽ - KÓD POLOŽKY HLE.HL21 2 CENÍKU ÚRS 2022/01 - DODÁVKA bližší specifikace viz Výpis prvků : ZP : "ozn ZP1 : " 3 Součet	kus	3,00000	448,64	1 345,92	CS ÚRS 2022 01
	P					3,00000		
	W					3,00000		
19	K	ZP2	D+M Vpusť podlahová boční DN 50, stavitelná se suchou klapkou mřížka nerez 100x100mm <i>Poznámka k položce:</i> - KÓD POLOŽKY 721211911 CENÍKU ÚRS 2022/01 - MONTÁŽ - KÓD POLOŽKY 55161709 CENÍKU ÚRS 2022/01 - DODÁVKA bližší specifikace viz Výpis prvků : ZP : "ozn ZP2 : " 1 Součet	kus	1,00000	804,00	804,00	CS ÚRS 2022 01
	P					1,00000		
	W					1,00000		
	W							
	W							
	D	723	Vnitřní plynovod				32 353,11	
41	K	723150366R00	Potrubí ocel černé svařované - chráničky D 44,5 mm, s 2,6 mm viz výkres D 1 4 1 b - 01 ozn B3 1 PP : 0,725 Součet	m	0,72500	388,80	281,88	CS ÚRS 2022 01
	W					0,72500		
	W					0,72500		
42	K	723150369R00	Potrubí ocel černé svařované - chráničky D 89 mm, s 3,6 mm viz výkres D 1 4 1 b - 01 1 PP : 0,15+0,48 Součet	m	0,63000	786,40	495,43	CS ÚRS 2022 01
	W					0,63000		
	W					0,63000		
	W					0,63000		
43	K	723163104R00	Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 22 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek <i>Poznámka k položce</i> včetně tvarovek, bez zednických výpomocí, V položkách jsou započteny náklady na dodávku potrubí a tvarovek včetně montáže Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zařízení do 1,5 kPa - KÓD POLOŽKY 723181023 CENÍKU ÚRS 2022/01 viz výkres D 1 4 1 b - 01 : 1 PP : 0,8+0,2 "Koeficient : " 0,10*1,0 Součet	m	1,10000	474,40	521,84	CS ÚRS 2022 01
	P					1,10000		
	W					1,10000		
	W							
	W							
	W							
44	K	723163106R00	Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 35 mm, s 1,5 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek <i>Poznámka k položce</i> včetně tvarovek, bez zednických výpomocí, V položkách jsou započteny náklady na dodávku potrubí a tvarovek včetně montáže Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zařízení do 1,5 kPa - KÓD POLOŽKY 723181025 CENÍKU ÚRS 2022/01 viz výkres D 1 4 1 b - 01 : 1 PP : 5,0+0,2+0,8+1,0*2+2,0	m	11,00000	976,00	10 736,00	CS ÚRS 2022 01
	P					11,00000		
	W					11,00000		
	W							
	W							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		"Koefficient : " 0,10*10,0		1,00000			
	W		Součet		11,00000			
46	K	723190907R00	Opravy plynovodního potrubí doplnkové práce odvzdušnění a napuštění plynového potrubí 2*25,0	m	50,00000	26,48	1 324,00	CS ÚRS 2022 01
	W		Součet		50,00000			
	W		Součet		50,00000			
49	K	723237214R00	Kohout kulový , mosazný, závit vnitřní-vnitřní, DN 20, PN 5, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	1 128,00	2 256,00	CS ÚRS 2022 01
	P		<i>Poznámka k položce dodávka + montáž</i>					
	W		- KÓD POLOŽKY 723230103 CENÍKU ÚRS 2022/01					
	W		viz výkres D 1 4 1 b - 01 :					
	W		"1 PP : " 2		2,00000			
	W		Součet		2,00000			
50	K	723237215R00	Kohout kulový , mosazný, závit vnitřní-vnitřní, DN 25, PN 5, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	1 648,00	3 296,00	CS ÚRS 2022 01
	P		<i>Poznámka k položce dodávka + montáž</i>					
	W		- KÓD POLOŽKY 723230104 CENÍKU ÚRS 2022/01					
	W		viz výkres D 1 4 1 b - 01 :					
	W		"1 PP : " 2		2,00000			
	W		Součet		2,00000			
52	K	230170012R00	Zkouška těsnosti potrubí, DN 50 - 80	m	23,31850	16,32	380,56	CS ÚRS 2022 01
53	K	BAP	D+M Armatura bezpečnostní plynová DN 32, 230V - MONTÁŽ	kus	1,00000	445,00	445,00	
	W		viz výkres D 1 4 1 b - 01					
	W		"1 PP : " 1		1,00000			
	W		Součet		1,00000			
1	M	BAP	bezpečnostní plynová armatura - DODÁVKA	kus	1,00000	5 200,00	5 200,00	
54	K	R skříň	D+M Skříň plynoměrová plastová 600x600x220mm včetně příslušenství - MONTÁŽ	kus	1,00000	523,54	523,54	
	W		viz výkres D 1 4 1 b - 01					
	W		"1 PP : " 1		1,00000			
	W		Součet		1,00000			
2	M	R skříň	skříň plynoměrová plastová 600x600x200 mm - DODÁVKA	kus	1,00000	5 942,46	5 942,46	
56	K	R přechod	Přechod ocel/Cu	kus	1,00000	950,40	950,40	
	W		viz výkres D 1 4 1 b - 01					
	W		"1 PP : " 1		1,00000			
	W		Součet		1,00000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zlepšení kvality bydlení v Mariánských Horách a Hulvákách BD Šimáčkova 23,25

Objekt:

23_INST_N - Šimáčkova 23 - část INSTALACE - nezpůsobilé výdaje - VCP

Soupis:

UT - Vytápění

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Statutární město OstravaÚMOB Mariánské - správa

Zhotovitel:

THERM, spol. s r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Badidová L.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

21.11.2022

IČ:

84545110

DIČ:

CZ00845451

IČ:

42766991

DIČ:

CZ42766991

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-10 825,75

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	-10 825,75	15,00%	-1 623,86

Cena s DPH

v CZK

-12 449,61

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba

Zlepšení kvality bydlení v Mariánských Horách a Hulvákách BD Šimáčkova 23,25

Objekt:

23_INST_N - Šimáčkova 23 - část INSTALACE - nezpůsobilé výdaje - VCP

Soupis:

UT - Vytápění

Místo:

Datum: 21.11.2022

Zadavatel:

Statutární město OstravaÚMOB Mariánské - správa

Projektant:

Zhotovitel:

THERM, spol. s r.o.

Zpracovatel:

Badidová L.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

-10 825,75

D1 - D.1.4.3 - ÚT

-10 825,75

D3 - ARMATURY

-10 825,75

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zlepšení kvality bydlení v Mariánských Horách a Hulvákách BD Šimáčkova 23,25

Objekt:

23_INST_N - Šimáčkova 23 - část INSTALACE - nezpůsobilé výdaje - VCP

Soupis:

ÚT - Vytápění

Místo:

Datum: 21.11.2022

Zadavatel:

Statutární město Ostrava ÚMOB Mariánské - správa

Projektant:

Zhotovitel:

THERM, spol. s r.o

Zpracovatel

Badidová L

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-10 825,75	
D	D1		D.1.4.3 - ÚT				-10 825,75	
D	D3		ARMATURY				-10 825,75	
30	K	734209114	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 3/4	kus	-1,00000	99,81	-99,81	SOD 3 5
31	K	734209115	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1	kus	-1,00000	108,79	-108,79	SOD 3 5
22	M	7342007	Regulátor dif. tlaku IN-LINE, kvs 4 (rozsah 5-30), 1/2"/3/4"	KUS	-1,00000	6 470,48	-6 470,48	SOD 3 5
23	M	7342008	Připojení pro navaření G1, D26,3	KUS	-2,00000	642,62	-1 285,24	SOD 3 5
24	M	7342009	Vyvažovací ventil bez vypouštění, 0-4 ot., Kvs 8,59, 1"	KUS	-1,00000	2 861,43	-2 861,43	SOD 3 5

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zlepšení kvality bydlení v Mariánských Horách a Hulvákách BD Šimáčkova 23,25

Objekt:

23_INST_N - Šimáčkova 23 - část INSTALACE - nezpůsobilé výdaje - VCP

Soupis:

STAVEBNÍ - Stavební připravenost kotelny

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Statutární město Ostrava ÚMOB Mariánské - správa

Zhotovitel:

THERM, spol. s r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Badidová L.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

21.11.2022

IČ:

84545110

DIČ:

CZ00845451

IČ:

42766991

DIČ:

CZ42766991

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

112 042,90

DPH základní
snížená

Základ daně
0,00
112 042,90

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
0,00
16 806,44

Cena s DPH

v CZK

128 849,34

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba

Zlepšení kvality bydlení v Mariánských Horách a Hulvákách BD Šimáčkova 23,25

Objekt:

23_INST_N - Šimáčkova 23 - část INSTALACE - nezpůsobilé výdaje - VCP

Soupis

STAVEBNÍ - Stavební připravenost kotelny

Místo:

Datum: 21.11.2022

Zadavatel:

Statutární město Ostrava ÚMOb Mariánské - správa

Projektant:

Zhotovitel:

THERM, spol. s r.o.

Zpracovatel

Badidová L.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

112 042,90

3 - Svislé a kompletní konstrukce	10 529,57
61 - Úpravy povrchů vnitřní	8 028,21
63 - Podlahy a podlahové konstrukce	3 464,58
99 - Staveništní přesun hmot	4 291,18
767 - Konstrukce zámečnické	77 106,33
777 - Podlahy ze syntetických hmot	3 007,25
783 - Nátěry	2 614,10
784 - Malby	2 616,08
D96 - Přesuny sutí a vybouraných hmot	385,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zlepšení kvality bydlení v Mariánských Horách a Hulvákách BD Šimáčkova 23,25

Objekt:

23_INST_N - Šimáčkova 23 - část INSTALACE - nezpůsobilé výdaje - VCP

Soupis:

STAVEBNÍ - Stavební připravenost kotelny

Místo:

Datum: 21.11.2022

Zadavatel:

Statutární město Ostrava ÚMOB Mariánské - správa

Projektant:

Zhotovitel:

THERM, spol. s r o.

Zpracovatel:

Badidová L.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
							112 042,90	
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				10 529,57	
32	K	342255028R00	Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkovek pórabetonových tloušťky 150 mm	m2	9,21500	1 030,00	9 491,45	SOD 1 1
	P		<i>Poznámka k položce</i>					
			<i>včetně pomocného řešení</i>					
	W		viz rozpočet 1 1 položka č 32					
	W		viz výkres D 1 4 1 b-09 :					
	W		ozn OP3 :					
	W		2,1*(3,24+2,11)		11,23500			
	W		-(1,0*2,02)		-2,02000			
	W		Součet		9,21500			
2	K	342668111R00	Těsnění styku příčky se stávající stěnou PU pěnou	m	5,35000	91,20	487,92	CS ÚRS 2022 01
	P		<i>Poznámka k položce</i>					
			<i>- KÓD POLOŽKY 342291112 CENÍKU ÚRS 2022/01</i>					
	W		viz výkres D 1 4 1 b-09 :					
	W		ozn OP3 :					
	W		3,24+2,11		5,35000			
	W		Součet		5,35000			
33	K	342948111R00	Ukotvení příček k cihel konstr kotvami na hmožd	m	4,20000	131,00	550,20	SOD 1 1
	P		<i>Poznámka k položce</i>					
			<i>Všechné dodávky kotev i spojovacího materiálu</i>					
	W		vizrozpočet 1 1 položka č 33					
	W		viz výkres D.1.4 1.b-09 :					
	W		ozn OP3 :					
	W		2,1*2		4,20000			
	W		Součet		4,20000			
D	61		Úpravy povrchů vnitřní				8 028,21	
4	K	601011141RT1	Omítka stropů a podhledů z hotových směsí vrstva štuková, vápenná, tloušťka vrstvy 2 mm.	m2	6,51990	162,40	1 058,83	CS ÚRS 2022 01
	P		<i>Poznámka k položce</i>					
			<i>po jednolivých vrstvách</i>					
			<i>Všechné pomocného řešení.</i>					
			<i>- KÓD POLOŽKY 611311131 CENÍKU ÚRS 2022/01</i>					
	W		"Odkaz na mn položky pořadí 14 :"		6,51990			
	W		Součet		6,51990			
5	K	601015191R00	Omítka stropů a podhledů z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stropů z hotových směsí podkladní nátěr stropů pod tenkovrstvé omítky	m2	6,51990	69,20	451,18	CS ÚRS 2022 01
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
			<i>po jednolivých vrstvách</i>					
			<i>- KÓD POLOŽKY 611131121 CENÍKU ÚRS 2022/01</i>					
	W		"Odkaz na mn položky pořadí 4 :"		6,51990			
	W		Součet		6,51990			
9	K	602015172R00	Štuk tl 2 mm	m2	29,89210	166,00	4 962,09	SOD 3 3
	W		viz výkres D 1 4 1 b-09					
	W		ozn.R3 :					
	W		2,1*(3,09+2,11)		10,92000			
	W		0,25*(0,51+0,54*2)		0,39750			
	W		-(0,51*0,54)		-0,27540			
	W		viz výkres D 1 4 1 b-09 :					
	W		ozn OP3 :					
	W		2,1*(3,24+2,26+3,09+2,11+0,1*2)		22,89000			
	W		-(1,0*2,02*2)		-4,04000			
	W		Součet		29,89210			
44	K	601016195R00	Penetrace hloubk stropů	m2	10,43184	51,90	541,41	SOD 1.1
	W		ozn R3 :					
	W		"Odkaz na mn položky pořadí 14 :"		6,51990			
	W		"Odkaz na mn položky pořadí 15 :"		3,91194			
	W		Součet		10,43184			
46	K	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod fólií Pe 0,05-0,2 mm	m2	4,31540	43,00	185,56	SOD 1.1
	P		<i>Poznámka k položce</i>					
			<i> které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí,</i>					
	W		viz výkres D 1 4 1 b-09 :					
	W		ozn R3 :					
	W		0,51*0,54+1,0*2,02*2		4,31540			
	W		Součet		4,31540			
47	K	610991001R00	Začistovací okenní lišta pro omítku tl 6 mm	m	12,83700	64,59	829,14	SOD 1 1
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
			<i>nalepení a odříznutí po dokončení omítek</i>					
	W		viz Výpis prvků: Ostatní prvky :					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		OS1					
	W		2*(1,0+2,02*2)		10,08000			
	W		kolem okna :					
	W		0,51+0,54*2		1,59000			
	W		Mezisoučet		11,67000			
	W		"Koefficient : " 0,10*11,67		1,16700			
	W		Součet		12,83700			
	D	63	Podlahy a podlahové konstrukce				3 464,58	
18	K	985312134	Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu rubu kleneb a podlah, tloušťky do 5 mm	m2	8,24900	420,00	3 464,58	CS ÚRS 2022 01
	W		viz výkres D 1.4.1 b-09					
	W		ozn R2 :					
	W		3,65*2,26		8,24900			
	W		Součet		8,24900			
	D	99	Staveništní přesun hmot				4 291,18	
23	K	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláštěů výšky do 12 m.	t	2,43817	1 760,00	4 291,18	SOD 3 3
	P		<i>Poznámka k položce oborů 801, 803, 811 a 812</i>					
	D	767	Konstrukce zámečnické				77 106,33	
29	K	767122811R00	Demontáž stěn a příček s výplní z drátěné sítě šroubovaných	m2	19,58900	291,20	5 704,32	CS ÚRS 2022 01
	P		<i>Poznámka k položce: vč. dveří viz výkres D 1 4 1 b-09</i>					
	W		ozn B6 :					
	W		1,9*(3,65+2,22*3)		19,58900			
	W		Součet		19,58900			
30	K	OS1	D+M Dveře ocelové vnitřní 1kr UV 900x1970 mm, pině, výplň MV, plášť Pz plech tl.min 1,25mm, vč. ocelové zárubně tl. stěny 150mm a příslušenství dle PR	kus	1,00000	41 851,20	41 851,20	
	W		viz Výpis prvků Ostatní prvky					
	W		"OS1 : " 1		1,00000			
	W		Součet		1,00000			
32	K	R1	Doplnění sklepní kóje z ocel profilů 40x40mm a pletiva dl cca 400mm, v 1900mm, vč kotvení do nové, vyzdívkou, nátěr antikorozi	kus	1,00000	24 108,00	24 108,00	
	W		viz výkres D 1 4 1 b-09					
	W		ozn R1					
	W		1		1,00000			
	W		Součet		1,00000			
215	K	767990010RAA	Atypické ocelové konstrukce do 5 kg/kus. vč. svařování, přesunu hmot	kg	10,08300	459,35	4 631,63	SOD 1 1
	W		viz Výpis prvků Ostatní prvky					
	W		OS1 :					
	W		2x L 6/40/40mm dl 1,3m :					
	W		(2*1,3*3,84)*1		9,98400			
	W		"R prům 6mm : " 3*0,033*1		0,09900			
	W		Součet		10,08300			
218	K	998767202R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m	%	453,17130	1,79	811,18	SOD 1 1
	P		<i>Poznámka k položce 50 m vodorovné</i>					
	D	777	Podlahy ze syntetických hmot				3 007,25	
35	K	777615223R00	Nátěr epoxidový, podlah betonových, skladba: penetrace, zášyp křemičitým diskem, 2xnátěr	m2	8,24900	362,16	2 987,46	SOD 3 3
	P		<i>Poznámka k položce Položka obsahuje penetraci podkladu se zášypem křemičitým diskem a 2x epoxidový nátěr. - KÓDY POLOŽEK 783937161+783997151+783933151 CENÍKU ÚRS 2022/01</i>					
	W		viz výkres D 1 4 1 b-09 :					
	W		ozn R2 :					
	W		3,65*2,26		8,24900			
	W		Součet		8,24900			
36	K	998777102R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické v objektech výšky do 12 m	t	0,03465	571,20	19,79	SOD 3 3
	P		<i>Poznámka k položce: 50 m vodorovné</i>					
	D	783	Nátěry				2 614,10	
40	K	R nátěr	Nátěr vodou ředitelným polomatným lakem s vysokou odolností proti opotřebení a mokrému čištění, 2x, +1x penetrace	m2	14,22560	183,76	2 614,10	SOD 3 3
	P		<i>Poznámka k položce: - KÓDY POLOŽEK 783823133+783807420+58124944 CENÍKU ÚRS 2022/01</i>					
	W		viz výkres D 1 4 1 b-09 :					
	W		ozn R3 :					
	W		1,5*(3,09*2+2,11*2)		15,60000			
	W		0,25*(0,51+0,19*2)		0,22250			
	W		-(0,51*0,19+1,0*1,5)		-1,59890			
	W		Součet		14,22560			
	D	784	Malby				2 616,08	
11	K	784011222RT2	Zakrytí podlah včetně dodávky (ochrana stávajících podlah proti poškození)	m2	9,82290	73,63	723,26	SOD 2 3
	W		viz výkres D 1 4 1 b-09					
	W		ozn R3 :					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		3,09*2,11-2,197		4,32290			
	W		1,0*(3,24+2,26)		5,50000			
	W		Součet		9,82290			
232	K	784402801R00	Odstranění maleb oškrabáním, v místnostech do 3,8 m	m2	17,56200	34,60	607,65	SOD 1 1
	W		ozn R3 :					
	W		2,1*(3,09+2,11)		10,92000			
	W		0,25*(0,51+0,54*2)		0,39750			
	W		-(0,51*0,54)		-0,27540			
	W		Mezisoučet		11,04210			
	W		ozn.R3 :					
	W		3,09*2,11		6,51990			
	W		Součet		17,56200			
234	K	784191101R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná viz výkres D 1 4 1 b-09	m2	21,89390	18,00	394,09	SOD 1 1
	W		ozn R3 :					
	W		stěny :					
	W		0,6*(3,09*2+2,11*2)		6,24000			
	W		0,25*(0,51+0,35*2)		0,30250			
	W		-(0,51*0,35+1,0*0,52)		-0,69850			
	W		stropy :					
	W		3,09*2,11		6,51990			
	W		viz Výpis prvků: Ostatní prvky					
	W		OS4 :					
	W		2,1*(3,24+2,26)		11,55000			
	W		-(1,0*2,02)		-2,02000			
	W		Součet		21,89390			
235	K	784195212R00	Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , bělost 82 % , dvojnásobné	m2	21,89390	40,70	891,08	SOD 1 1
	P		<i>Poznámka k položce: Otěruvzdorný tekutý malířský vnitřní nátěr s výbornou kryvostí a bělostí Odolnost proti otěru za sucha (stupeň) 1</i>					
	W		viz výkres D 1 4 1 b-09 :					
	W		ozn R3 :					
	W		stěny :					
	W		0,6*(3,09*2+2,11*2)		6,24000			
	W		0,25*(0,51+0,35*2)		0,30250			
	W		-(0,51*0,35+1,0*0,52)		-0,69850			
	W		stropy :					
	W		3,09*2,11		6,51990			
	W		viz Výpis prvků: Ostatní prvky :					
	W		OS4 :					
	W		2,1*(3,24+2,26)		11,55000			
	W		-(1,0*2,02)		-2,02000			
	W		Součet		21,89390			
	D	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				385,60	
70	K	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,33701	286,00	96,38	SOD 3 3
	P		<i>Poznámka k položce Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku</i>					
71	K	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	3,03309	12,50	37,91	SOD 3.3
	W		0,33701*9 *Přepočtené koeficientem množství		3,03309			
72	K	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	2,69608	43,94	118,47	SOD 3 3
	W		0,33701*8 *Přepočtené koeficientem množství		2,69608			
73	K	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	0,33701	394,17	132,84	SOD 3 3

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 122204

Stavba: Zlepšení kvality bydlení v Mariánských Horách a Hulvákách BD Šimáčkova 23,25

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	21.11.2022
Zadavatel:		IČ:	84545110
Statutární město OstravaÚMOB Mariánské - správa		DIČ:	CZ00845451
Zhotovitel:		IČ:	42766991
THERM, spol. s r.o.		DIČ:	CZ42766991
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
Badidová L.		DIČ:	

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podminkv.urs.cz.

Cena bez DPH			149 396,29
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
snížená	15,00%	149 396,29	22 409,44
Cena s DPH	v	CZK	171 805,73

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 122204

Stavba: Zlepšení kvality bydlení v Mariánských Horách a Hulvákách BD Šimáčkova 23,25

Místo: Datum: 21.11.2022

Zadavatel: Statutární město Ostrava ÚMOb Mariánské - správa

Projektant:

Zhotovitel: THERM, spol. s r.o.

Zpracovatel:

Badidová L.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		149 396,29	171 805,73	
25_INST_	Šimáčkova 25 - část INSTALACE - nezpůsobilé			
N	výdaje - VCP	149 396,29	171 805,73	STA
ZTI	Výměna vnitřních instalací a související stavební úpravy - ZTI	48 179,14	55 406,01	Soupis
UT	Vytápění	-10 825,75	-12 449,61	Soupis
STAVEBNÍ	Stavební připravenost kotelny	112 042,90	128 849,34	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zlepšení kvality bydlení v Mariánských Horách a Hulvákách BD Šimáčkova 23,25

Objekt:

25_INST_N - Šimáčkova 25 - část INSTALACE - nezpůsobilé výdaje

Soupis:

ZTI - Výměna vnitřních instalací a související stavební úpravy - ZTI

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Statutární město Ostrava ÚMOb Mariánské - správa

Zhotovitel:

THERM, spol. s r.o

Projektant:

Zpracovatel:

Badidová L

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

21.11.2022

IČ:

84545110

DIČ:

CZ00845451

IČ:

42766991

DIČ:

CZ42766991

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

48 179,14

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21.00%	0,00
DPH snížená	48 179,14	15.00%	7 226,87

Cena s DPH

v CZK

55 406,01

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zlepšení kvality bydlení v Mariánských Horách a Hulvákách BD Šimáčkova 23,25

Objekt:

25_INST_N - Šimáčkova 25 - část INSTALACE - nezpůsobilé výdaje

Soupis:

ZTI - Výměna vnitřních instalací a související stavební úpravy - ZTI

Místo:

Datum: 21.11.2022

Zadavatel:

Statutární město Ostrava ÚMOB Mariánské - správa

Projektant:

Zhotovitel:

THERM, spol. s r.o.

Zpracovatel:

Badidová L.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

48 179,14

D	96		Bourání konstrukcí				10 733,76	
15	K	970031100R00	Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 100 mm	m	2,40935	3 380,00	8 143,60	SOD 3 4
	W		viz výkres D 1 4 1 b - 05 - MNP z SOD					
	W		ozn B3 :					
	W		1 PP :					
	W		-(0,05*2+0,08*2)			-0,26000		
	W		-(0,3*3+0,62*4+0,45*4)			-5,18000		
	W		-0,32*4			-1,28000		
	W		Mezisoučet			-6,72000		
	W		viz výkres D 1 4 1 b - 05 - VCP:					
	W		ozn B3 :					
	W		1 PP :					
	W		0,32*5+0,62*7+0,15*4+0,48+0,45*4+0,1*2+0,10935			9,12935		
	W		Mezisoučet			9,12935		
	W		Součet			2,40935		
5	K	970031160R00	Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 160 mm	m	0,58654	4 416,00	2 590,16	CS ÚRS 2022 01
	P		<i>Poznámka k položce</i>					
	P		- KÓD POLOŽKY 977151124 CENÍKU ÚRS 2022/01					
	W		viz výkres D 1 4 1 b - 05 :					
	W		ozn B3 :					
	W		1 PP :					
	W		(0,725+0,25)-0,38846			0,58654		
	W		Součet			0,58654		
D	721		Vnitřní kanalizace				4 002,48	
12	K	721176101R00	Potrubí HT přípojovací DN 32 x 1,8 mm	m	3,30000	381,91	1 260,30	CS ÚRS 2022 01
	P		<i>Poznámka k položce</i>					
	P		včetně tvarovek, objímk. Bez zednických výpomocí.					
	P		Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.					
	P		- KÓD POLOŽKY 721174042 OSM CENÍKU ÚRS 2022/01					
	W		viz výkres D 1 4 1 b - 05 :					
	W		1 PP :					
	W		1,5+1,5			3,00000		
	W		"Koeficient : " 0,10*3,0			0,30000		
	W		Součet			3,30000		
13	K	721176103R00	Potrubí HT přípojovací DN 50 x 1,8 mm	m	1,43000	414,17	592,26	CS ÚRS 2022 01
	P		<i>Poznámka k položce</i>					
	P		včetně tvarovek, objímk. Bez zednických výpomocí.					
	P		Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.					
	P		- KÓD POLOŽKY 721174043 OSM CENÍKU ÚRS 2022/01					
	W		viz výkres D 1 4 1 b - 05 :					
	W		1 PP :					
	W		1,1+0,2			1,30000		
	W		"Koeficient : " 0,10*1,3			0,13000		
	W		Součet			1,43000		
18	K	ZP1	D+M Nálevka s kuličkou pro kondenzát 125x100mm, vč suché zápachové uzávěrky a příslušenství dle PD	kus	3,00000	448,64	1 345,92	CS ÚRS 2022 01
	P		<i>Poznámka k položce</i>					
	P		- KÓD POLOŽKY 721229111 CENÍKU ÚRS 2022/01 - MONTÁŽ					
	P		- KÓD POLOŽKY HLE.HL21 2 CENÍKU ÚRS 2022/01 - DODÁVKA					
	W		blíže specifikace viz Výpis prvků : ZP :					
	W		"ozn ZP1 : " 3			3,00000		
	W		Součet			3,00000		
19	K	ZP2	D+M Vpusť podlahová boční DN 50, stavitelná se suchou klapkou mřížka nerez 100x100mm	kus	1,00000	804,00	804,00	CS ÚRS 2022 01
	P		<i>Poznámka k položce</i>					
	P		- KÓD POLOŽKY 721211911 CENÍKU ÚRS 2022/01 - MONTÁŽ					
	P		- KÓD POLOŽKY 55161709 CENÍKU ÚRS 2022/01 - DODÁVKA					
	W		blíže specifikace viz Výpis prvků : ZP :					
	W		"ozn ZP2 : " 1			1,00000		
	W		Součet			1,00000		
D	723		Vnitřní plynovod				33 442,90	
40	K	723150305R00	Potrubí ocelové hladké černé svařované D 38x2,6	m	2,64000	412,80	1 089,79	CS ÚRS 2022 01
	P		<i>Poznámka k položce</i>					
	P		Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.					
	P		Včetně pomocného řešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa					
	W		viz výkres D 1 4 1 b - 05 :					
	W		1 PP :					
	W		2,4			2,40000		
	W		"Koeficient : " 0,10*2,4			0,24000		
	W		Součet			2,64000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
41	K	723150366R00	Potrubí ocel - chráničky D 44,5/2,6	m	0,72500	388,80	281,88	CS ÚRS 2022 01
	W		viz výkres D 1 4 1 b - 01					
	W		ozn B3					
	W		1 PP :					
	W		0,725		0,72500			
	W		Součet		0,72500			
42	K	723150369R00	Potrubí ocel - chráničky D 89/3,6	m	0,63000	786,40	495,43	CS ÚRS 2022 01
	W		viz výkres D 1 4 1 b - 05					
	W		1 PP :					
	W		0,15+0,48		0,63000			
	W		Součet		0,63000			
43	K	723163104R00	Potrubí z měděných plyn trubek D 22 x 1,0 mm	m	1,10000	474,40	521,84	CS ÚRS 2022 01
	P		<i>Poznámka k položce</i> včetně tvarovek, bez zednických výpomocí, V položkách jsou započteny náklady na dodávku potrubí a tvarovek včetně montáže Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa					
	W		- KÓD POLOŽKY 723181023 CENÍKU ÚRS 2022/01					
	W		viz výkres D 1 4 1 b - 05 :					
	W		1 PP :					
	W		0,8+0,2		1,00000			
	W		"Koeficient : " 0,10*1,0		0,10000			
	W		Součet		1,10000			
44	K	723163106R00	Potrubí z měděných plyn trubek D 35 x 1,5 mm	m	11,00000	976,00	10 736,00	CS ÚRS 2022 01
	P		<i>Poznámka k položce</i> včetně tvarovek, bez zednických výpomocí, V položkách jsou započteny náklady na dodávku potrubí a tvarovek včetně montáže Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa					
	W		- KÓD POLOŽKY 723181025 CENÍKU ÚRS 2022/01					
	W		viz výkres D 1 4 1 b - 05 :					
	W		1 PP :					
	W		5,0+0,2+0,8+1,0*2+2,0		10,00000			
	W		"Koeficient : " 0,10*10,0		1,00000			
	W		Součet		11,00000			
46	K	723190907R00	Odvzdušnění, odplynění a napuštění plynového potrubí	m	50,00000	26,48	1 324,00	CS ÚRS 2022 01
	W		2*25,0		50,00000			
	W		Součet		50,00000			
49	K	723237214R00	Kohout kulový, 2xvnitřní závit DN 20	kus	2,00000	1 128,00	2 256,00	CS ÚRS 2022 01
	P		<i>Poznámka k položce</i> dodávka + montáž					
	W		- KÓD POLOŽKY 723230103 CENÍKU ÚRS 2022/01					
	W		viz výkres D 1 4 1 b - 05 :					
	W		"1 PP : " 2		2,00000			
	W		Součet		2,00000			
50	K	723237215R00	Kohout kulový, 2xvnitřní závit, DN 25	kus	2,00000	1 648,00	3 296,00	CS ÚRS 2022 01
	P		<i>Poznámka k položce</i> dodávka + montáž					
	W		- KÓD POLOŽKY 723230104 CENÍKU ÚRS 2022/01					
	W		viz výkres D 1 4 1 b - 05 :					
	W		"1 PP : " 2		2,00000			
	W		Součet		2,00000			
52	K	230170012R00	Zkouška těsnosti potrubí do DN 50	m	23,31850	16,32	380,56	CS ÚRS 2022 01
53	K	BAP	D+M Armatura bezpečnostní plynová DN 32, 230V - MONTÁŽ	kus	1,00000	445,00	445,00	
	W		viz výkres D 1 4 1 b - 01					
	W		"1 PP : " 1		1,00000			
	W		Součet		1,00000			
1	M	BAP	bezpečnostní plynová armatura - DODÁVKA	kus	1,00000	5 200,00	5 200,00	
54	K	R skříň	D+M Skříň plynoměrová plastová 600x600x220mm vč příslušenství - MONTÁŽ	kus	1,00000	523,54	523,54	
	W		viz výkres D 1 4 1 b - 01					
	W		"1 PP : " 1		1,00000			
	W		Součet		1,00000			
2	M	R skříň	skříň plynoměrová plastová 600x600x200 mm - DODÁVKA	kus	1,00000	5 942,46	5 942,46	
56	K	R přechod	Přechod ocel/Cu	kus	1,00000	950,40	950,40	
	W		viz výkres D 1 4 1 b - 05					
	W		"1 PP : " 1		1,00000			
	W		Součet		1,00000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zlepšení kvality bydlení v Mariánských Horách a Hulvákách BD Šimáčkova 23,25

Objekt:

25_INST_N - Šimáčkova 25 - část INSTALACE - nezpůsobilé výdaje

Soupis:

UT - Vytápění

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Statutární město OstravaÚMOB Mariánské - správa

Zhotovitel:

THERM, spol. s r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Badidová L.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

21.11.2022

IČ:

84545110

DIČ:

CZ00845451

IČ:

42766991

DIČ:

CZ42766991

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-10 825,75

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	-10 825,75	15,00%	-1 623,86

Cena s DPH

v CZK

-12 449,61

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zlepšení kvality bydlení v Mariánských Horách a Hulvákách BD Šimáčkova 23,25

Objekt:

25_INST_N - Šimáčkova 25 - část INSTALACE - nezpůsobilé výdaje

Soupis:

UT - Vytápění

Místo:

Datum: 21.11.2022

Zadavatel:

Statutární město OstravaÚMOB Mariánské - správa

Projektant:

Zhotovitel:

THERM, spol. s r.o.

Zpracovatel:

Badidová L.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

-10 825,75

D1 - D.1.4.3 - ÚT

-10 825,75

D3 - ARMATURY

-10 825,75

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zlepšení kvality bydlení v Mariánských Horách a Hulvákách BD Šimáčkova 23,25

Objekt:

25_INST_N - Šimáčkova 25 - část INSTALACE - nezpůsobilé výdaje

Soupis:

ÚT - Vytápění

Místo:

Datum: 21.11.2022

Zadavatel:

Statutární město Ostrava ÚMOB Mariánské - správa

Projektant:

Zhotovitel:

THERM, spol. s r.o.

Zpracovatel:

Badidová L.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-10 825,75	
D	D1		D.1.4.3 - ÚT				-10 825,75	
D	D3		ARMATURY				-10 825,75	
30	K	734209114	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 3/4	kus	-1,00000	99,81	-99,81	SOD 3 5
31	K	734209115	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1	kus	-1,00000	108,79	-108,79	SOD 3 5
22	M	7342007	Regulátor dif. tlaku IN-LINE, kvs 4 (rozsah 5-30), 1/2"/3/4"	KUS	-1,00000	6 470,48	-6 470,48	SOD 3 5
23	M	7342008	Připojení pro navaření G1, D26,3	KUS	-2,00000	642,62	-1 285,24	SOD 3 5
24	M	7342009	Vyvažovací ventil bez vypouštění, 0-4 ot., Kvs 8,59, 1"	KUS	-1,00000	2 861,43	-2 861,43	SOD 3 5

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zlepšení kvality bydlení v Mariánských Horách a Hulvákách BD Šimáčkova 23,25

Objekt:

25_INST_N - Šimáčkova 25 - část INSTALACE - nezpůsobilé výdaje - VCP

Soupis:

STAVEBNÍ - Stavební připravenost kotelny

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

21.11.2022

Zadavatel:

Statutární město OstravaÚMOB Mariánské - správa

IČ:

84545110

DIČ:

CZ00845451

Zhotovitel:

THERM, spol. s r.o.

IČ:

42766991

DIČ:

CZ42766991

Projektant:

IČ:

DIČ

Zpracovatel:

Badidová L.

IČ:

DIČ

Poznámka:

Cena bez DPH

112 042,90

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	112 042,90	15,00%	16 806,44

Cena s DPH

v CZK

128 849,34

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zlepšení kvality bydlení v Mariánských Horách a Hulvákách BD Šimáčkova 23,25

Objekt:

25_INST_N - Šimáčkova 25 - část INSTALACE - nezpůsobilé vydaje - VCP

Soupis:

STAVEBNÍ - Stavební připravenost kotelny

Místo:

Datum: 21.11.2022

Zadavatel:

Statutární město Ostrava ÚMOB Mariánské - správa

Projektant:

Zhotovitel:

THERM, spol. s r.o

Zpracovatel:

Badidová L.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

112 042,90

3 - Svislé a kompletní konstrukce	10 529,57
61 - Úpravy povrchů vnitřní	8 028,21
63 - Podlahy a podlahové konstrukce	3 464,58
99 - Staveništní přesun hmot	4 291,18
767 - Konstrukce zámečnické	77 106,33
777 - Podlahy ze syntetických hmot	3 007,25
783 - Nátěry	2 614,10
784 - Malby	2 616,08
D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot	385,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zlepšení kvality bydlení v Mariánských Horách a Hulvákách BD Šimáčkova 23,25

Objekt:

25_INST_N - Šimáčkova 25 - část INSTALACE - nezpůsobilé výdaje - VCP

Soupis:

STAVEBNÍ - Stavební připravenost kotelny

Místo:

Datum: 21.11.2022

Zadavatel:

Statutární město Ostrava ÚMOB Mariánské - správa

Projektant:

Zhotovitel:

THERM, spol. s r o

Zpracovatel:

Badidová L.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							112 042,90	
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				10 529,57	
32	K	342255028R00	Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkovek pórobetonových tloušťky 150 mm	m2	9,21500	1 030,00	9 491,45	SOD 1 1
	P		<i>Poznámka k položce</i> včetně pomocného lešení					
	W		viz výkres D 1 4 1 b-09					
	W		ozn OP3 :					
	W		2,1*(3,24+2,11)		11,23500			
	W		-(1,0*2,02)		-2,02000			
	W		Součet		9,21500			
2	K	342668111R00	Těsnění styku příčky se stávající stěnou PU pěnou	m	5,35000	91,20	487,92	CS ÚRS 2022 01
	P		<i>Poznámka k položce</i> - KÓD POLOŽKY 342291112 CENÍKU ÚRS 2022/01					
	W		viz výkres D 1 4 1 b-09 :					
	W		ozn OP3 :					
	W		3,24+2,11		5,35000			
	W		Součet		5,35000			
33	K	342948111R00	Ukotvení přiček k cihel konstr kotvami na hmožd	m	4,20000	131,00	550,20	SOD 1 1
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Včetně dodávky kotev i spojovacího materiálu					
	W		vizrozpočet 1 1 položka č 33					
	W		viz výkres D 1 4 1 b-09 :					
	W		ozn OP3 :					
	W		2,1*2		4,20000			
	W		Součet		4,20000			
D	61		Úpravy povrchů vnitřní				8 028,21	
4	K	601011141RT1	Omitka stropů a podhledů z hotových směsi vrstva štuková, vápenná, tloušťka vrstvy 2 mm,	m2	6,51990	162,40	1 058,83	CS ÚRS 2022 01
	P		<i>Poznámka k položce</i> po jednotlivých vrstvách včetně pomocného lešení. - KÓD POLOŽKY 611311131 CENÍKU ÚRS 2022/01					
	W		viz výkres D 1 4 1 b-09					
	W		ozn R3 :					
	W		3,09*2,11		6,51990			
	W		Součet		6,51990			
5	K	601015191R00	Doplňkové práce pro omítky stropů z hotových směsi podkladní nátěr stropů pod tenkovrstvé omítky	m2	6,51990	69,20	451,18	CS ÚRS 2022 01
	P		<i>Poznámka k položce</i> po jednotlivých vrstvách - KÓD POLOŽKY 611311121 CENÍKU ÚRS 2022/01 "Odkaz na mn položky pořadí 4 ." 6,51990					
	W		Součet		6,51990			
9	K	602015172R00	Štuk tl 2 mm	m2	29,89210	166,00	4 962,09	SOD 3 4
	W		viz výkres D 1 4 1 b-09 :					
	W		ozn R3 :					
	W		2,1*(3,09+2,11)		10,92000			
	W		0,25*(0,51+0,54*2)		0,39750			
	W		-(0,51*0,54)		-0,27540			
	W		viz výkres D 1 4 1 b-09 :					
	W		ozn OP3 :					
	W		2,1*(3,24+2,26+3,09+2,11+0,1*2)		22,89000			
	W		-(1,0*2,02*2)		-4,04000			
	W		Součet		29,89210			
38	K	601016195R00	Penetrace hloubk stropů	m2	10,43184	51,90	541,41	SOD 1 2
	W		ozn R3 :					
	W		"Odkaz na mn položky pořadí 14 ." 6,51990		6,51990			
	W		"Odkaz na mn. položky pořadí 15 ." 6,51990*0,6		3,91194			
	W		Součet		10,43184			
40	K	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod fólií Pe 0,05-0,2 mm	m2	4,31540	43,00	185,56	SOD 1 2
	P		<i>Poznámka k položce</i> které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí.					
	W		viz výkres D.1 4 1 b-09 :					
	W		ozn R3 :					
	W		0,51*0,54+1,0*2,02*2		4,31540			
	W		Součet		4,31540			
41	K	610991001R00	Začišťovací okenní lišta pro omítku tl 6 mm	m	12,83700	64,59	829,14	SOD 1 2
	P		<i>Poznámka k položce</i> nalepení a odříznutí po dokončení omítek					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		viz Výpis prvků: Ostatní prvky					
	W		OS1 :					
	W		2*(1,0+2,02*2)		10,08000			
	W		kolem okna :					
	W		0,51+0,54*2		1,59000			
	W		Mezisoučet		11,67000			
	W		"Koefficient : " 0,10*11,67		1,16700			
	W		Součet		12,83700			
	D	63	Podlahy a podlahové konstrukce				3 464,58	
18	K	985312134	Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu rubu kleneb a podlah, tloušťky do 5 mm	m2	8,24900	420,00	3 464,58	CS ÚRS 2022 01
	W		viz výkres D 1 4 1 b-09					
	W		ozn R2 :					
	W		3,65*2,26		8,24900			
	W		Součet		8,24900			
	D	99	Staveništní přesun hmot				4 291,18	
23	K	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláštů výšky do 12 m.	t	2,43817	1 760,00	4 291,18	SOD 3 4
	P		<i>Poznámka k položce:</i> oborů 801, 803, 811 a 812					
	D	767	Konstrukce zámečnické				77 106,33	
29	K	767122811R00	Demontáž stěn a příček s výplní z drátěné sítě šroubovaných	m2	19,58900	291,20	5 704,32	CS ÚRS 2022 01
	P		<i>Poznámka k položce:</i> vč. dveří					
	W		viz výkres D 1 4 1 b-09					
	W		ozn B6 :					
	W		1,9*(3,65+2,22*3)		19,58900			
	W		Součet		19,58900			
30	K	OS1	D+M Dveře ocelové vnitřní 1kr DV 900x1970 mm, plně, výplň MV, pláště Pz plech tl min 1,25mm, vč ocelové zárubně tl stěny 150mm a příslušenství dle PD	kus	1,00000	41 851,20	41 851,20	
	W		viz Výpis prvků: Ostatní prvky :					
	W		"OS1 : " 1		1,00000			
	W		Součet		1,00000			
32	K	R1	Doplnění sklepní kóje z ocel profilů 40x40mm a pletiva dl cca 400mm, v 1900mm, vč kotvení do nové, vyzdívky, nátěr antikorozi	kus	1,00000	24 108,00	24 108,00	
	W		viz výkres D 1 4 1 b-09					
	W		ozn R1					
	W		1		1,00000			
	W		Součet		1,00000			
212	K	767990010RAA	Atypické ocelové konstrukce do 5 kg/kus, vč svařování, přesunu hmot	kg	10,08300	459,35	4 631,63	SOD 1 2
	W		viz Výpis prvků: Ostatní prvky					
	W		OS1 :					
	W		2x L 6/40/40mm dl 1,3m :					
	W		(2*1,3*3,84)*1		9,98400			
	W		"R prům 6mm : " 3*0,033*1		0,09900			
	W		Součet		10,08300			
215	K	998767202R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňky konstrukce v objektech výšky do 12 m	%	453,17130	1,79	811,18	SOD 1 2
	P		<i>Poznámka k položce:</i> 50 m vodorovně					
	D	777	Podlahy ze syntetických hmot				3 007,25	
35	K	777615223R00	Nátěr epoxidový, podlah betonových, skladba: penetrace, zásyp křemičitým pískem, 2xnátěr	m2	8,24900	362,16	2 987,46	CS ÚRS 2022 01
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Položka obsahuje penetraci podkladu se zásypem křemičitým pískem a 2x epoxidový nátěr. - KÓDY POLOŽEK 783937161+783997151+783933151 CENÍKU ÚRS 2022/01					
	W		viz výkres D 1 4 1 b-09 :					
	W		ozn R2 :					
	W		3,65*2,26		8,24900			
	W		Součet		8,24900			
36	K	998777102R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické v objektech výšky do 12 m	t	0,03465	571,20	19,79	CS ÚRS 2022 01
	P		<i>Poznámka k položce:</i> 50 m vodorovně					
	D	783	Nátěry				2 614,10	
40	K	R nátěr	Nátěr vodou ředitelným polomatným lakem s vysokou odolností proti opotřebení a mokrému čištění, 2x, +1x penetrace	m2	14,22560	183,76	2 614,10	CS ÚRS 2022 01
	P		<i>Poznámka k položce:</i> - KÓDY POLOŽEK 783823133+783807420+58124944 CENÍKU ÚRS 2022/01					
	W		viz výkres D 1 4 1 b-09 :					
	W		ozn R3 :					
	W		1,5*(3,09*2+2,11*2)		15,60000			
	W		0,25*(0,51+0,19*2)		0,22250			
	W		-(0,51*0,19+1,0*1,5)		-1,59690			
	W		Součet		14,22560			
	D	784	Malby				2 616,08	
11	K	784011222RT2	Zakrytí podlah včetně dodávky (ochrana stávajících podlah proti poškození)	m2	9,82290	73,63	723,26	SOD 2 4
	W		viz výkres D 1 4 1 b-09					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		ozn R3 :					
	W		3,09*2,11-2,197		4,32290			
	W		1,0*(3,24+2,26)		5,50000			
	W		Součet		9,82290			
229	K	784402801R00	Odstranění maleb oškrabáním, v místnostech do 3,8 m	m2	17,56200	34,60	607,65	SOD 1 2
	W		ozn R3 :					
	W		2,1*(3,09+2,11)		10,92000			
	W		0,25*(0,51+0,54*2)		0,39750			
	W		-(0,51*0,54)		-0,27540			
	W		Mezisoučet		11,04210			
	W		ozn.R3 :					
	W		3,09*2,11		6,51990			
	W		Součet		17,56200			
231	K	784191101R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	21,89390	18,00	394,09	SOD 1.2
	W		viz výkres D 1 4 1 b-09 :					
	W		ozn.R3 :					
	W		stěny :					
	W		0,6*(3,09*2+2,11*2)		6,24000			
	W		0,25*(0,51+0,35*2)		0,30250			
	W		-(0,51*0,35+1,0*0,52)		-0,69850			
	W		stropy :					
	W		3,09*2,11		6,51990			
	W		viz Výpis prvků: Ostatní prvky					
	W		OS4 :					
	W		2,1*(3,24+2,26)		11,55000			
	W		-(1,0*2,02)		-2,02000			
	W		Součet		21,89390			
232	K	784195212R00	Malby z malířských směsí otěruvzdorných, bělost 82 %	m2	21,89390	40,70	891,08	SOD 1 2
	P		<i>Poznámka k položce: Otěruvzdorný tekutý malířský vnitřní nátěr s výbornou kryvosí a bělostí Odolnost proti otěru za sucha (stupeň) 1</i>					
	W		viz výkres D 1.4 1 b-09 :					
	W		ozn R3 :					
	W		stěny :					
	W		0,6*(3,09*2+2,11*2)		6,24000			
	W		0,25*(0,51+0,35*2)		0,30250			
	W		-(0,51*0,35+1,0*0,52)		-0,69850			
	W		stropy :					
	W		3,09*2,11		6,51990			
	W		viz Výpis prvků: Ostatní prvky :					
	W		OS4 :					
	W		2,1*(3,24+2,26)		11,55000			
	W		-(1,0*2,02)		-2,02000			
	W		Součet		21,89390			
	D	D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot				385,60	
70	K	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,33701	286,00	96,38	SOD 3 4
	P		<i>Poznámka k položce Všechné naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku</i>					
71	K	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	3,03309	12,50	37,91	SOD 3.4
	W		0,33701*9 *Přepočtené koeficientem množství		3,03309			
72	K	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	2,69608	43,94	118,47	SOD 3 4
	W		0,33701*8 *Přepočtené koeficientem množství		2,69608			
73	K	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	0,33701	394,17	132,84	SOD 3 4

ZMĚNOVÝ LIST MĚNĚPRÁCE

Číslo změnového listu	5
Datum	21.11.2022
Název stavby	IROP 2020-23 - zlepšení kvality bydlení v Mariánských Horách a Hulvákách: BD ul. Šimáčkova 23 a 25
Registrační číslo projektu	CZ.06.2.11/0.0/0.0/17_097/0014126
Název objednatele	Statutární město Ostrava, městský obvod Mariánské Hory a Hulváky, Přemyslovců 224/63, 709 36 Ostrava - Mariánské Hory
Název zhotovitele	THERM, spol. s r.o., Pavlova 1351/44, 700 30 Ostrava - Zábřeh
Číslo smlouvy o dílo	S/0203/2022/OI
TDI	ČECH-ENGINEERING a.s., Nádražní 545/166, 702 00 Ostrava
AD	Ing. Jan Lampa, ASA expert a.s., Lešetínská 629/24, 719 00 Ostrava

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny:

Fasáda – odečet neprovedených prací

Popis a zdůvodnění změny:

V průběhu realizace stavby bylo zjištěno, že některé práce zahrnuté v rozpočtu není nutno provádět - přechodový profil je již zabudován ve stávajících sklepních oknech a stávající omítku fasády nebylo nutno oklepat z důvodu její plné soudržnosti s podkladem.

Vzniklé méněpráce se skládají z nákladů způsobilých (práce na fasádě v hodnotě -126 273,24 Kč bez DPH) a nezpůsobilých (poplatek za skládku suti v hodnotě -35 007,21 Kč bez DPH).

Jedná se o změnu závazku dle § 222 odst. 4 ZVZZ (zákon č. 134/2016).

Přílohy:

Položkové rozpočty MNP ze dne 7.4.2022

Cena méně prací bez DPH:

- 322 654,67 Kč

Cena více prací bez DPH:

0,00 Kč

Výsledná cena změny bez DPH:

- 322 654,67 Kč

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

Beze změny

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá projektová dokumentace stavby pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:

Datum: **21 -11- 2022**

Podpis a vyjádření AD:

Datum: **21 -11- 2022**

Podpis zmocněnce zhotovitele:

Datum: **21 -11- 2022**

Podpis a vyjádření TDI:

Datum: **21 -11- 2022**

ZMĚNOVÝ LIST Č. 5

	ŠIMÁČKOVA 23	ŠIMÁČKOVA 25	CELKEM
MÉNĚPRÁCE Způsobilé	-126 273,24	-126 364,88	-252 638,12
MÉNĚPRÁCE Nezpůsobilé	-35 007,21	-35 009,34	-70 016,55
ROZDÍL CENY	-161 280,45	-161 374,22	-322 654,67

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zlepšení kvality bydlení v Mariánských Horách a Hulvákách BD Šimáčkova 23,25

Objekt:

122204/D - Dodatky

Soupis:

MNP - Méněpráce z SOD

Uroveň 3:

1/23_IROP_1.1 - Méněpráce - způsobilé výdaje

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Statutární město OstravaÚMOB Mariánské - správa

Zhotovitel:

THERM, spol. s r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Badířová L.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

7. 4. 2022

IČ:

84545110

DIČ:

CZ00845451

IČ:

42766991

DIČ:

CZ42766991

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-126 273,24

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	-126 273,24	15,00%	-18 940,99

Cena s DPH

v CZK

-145 214,23

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zlepšení kvality bydlení v Mariánských Horách a Hulvákách BD Šimáčkova 23,25

Objekt:

122204/D - Dodatky

Soupis:

MNP - Méněpráce z SOD

Úroveň 3:

1/23_IROP_1.1 - Méněpráce - způsobilé výdaje

Místo:

Datum: 7. 4. 2022

Zadavatel:

Statutární město OstravaÚMOB Mariánské - správa

Projektant:

Zhotovitel:

THERM, spol. s r.o.

Zpracovatel

Badidová L.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

-126 273,24

62 - Úpravy povrchů vnější

-49 007,87

96 - Bourání konstrukcí

-43 916,59

99 - Staveništní přesun hmot

-1 420,46

D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot

-31 928,32

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zlepšení kvality bydlení v Mariánských Horách a Hulvákách BD Šimáčkova 23,25

Objekt:

122204/D - Dodatky

Soupis:

MNP - Méněpráce z SOD

Úroveň 3:

1/23_IROP_1.1 - Méněpráce - způsobilé výdaje

Místo:

Datum: 7. 4. 2022

Zadavatel:

Statutární město Ostrava ÚMOB Mariánské - správa

Projektant:

Zhotovitel:

THERM, spol. s r.o.

Zpracovatel:

Badidová L.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-126 273,24

D	62		Úpravy povrchů vnější				-49 007,87	
57	K	620991011R00	Přechodový profil parapet-ostění, s tkaninou viz Výpis prvků Výpis klempířských prvků K1 až K11 : -2*(7+3+4+1+12+6+12+6+6+6+3) Součet	kus	-132,00000	82,75	-10 923,00	SOD 1 1
	W							
	W							
	W				-132,00000			
	W				-132,00000			
83	K	62242211RR00	Oprava vnějších omítek VPC minerál lehčenou omítkou s granulátem EPS 10 % "Odkaz na mn položky pořadí 64 :"-41,25188 "Odkaz na mn položky pořadí 65 :"-794,70095 "Odkaz na mn položky pořadí 66 :"-54,42969 "Odkaz na mn položky pořadí 80 :"-0,86310 "Odkaz na mn položky pořadí 81 :"-30,64956 "Odkaz na mn položky pořadí 82 :"-33,90702 Mezisoučet "Koefficient :"-0,05*955,80220*-1 ostění : "Odkaz na mn položky pořadí 127 :"-41,84290 odpočet vyrovnání 100% : "Odkaz na mn položky pořadí 39 :"-307,39760*-1 Součet	m2	-642,45739	59,28	-38 084,87	SOD 1 1
	W				-41,25188			
	W				-794,70095			
	W				-54,42969			
	W				-0,86310			
	W				-30,64956			
	W				-33,90702			
	W				-955,80220			
	W				47,79011			
	W							
	W				-41,84290			
	W							
	W				307,39760			
	W				-642,45739			
D	96		Bourání konstrukcí				-43 916,59	
127	K	978036161R00	Otlučení omítek břizolitových v rozsahu 50 % <i>Poznámka k položce ostění a nadpraží viz výkres D 1 1 b - BK Pohledy SZ :</i> -0,17*(1,08+1,43*2)*6 -0,17*(1,44+1,45*2)*6 -0,17*(1,22+1,14*2)*6 -0,17*(0,85+1,15*2)*6 -0,17*(1,13+1,43*2)*2 -0,17*(1,13+0,55*2)*1 -0,49*(0,98+2,02*2)*1 -0,2*(0,92+0,54*2)*3 -0,2*(0,51+0,54*2)*4 -0,2*(1,2+0,73*2)*1 JV : -0,17*(1,73+1,45*2)*12 -0,17*(1,13+1,45*2)*6 -0,17*(0,85+1,15*2)*6 -0,2*(0,81+0,54*2)*7 Součet	m2	-41,84290	70,50	-2 949,92	SOD 1 1
	P							
	W							
	W							
	W				-4,01880			
	W				-4,42680			
	W				-3,57000			
	W				-3,21300			
	W				-1,35660			
	W				-0,37910			
	W				-2,45980			
	W				-1,20000			
	W				-1,27200			
	W				-0,53200			
	W							
	W				-9,44520			
	W				-4,11060			
	W				-3,21300			
	W				-2,64600			
	W				-41,84290			
128	K	978036191R00	Otlučení omítek břizolitových v rozsahu 100 % "Odkaz na mn položky pořadí 129 :"-7,53000 "Odkaz na mn položky pořadí 130 :"-299,86760 Součet	m2	-307,39760	73,50	-22 593,72	SOD 1 1
	W				-7,53000			
	W				-299,86760			
	W				-307,39760			
131	K	93890311RR00	Vysekání spár hl 10 mm ve zdívu z cihel "Odkaz na mn položky pořadí 126 :"-60,61450*0,1 "Odkaz na mn položky pořadí 128 :"-307,39760 Součet	m2	-367,45905	50,00	-18 372,95	SOD 1 1
	W				-60,61450			
	W				-307,39760			
	W				-367,45905			
D	99		Staveništní přesun hmot				-1 420,46	
132	K	999281211R00	Přesun hmot, opravy vněj pláštů výšky do 25 m	t	-2,34787	605,00	-1 420,46	SOD 1 1
D	D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				-31 928,32	
261	K	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour hmot za 2 NP a 1 PP 4/5*-19,89046 Součet	t	-15,91237	436,06	-6 938,75	SOD 1 1
	W				-15,91237			
	W				-15,91237			
262	K	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží 3/5*-19,89046 Součet	t	-11,93428	186,95	-2 231,11	SOD 1 1
	W				-11,93428			
	W				-11,93428			
263	K	979081111R00	Odvoz suti a vybour hmot na skládku do 1 km <i>Poznámka k položce: Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku</i>	t	-19,89046	286,00	-5 688,67	SOD 1 1
	P							
264	K	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km celkem 10km	t	-179,01414	12,50	-2 237,68	SOD 1 1
	W							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		-19,89046*(10-1)		-179,01414			
	W		Součet		-179,01414			
265	K	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m celkem 50m	t	-159,12368	43,94	-6 991,89	SOD 1.1
	W		-19,89046*((50-10)/5)		-159,12368			
	W		Součet		-159,12368			
266	K	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	-19,89046	394,17	-7 840,22	SOD 1 1

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zlepšení kvality bydlení v Mariánských Horách a Hulvákách BD Šimáčkova 23,25

Objekt:

122204/D - Dodatky

Soupis:

MNP - Méněpráce z SOD

Úroveň 3:

1/23_IROP_2.1 - Méněpráce - nezpůsobilé výdaje

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Statutární město Ostrava ÚMOb Mariánské - správa

Zhotovitel:

THERM, spol. s r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Badidová L.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

7. 4. 2022

IČ:

84545110

DIČ:

CZ00845451

IČ:

42766991

DIČ:

CZ42766991

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-35 007,21

DPH základní
snížená

Základ daně
0,00
-35 007,21

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
0,00
-5 251,08

Cena s DPH

v CZK

-40 258,29

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zlepšení kvality bydlení v Mariánských Horách a Hulvákách BD Šimáčkova 23,25

Objekt:

122204/D - Dodatky

Soupis:

MNP - Méněpráce z SOD

Úroveň 3:

1/23_IROP_2.1 - Méněpráce - nezpůsobilé výdaje

Místo:

Datum: 7 4 2022

Zadavatel:

Statutární město OstravaÚMOB Mariánské - správa

Projektant:

Zhotovitel:

THERM, spol. s r.o.

Zpracovatel:

Badidová L.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

-35 007,21

D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot

-35 007,21

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zlepšení kvality bydlení v Mariánských Horách a Hulvákách BD Šimáčkova 23,25

Objekt:

122204/D - Dodatky

Soupis:

MNP - Méněpráce z SOD

Úroveň 3:

1/23_IROP_2.1 - Méněpráce - nezpůsobilé výdaje

Místo

Datum: 7. 4. 2022

Zadavatel: Statutární město Ostrava ÚMOB Mariánské - správa

Projektant:

Zhotovitel: THERM, spol. s r.o.

Zpracovatel: Badidová L.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-35 007,21

D	D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				-35 007,21	
46	K	979990107R00	Poplatek za skládku suti	t	-19,89046	1 760,00	-35 007,21	SOD 2 1
	W		-19,89046		-19,89046			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zlepšení kvality bydlení v Mariánských Horách a Hulvákách BD Šimáčkova 23,25

Objekt:

122204/D - Dodatky

Soupis:

MNP - Méněpráce z SOD

Úroveň 3:

1/25_IROP_1.2 - Méněpráce - způsobilé výdaje

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Statutární město OstravaÚMOB Mariánské - správa

Zhotovitel:

THERM, spol. s r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Badidová L.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

7. 4. 2022

IČ:

84545110

DIČ:

CZ00845451

IČ:

42766991

DIČ:

CZ42766991

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-126 364,88

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	-126 364,88	15,00%	-18 954,73

Cena s DPH

v CZK

-145 319,61

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zlepšení kvality bydlení v Mariánských Horách a Hulvákách BD Šimáčkova 23,25

Objekt:

122204/D - Dodatky

Soupis:

MNP - Méněpráce z SOD

Úroveň 3:

1/25_IROP_1.2 - Méněpráce - způsobilé výdaje

Místo:

Datum: 7. 4. 2022

Zadavatel:

Statutární město OstravaÚMOB Mariánské - správa

Projektant:

Zhotovitel:

THERM, spol. s r.o.

Zpracovatel:

Badidová L.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

-126 364,88

62 - Úpravy povrchů vnější

-49 087,85

96 - Bourání konstrukcí

-43 923,34

99 - Staveništní přesun hmot

-1 423,42

D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot

-31 930,27

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zlepšení kvality bydlení v Mariánských Horách a Hulvákách BD Šimáčkova 23,25

Objekt:

122204/D - Dodatky

Soupis:

MNP - Méněpráce z SOD

Úroveň 3:

1/25_IROP_2.2 - Méněpráce- nezpůsobilé výdaje

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Statutární město OstravaÚMOB Mariánské - správa

Zhotovitel:

THERM, spol. s r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Badidová L

Poznámka:

CC-CZ:

Datum

7. 4. 2022

IČ:

84545110

DIČ:

CZ00845451

IČ:

42766991

DIČ:

CZ42766991

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-35 009,34

DPH základní
snížená

Základ daně
0,00
-35 009,34

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
0,00
-5 251,40

Cena s DPH

v CZK

-40 260,74

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zlepšení kvality bydlení v Mariánských Horách a Hulvákách BD Šimáčkova 23,25

Objekt:

122204/D - Dodatky

Soupis:

MNP - Méněpráce z SOD

Úroveň 3:

1/25_IROP_2.2 - Méněpráce- nezpůsobilé výdaje

Místo:

Datum: 7. 4. 2022

Zadavatel:

Statutární město OstravaÚMOB Mariánské - správa

Projektant:

Zhotovitel:

THERM, spol. s r.o.

Zpracovatel

Badidová L.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

-35 009,34

D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot

-35 009,34

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zlepšení kvality bydlení v Mariánských Horách a Hulvákách BD Šimáčkova 23,25

Objekt:

122204/D - Dodatky

Soupis:

MNP - Méněpráce z SOD

Úroveň 3:

1/25_IROP_2.2 - Méněpráce- nezpůsobilé výdaje

Místo:

Datum: 7. 4. 2022

Zadavatel:

Statutární město OstravaÚMOb Mariánské - správa

Projektant:

Zhotovitel:

THERM, spol. s r.o.

Zpracovatel:

Badidová L.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-35 009,34

D	D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				-35 009,34	
44	K	979990107R00	Poplatek za skládku sutí	t	-19,89167	1 760,00	-35 009,34	SOD 2 2
	W		-19,89167		-19,89167			