

## **Dodatek č. 1**

**ke smlouvě o poskytnutí projektové činnosti č. OLP3923/2021**

**"Zpracování projektové dokumentace - Služby sociální péče TEREZA,  
příspěvková organizace - rekonstrukce objektu čp. 180"**

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

### **Liberecký kraj**

se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec, 460 01

IČO: 70891508

DIČ: CZ70891508

zastoupený Martinem Pūtou, hejtmánem, v plné moci Ing. Zbyňkem Miklíkem, náměstkem hejtmána

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 19-7964200287/0100

dále jen „objednatel“

a

### **Design 4 - projekty staveb, s.r.o.**

se sídlem Sokolská 1183/43, 460 01 Liberec 1 - Staré Město,

korespondenční adresa - provozovna: Trávnice 902, 511 01 Turnov

IČO: 22801936

DIČ: CZ22801936

osoba oprávněná podepsat dodatek: Ing. Jindřich Lechovský, jednatel společnosti

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Turnov

číslo účtu: 107-4205390207/0100

evidence: vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 32491

dále jen „zhotovitel“

takto:

## Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 26. 4. 2022 smlouvu o poskytnutí projektové činnosti č. OLP/3923/2021 pro stavební akci "Rekonstrukce objektu čp. 180, Služby sociální péče TEREZA, příspěvková organizace" (dále jen „smlouva“).
2. Důvodem pro uzavření tohoto dodatku je rozšíření projekčních prací na stávající kuchyni (místnost č. 1.11). Z tohoto důvodu je potřeba rozšířit projektovou dokumentaci pro společné územní a stavební povolení o práce související s úpravou stávajícího provozu kuchyně. Tato změna bude zohledněna i v navazujícím stupni projektové dokumentace pro provádění stavby.
3. Objednatel prohlašuje, že splnil podmínky dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen "zákon č. 134/2016").

## Článek I.

### Předmět dodatku

1. Smluvní strany se z výše uvedeného důvodu dohodly na úpravách projektové dokumentace pro společné územní a stavební povolení, kterou zhotovitel předal objednateli dne 25. 10. 2022.
2. Zhotovitel se zavazuje provést veškeré úpravy projektové dokumentace tak, aby byl naplněn důvod pro uzavření tohoto dodatku popsaný výše.
3. Zhotovitel se zavazuje provést veškeré úpravy projektové dokumentace a upravenou projektovou dokumentaci předat objednateli **nejpozději do 45 dnů od nabytí účinnosti tohoto dodatku**. Pro případ, že zhotovitel upravenou projektovou dokumentaci nepředá v dohodnutý čas, zavazuje se objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny za provedení úprav dle tohoto dodatku včetně DPH za každý započatý den prodlení.
4. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli rozšířenou projektovou dokumentaci o kuchyň v tomto rozsahu a v této podobě: projekt gastro (vč. auditu stávajícího vybavení), architektonicko-stavební část (provoz, dispozice, povrchy), zdravotně-technické instalace, vzduchotechnika, elektroinstalace (rozvaděč, rozvody kuchyně) a propočet nákladů.
5. Smluvní strany se dále dohodly na ceně za provedení úprav projektové dokumentace dle tohoto dodatku ve výši 125.900,- Kč (slovy: sto dvacet pět tisíc devět set korun českých) bez DPH, tj. **152.339,- Kč** (slovy: sto padesát dva tisíc tři sta třicet devět korun českých) včetně DPH.
6. Zhotovitel je oprávněn fakturovat cenu za úpravy projektové dokumentace dle tohoto dodatku po jejich provedení za předpokladu, že úpravy budou objednatelem akceptovány bez výhrad.
7. Přehled změny celkové ceny:
- 8.

Cena dle smlouvy bez připočtení ceny změn závazků bez DPH podle tohoto dodatku	<b>1.382.000,- Kč</b>
---	-----------------------

Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, bez DPH podle tohoto dodatku	<b>125.900,- Kč</b>
Cena po připočtení ceny změn závazků ze smlouvy bez DPH podle tohoto dodatku	<b>1.507.900,- Kč</b>
DPH	<b>316.659,- Kč</b>
Cena po připočtení ceny změn závazků ze smlouvy včetně DPH podle tohoto dodatku	<b>1.824.559,- Kč</b>

## **Článek II.**

### **Závěrečná ustanovení**

1. Pro vyloučení všech pochybností smluvní strany konstatují, že pokud z tohoto dodatku nevyplývá něco jiného, pak se příslušná ustanovení smlouvy, která se vztahují na projektovou dokumentaci, vztahují na projektovou dokumentaci upravenou podle tohoto dodatku.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři obdrží objednatel a jeden obdrží zhotovitel.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní objednatel v **registru smluv** zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl v plném rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněn. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
4. Tento dodatek nabývá účinnosti jeho zveřejněním objednatelem v registru smluv.
5. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Libereckého kraje č. 1966/22/RK ze dne 15. 11. 2022.

V Liberci dne 23.11.2022

V Turnově dne 21.11.2022

.....  
 Ing. Zbyněk Miklík  
 náměstek hejtmána

.....  
 Ing. Jindřich Lechovský  
 jednatel společnosti