

Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: III/4867 - Silnice III/4867: Rožnov p. Radhoštěm, Tylovice, úsek 3, úsek 2

Číslo a název varianty: COMMODUM - Realizační rozpočet

Číslo a název objektu: SO 101.2 - Silnice III/4867 - úsek 2

Číslo a název rozpočtu: SO 101.2 - Silnice III/4867 - úsek 2

Změna soupisu množství č. 1.01

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl v Kč	rozdíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	113203111.	Vytrhání obrub z dlažebních kostek	M	664,000	220,000	-444,000	89,00	59 096,00	19 580,00	-39 516,00	-66,87
17	58381007.	kostka dlažební žula drobná 8/10	M2	66,400	22,000	-44,400	594,00	39 441,60	13 068,00	-26 373,60	-66,87
7	599141111.	Vyplnění spár mezi silničními dílci živичnou záplivkou	M	332,000	200,000	-132,000	115,40	38 312,80	23 080,00	-15 232,80	-39,76
13	915211121.	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry přerušované š 125 mm bílý plast	M	166,000	48,000	-118,000	38,30	6 357,80	1 838,40	-4 519,40	-71,08
16	916111123.	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	M	664,000	220,000	-444,000	149,00	98 936,00	32 780,00	-66 156,00	-66,87
18	916991121.	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	M3	9,960	3,320	-6,640	1 970,00	19 621,20	6 540,40	-13 080,80	-66,67
19	919735111.	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 50 mm	M	332,000	32,000	-300,000	49,90	16 566,80	1 596,80	-14 970,00	-90,36
22	997221561.	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km	T	76,360	25,300	-51,060	105,00	8 017,80	2 656,50	-5 361,30	-66,87
23	997221569.	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů	T	1 450,840	480,700	-970,140	15,00	21 762,60	7 210,50	-14 552,10	-66,87
24	997221611.	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	T	76,360	25,300	-51,060	125,00	9 545,00	3 162,50	-6 382,50	-66,87
26	997221615.	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	T	76,360	25,300	-51,060	71,00	5 421,56	1 796,30	-3 625,26	-66,87
27	998225111.	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	T	279,900	240,018	-39,882	49,00	13 715,10	11 760,88	-1 954,22	-14,25
Celkem								336 794,26	125 070,28	-211 723,98	-62,86

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Datum: 24. 11. 2022

Datum: 25. 11. 2022