

Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: III/4867 - Silnice III/4867: Rožnov p. Radhoštěm, Tylovice, úsek 3, úsek 2

Číslo a název varianty: COMMODUM - Realizační rozpočet

Číslo a název objektu: SO 101.2 - Silnice III/4867 - úsek 2

Číslo a název rozpočtu: SO 101.2 - Silnice III/4867 - úsek 2

Změna soupisu množství č. 1.02

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl v Kč	rozdíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	113154334.	Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š přes 1 do 2 m pl přes 1000 do 10000 m2 bez překážek v trase	M2	1 113,000	1 413,000	300,000	45,70	50 864,10	64 574,10	13 710,00	26,95
4	573231111.	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,70 kg/m2	M2	2 226,000	2 526,000	300,000	23,10	51 420,60	58 350,60	6 930,00	13,48
Nové položky											
30	915211111.	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm bílý plast	M	0,000	118,000	118,000	38,30	0,00	4 519,40	4 519,40	100,00
29	915231111.	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly bílý plast	M2	0,000	18,000	18,000	323,00	0,00	5 814,00	5 814,00	100,00
Celkem								102 284,70	133 258,10	30 973,40	30,28

Za zhotovitele:

Datum: 24. 11. 2022

Za objednatele:

Datum: 25. 11. 2022