

Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: III/4867 - Silnice III/4867: Rožnov p. Radhoštěm, Tylovice, úsek 3, úsek 2

Číslo a název varianty: COMMODUM - Realizační rozpočet

Číslo a název objektu: SO 101.3.2 - Silnice III/4867 - úsek 3

Číslo a název rozpočtu: SO 101.3.2 - Silnice III/4867 - úsek 3

Změna soupisu množství č. 1.03

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl v Kč	rozdíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	915211111.	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm bílý plast	M	110,000	0,000	-110,000	38,30	4 213,00	0,00	-4 213,00	-100,00
Celkem								4 213,00	0,00	-4 213,00	-100,00

Za zhotovitele:

Datum: 24. 11. 2022

Za objednatele:

Datum: 25. 11. 2022