

Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: III/4867 - Silnice III/4867: Rožnov p. Radhoštěm, Tylovice, úsek 3, úsek 2

Číslo a název varianty: COMMODUM - Realizační rozpočet

Číslo a název objektu: SO 103.3 - Zastávkové pruhy - úsek 3

Číslo a název rozpočtu: SO 103.3 - Zastávkové pruhy - úsek 3

Změna soupisu množství č. 1.06

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl v Kč	rozdíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	998223011.	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	T	104,034	113,277	9,243	180,00	18 726,12	20 389,86	1 663,74	8,88
Nové položky											
26	591241111.	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene na MC tl 50 mm	M2	0,000	71,000	71,000	1 013,00	0,00	71 923,00	71 923,00	100,00
Celkem								18 726,12	92 312,86	73 586,74	392,96

Za zhotovitele:

Datum: 24. 11. 2022

Za objednatele:

Datum: 25. 11. 2022