

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

č. sml. objednatele: SML/0270/22

č. sml. zhotovitele: 05 0016/2

na provedení díla – stavební práce na stavbě

„SILNICE III/4867: ROŽNOV POD RADHOŠTĚM – TYLOVICE, ÚSEK 3, ÚSEK 2 (STAVEBNÍ ČÁST ŘSZK)“

uzavřená podle z. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen „OZ“), z. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
(dále jen „ZZVZ“)

Článek I.

Smluvní strany

| | |
|---|---|
| Objednatel: | Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace |
| Adresa: | K Majáku 5001, 760 01 Zlín |
| Zápis v obchodním rejstříku: | Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295 |
| IČ: | 70934860 |
| DIČ: | CZ70934860 |
| Zastoupený: | Ing. Bronislav Malý, ředitel |
| Zastoupený: | Ing. Bronislav Malý, ředitel |
| K jednání o technických věcech pověřen: | |
| - ve věcech přípravy stavby | XXXXXXXXXXXXXX |
| - ve věcech realizace stavby | XXXXXXXXXXXXXX |
| Technický dozor: | XXXXXXXXXXXXXX |
| Tel.: | XXXXXX |
| E-mail: | XXXXXX |
| Bankovní spojení: | XXXXXXXXXXXXXX |
| | |
| Zhotovitel: | COMMODUM, spol. s r.o. |
| Adresa: | č. p. 225, 756 27 Valašská Bystřice |
| Zápis v obchodním rejstříku: | Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka 3318 |
| IČ: | 46577238 |
| DIČ: | CZ46577238 |
| Zastoupený: | XXXXXXX |
| | XXXXXXXXXX |
| | (každý jednatel jedná za společnost samostatně) |
| K jednání o technických věcech pověřen: | XXXXXXXXXXXXXX |
| Stavbyvedoucí: | XXXXXXX |
| Tel.: | XXXXXXXXXX |
| E-mail: | XXXXXX |
| Bankovní spojení: | XXXXXXXXXXXXXX |

Článek II.

Úvodní ujednání a účel dodatku

2.1 Smluvní strany spolu dne 2. 6. 2022 uzavřely smlouvu o dílo č. SML/0270/22, jejímž

předmětem je závazek zhotovitele provést dílo „SILNICE III/4867: ROŽNOV POD RADHOŠTĚM – TYLOVICE, ÚSEK 3, ÚSEK 2 (STAVEBNÍ ČÁST ŘSZK) (dále jen „Smlouva“), a to v rámci veřejné zakázky „Silnice III/4867: Rožnov pod Radhoštěm – Tylovice, úsek 3, úsek 2“ (dále jen „Veřejná zakázka“).

- 2.2 Při realizaci stavby bylo zjištěno, že pro dokončení stavby je nezbytné provést změnu závazku ze smlouvy dle níže uvedené specifikace. Tato změna není podstatnou změnou závazku ze smlouvy, neboť by
- a) neumožnila účast jiných dodavatelů ani by nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly této změně,
 - b) neměnila ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele nebo
 - c) nevedla k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky.
- Tato změna je nepodstatnou změnou závazku ze smlouvy ve smyslu § 222, odst. 4, písm. b), bod 2. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, neboť nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty závazku.
- V návaznosti na níže specifikované změny dochází ke změně rozsahu předmětu smlouvy a ceny za dílo. Cena dle smlouvy o dílo ve výši 7 142 477,89 Kč bez DPH se dodatkem č. 1 navyšuje o hodnotu víceprací ve výši 341 758,13 Kč bez DPH a zároveň snižuje o hodnotu neprovedených prací ve výši 254 276,98 Kč bez DPH na cenu díla v hodnotě 7 229 959,04 Kč bez DPH.

Článek III. Změny Smlouvy

- 3.1 Smluvní strany se s ohledem na shora uvedené dohody na úpravě Smlouvy tak, že stávající znění níže uvedených článků se upravuje následovně:

- 1) Článek III. Rozsah a obsah díla, odst. 1) Stavební práce
K dosavadnímu textu níže uvedených SO se zapisuje:

SO 101.2 – 1.01 + 1.02

Opravu stávajícího dvouřádku není třeba realizovat v původně plánovaném rozsahu. Dle uvedeného zjištění nebude provedeno odstranění a osazení žulového dvouřádku v délce 444 m vč. souvisejících položek. Na základě rozporu rozpočtu a skutečného stavu dojde k úpravě rozsahu vodorovného dopravního značení. Bude proveden jiný rozsah dělicí čáry a realizován přechod pro chodce v ploše 18 m².

SO 101.3.2 – 1.03 + 1.04

Dle výsledků podrobné prohlídky stavby v km 0,585 - 0,625 bylo rozhodnuto, že je nutno provést osazení svodidel na sloupcích větší délky a detail napojení svodidel na mostek bude řešen v oblouku. Bude fakturován příplatek za použití 20 ks sloupků dl. 2400 mm a za použití zakřivení svodidla. Z důvodu špatného stavu původního svodidla v místě napojení na nová svodidla je nutné toto osadit nové. Bude provedeno osazení nového svodidla JSAM – 4/N2 v dl. 30 m. Na základě požadavku silničního správního úřadu dojde k úpravě rozsahu svislého i vodorovného dopravního značení. Nad rámec rozpočtu bude provedeno osazení 3 ks svislých značek, změna druhu souvislé čáry a navýšení rozsahu vodicí čáry. Rozpočet neobsahuje sejmutí drnu v místě krajnice a pod svodidly. Bude provedeno odstranění stávající nebezpečné krajnice na ploše 306 m² a navýšení rozsah zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem v ploše 306 m².

SO 103.3 – 1.05 + 1.06

Pro zajištění pevnějšího spojení bylo dohodnuto, že žulová dlažba v zastávkovém pruhu bude kladena do betonu. Nebude provedeno kladení žulových kostek do ŠD fr. 4/8 na ploše 71 m², ale bude realizováno kladení stejného rozsahu dlažby do betonu.

2) Článek VI. Cena za dílo, odst. 1.

Dosavadní text specifikace ceny se vypouští a nahrazuje se:

| | |
|--|------------------------|
| Cena bez DPH celkem | 7 229 959,04 Kč |
| DPH 21 % | 1 518 291,40 Kč |
| Cena celkem vč. DPH | 8 748 250,44 Kč |
| (slovy osmmilionůsedmsetčtyřicetostisícdvěstapadesát korun českých, 44/100) | |

3.2 Ustanovení Smlouvy výslovně nedotčená zněním tohoto dodatku č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

**Článek IV.
Závěrečná ustanovení**

- 4.1 Přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 jsou soupisy víceprací a méněprací.
- 4.2 Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, přičemž účinnosti nabývá dnem jeho zveřejnění smluv v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění s tím, že takové zveřejnění je povinen zajistit objednatel.
- 4.3 Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 je projevem jejich pravé, svobodné a omylu prosté vůle. Smluvní strany považují tento dodatek č. 1 za ujednání v souladu s dobrými mravy a pravidly poctivého obchodního styku, a shodně prohlašují, že tento dodatek č. 1 nebyl uzavřen v tísní nebo jednostranně nevýhodných podmínkách.
- 4.4 Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál opatřený elektronickými podpisy.
- 4.5 Smluvní strany na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku č. 1 připojují své podpisy.

Ve Zlíně dne 25. 11. 2022

Ve Valašské Bystřici dne 24. 11. 2022

.....
za objednatele:

.....
za zhotovitele: