



Dodatek č. 1

Číslo smlouvy objednatele: 30ZA-003788

Název související veřejné zakázky: „D1, D46 Spáry a trhliny-přetěsnění spárořezu, sanace trhlín v CB/AB“

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami
(dále jako „Smlouva“):

I. Smluvní strany

Ředitelství silnic a dálnic ČR,

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

SSÚD Č. 20 – Ivanovice na Hané

Dálniční 855/1, 683 23 Ivanovice na Hané

IČ: 65993390, DIČ: CZ65993390

zastoupené:

ve věcech smluvních: [REDACTED]

ve věcech technických: [REDACTED]

(dále jen "objednatel") na jedné straně

a

PDC SIMOST s.r.o.

se sídlem: Jižní náměstí 32/15, Dolní Heršpice, 619 00 Brno

IČO: 25309684

DIČ: CZ25309684

zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 24361

právní forma: společnost s ručením omezeným

zastoupen: [REDACTED]

(dále společně jen „Smluvní strany“)

I. Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 29.1.2019 Rámcovou dohodu č. 01CS-000147 (dále jen „Rámcová dohoda“).
2. Na základě Rámcové dohody uzavřely smluvní strany dílčí objednávku č. 30ZA-003788 k Rámcové dohodě (dále jen „Dílčí objednávka“), a to postupem předvídaným v Rámcové dohodě a v zákoně č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
3. Smluvní strany se tímto dohodly na následujících změnách Dílčí objednávky:
-Termín dokončení a předání stavby se prodlužuje do 31.5.2023.
4. Termín plnění sjednaný smluvními stranami v Dílčí objednávce se prodlužuje z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, tedy z důvodu mimořádné a nepředvídatelné, resp. nepřekonatelné, překážky, jež vznikla nezávisle na vůli smluvních stran.



5. Ostatní ujednání smluvních stran obsažené v Dílčí objednávce zůstávají tímto dodatkem č. 1 nedotčeny.
6. Tento dodatek č. 1 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TĚTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně podepsal Ing.
Martin Kočí
DN: c=CZ,
2.5.4.97=NTRCZ-25309684,
o=PDC SIMOST s.r.o., ou=21,
cn=In [REDACTED]
givenName=[REDACTED]
serialNumber=P807580,
title=Jednatel
Datum: 2022.11.24 10:02:56
+01'00'

Digitálně podepsal: [REDACTED]
Datum: 25.11.2022 8:31:22 +01:00