

D o d a t e k č . 3

**ke Smlouvě o dílo č. objednatele E617-S-2191/2018, č. zhotovitele 18030/18
na zhotovení dokumentace pro stavební povolení a výkon autorského dozoru projektanta
při realizaci stavby**

„Modernizace a elektrizace trati Otrokovice - Vizovice“

ISPROFOND: 5723720001

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy
na základě pověření č. 2372 ze dne 26.02.2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

číslo smlouvy: **E617-S-2191/2018**

ISPROFOND: 5723720001

(dále jen „Objednatel“)

následující **společníci** společnosti o názvu **Společnost SUBO-MCO pro DSP+AD „Modernizace a elektrizace trati Otrokovice-Vizovice“** založené společenskou smlouvou uzavřenou dne 21.3.2018 podle ust. § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník ;

Společník 1 (vedoucí společník):

SUDOP BRNO, spol. s r.o.

se sídlem: Kounicova 688/26, 611 36 Brno

IČ: 44960417, DIČ: CZ44960417

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,
oddíl C, vložka 3803

bank. spojení:xxx

jejímž jménem jedná: **Ing. Kamil Chmela** – jednatel společnosti
Ing. Radomír Hanák, jednatel společnosti
Ing. Martin Mráz, jednatel společnosti

Korespondenční adresa: SUDOP BRNO, spol. s r.o.,
Kounicova 688/26, 611 36 Brno

číslo smlouvy: **18030/18**

Společník 2:

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

se sídlem: Legionářská 8, 779 00 Olomouc

IČ: 64 61 03 57 DIČ: CZ64610357

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě
oddíl B, vložka 1217

bank. spojení: xxx

jejímž jménem jedná: Ing. Václav Kratochvíl – předseda představenstva a generální ředitel

Korespondenční adresa: MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.,

Legionářská 8, 779 00 Olomouc

(dále jen „Zhotovitel“)

dnešního dne uzavřely tento Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo na zhotovení dokumentace pro stavební povolení a výkon autorského dozoru projektanta při realizaci stavby „Modernizace a elektrizace trati Otrokovice – Vizovice“ ze dne 3. 7. 2018.

Smluvní strany se dohodly na následující změně Smlouvy:

1. PŘEDMĚT DODATKU

1.1 Na základě výzvy zadavatele uvedené v dopise č.j. 13164/2022-SŽ-SSV ze dne 14.9.2022 se smluvní strany dohodly na rozšíření předmětu smlouvy o vypracování dokumentace na změnu DÚR v rozsahu stanoveném níže.

1.2 **Důvody** pro rozšíření předmětu díla o změnu DÚR jsou tyto:

Změna územního rozhodnutí je vyvolána zejména dodatečným požadavkem na změnu SO 05-18-01 ŽST Zlín střed, zpevněné plochy a obslužná komunikace v přednádražním prostoru, který vychází z nutnosti koordinace s jinými navazujícími investičními projekty, a dále i odchylností dokumentace pro stavební povolení SO 05-15-01 ŽST Zlín střed, výpravní budova od platné dokumentace pro územní rozhodnutí.

Zpracování projektové dokumentace na změnu DUR je vyvoláno požadavkem města Zlín, aby zpevněné plochy okolo VB Zlín střed byly navrženy jako trvalé. V rámci platné projektové dokumentace pro územní řízení byly tyto plochy navrženy jako dočasné s ohledem na budoucí výstavbu autobusového terminálu v řešeném území, jehož investorem je město Zlín. Autobusový terminál uvažuje s jiným výškovým, směrovým vedením včetně jiného dopravního uspořádání zpevněných ploch. S ohledem na to, že v době zpracování dokumentace DUR nebylo známo, kdy se bude tato související stavba autobusového terminálu realizovat, byly dotčené plochy navrženy pouze jako dočasné zpevněné plochy.

Změnu DUR rovněž vyvolává požadavek města Zlín na koordinaci s budoucí stavbou „ZLÍN, nová TBUS trať Gahurova - Vodní - Zarámí - Dlouhá a kruhový objezd – ČD“, kterou zpracovává firma Centroprojekt pro Dopravní společnost Zlín – Otrokovice. V rámci této akce dojde k osazení nových trakčních stožárů až do prostoru před VB.

Nově bude původní, pouze dočasný návrh zpevněných ploch okolo výpravní budovy proveden jako definitivní, v upravené poloze a bude zde nově navrženo trolejbusové trakční vedení.

V rámci změnové dokumentace bude provedena koordinace s následujícími investičními akcemi:

- Dopravní terminál Zlín – Výpravní budova
- Dopravní terminál Zlín, Centrum – stavba č. 1 Autobusové nádraží vč. zázemí pro cestující a souvisejících ploch
- Dopravní terminál Zlín, Centrum – stavba č. 2 Komunikace, zastávky MHD (dále „DTZ MK“).
- Dopravní terminál Zlín – Komerční objekt
- Dopravní terminál Zlín – Čerpací stanice CNG
- Dopravní terminál Zlín – odstavná plocha pro autobusy
- Zlín, Kruhová křižovatka ul. Bartošova a ul. Vodní
- Revitalizace baťova areálu Fabrika – Fabrika – východní část
- Revitalizace baťova areálu Fabrika – 36.budova – východní část
- Revitalizace baťova areálu Fabrika – 16. budova – Multifunkční objekt

Dále vyvolává nutnost změny DUR zvětšení rozměrů VB.

Změna územního rozhodnutí je vyvolána z důvodu zvětšení objektu v jeho podélném směru o 1,5 m. Prodloužení objektu je uvažováno ve směru západ-jihozápadním při zachování uvažované uliční čáry směrem k ulici Gahurova. Dále došlo k rozšíření ustoupené části vyšších pater v příčném směru o 1,55 m. Rozšíření této části se odehrává v rámci lichoběžníkové podstavy objektu. Výška objektu včetně podlažnosti zůstává zachována. Stejně tak zůstává beze změny provozní náplň a schéma objektu.

2. ZMĚNY SMLOUVY O DÍLO

2.1 **Článek 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY** se mění takto:

2.2 Předmět smlouvy se rozšiřuje o níže uvedené další práce.
Bližší specifikace zmíněných nových prací je následovná:

1) Modernizace a elektrizace trati Otrokovice – Vizovice

Změna DÚR v oblasti ŽST Zlín střed

Nové znění Přílohy č. 1 Smlouvy – Specifikace díla - změna dle Dodatku č. 3, tvoří nedílnou součást a přílohu tohoto Dodatku č. 3.

2.3 Současně se stanovuje částka za provedení výše uvedených nových prací ve výši 2.613.600,- Kč (bez DPH), o kterou se zvyšuje celková cena za dílo.

Původní cena za zpracování DSP vč. AD: 331.193.900,- Kč (bez DPH)

Cena prací nově zařazených dodatkem č. 3 2.613.600,- Kč (bez DPH)

Nová cena za zpracování DSP vč. AD: 333.807.500,- Kč (bez DPH)

Cena prací nově zařazených tímto dodatkem č. 3 k SOD bude fakturována v rámci nově zařazené 4.c) a 4.d) Dílčí fakturace k termínům 4.c) a 4.d) Dílčí etapy.

Nové znění Přílohy č. 4 Smlouvy – Rozpis Ceny Díla - změna dle Dodatku č. 3, tvoří nedílnou součást a přílohu tohoto Dodatku č. 3.

- 2.4 Práce nově zařazené tímto dodatkem č. 3 k SOD budou plněny k termínům nově zařazených 4.c) a 4.d) Dílčí etapy, tj.: do 2, resp. 6 měsíců od nabytí účinnosti tohoto dodatku.

Nové znění Přílohy č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění - změna dle Dodatku č. 3, tvoří nedílnou součást a přílohu tohoto Dodatku č. 2.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Nedílnou součástí tohoto dodatku je aktualizovaná Specifikace Díla, která v plném rozsahu nahrazuje Přílohu č. 1 Smlouvy.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je aktualizovaný Rozpis Ceny Díla, který v plném rozsahu nahrazuje Přílohu č. 4 Smlouvy.

Dále je nedílnou součástí tohoto dodatku i aktualizovaný Harmonogram plnění, který v plném rozsahu nahrazuje Přílohu č. 5 Smlouvy.

- 3.2 Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti a dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 3.3 Ostatní ustanovení Smlouvy ve znění předchozích dodatků nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
- 3.4 Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 3 ke Smlouvě přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

V Praze dne 25.11.2022

V Brně dne 9.11.2022

Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

Ing. Kamil Chmela
jednatel společnosti
SUDOP BRNO spol. s.r.o.

Příloha č. 1
Specifikace Díla

Předmětem zakázky je zpracování projektové dokumentace stavby pro vydání stavebního povolení (DSP) včetně zajištění všech podkladů a projednání s orgány státní správy a samosprávy k vydání stavebního povolení, zpracování dokumentů a zajištění činnosti koordinátora BOZP při práci na staveništi ve fázi přípravy dle zák. č. 309/2006 Sb., v platném znění, a včetně výkonu autorského dozoru projektanta při realizaci stavby.

Součástí díla je rovněž zejména:

- zpracování projektové dokumentace stavby
- zpracování vyplněné žádosti o stavební povolení, včetně všech vyžadovaných podkladů a příloh;
- zpracování podkladů pro zadávací řízení na realizaci stavby v potřebném množství a podobě (zvláštní technické podmínky a soupis prací dle vyhl. č. 169/2016 Sb., v platném znění);
- certifikát o shodě vydaný notifikovanou osobou pro subsystémy řízení a zabezpečení, energie a infrastrukturu v souladu se směrnicemi Evropské komise a Rady o interoperabilitě konvenčního železničního systému a vydá objednateli ES prohlášení o shodě pro jednotlivé subsystémy, jehož přílohou bude kopie certifikátu o shodě.
- vytvoření 3D elektronické vizualizace celé Stavby včetně jeho fázování s ohledem na POV.

+ práce nově zařazené do smlouvy o dílo dodatkem č. 3:

- Modernizace a elektrizace trati Otrokovice – Vizovice
Změna DÚR v oblasti ŽST Zlín střed

Příloha č. 4

Rozpis Ceny Díla

- **Cena za zpracování DSP** (podle členění na základní a dodatečné služby) a **autorského dozoru**:

1. Základní služby na zpracování DSP

| Pol ožk a | Popis | Měrn á jedno tka | Množství ¹⁾ | Jednotková cena ¹⁾ | Cena celkem ¹⁾ |
|-----------------------------------|---|---------------------------|------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| 1 | Zpracování DSP vyjma příloh G, H a I, včetně všech dílčích odevzdání, dle Směrnice GR SŽDC č. 11/2006 v platném znění dle VTP a ZTP | | | | 282.574.107,- Kč |
| 2 | Stanovení nákladů stavby v rozsahu položkových rozpočtů jednotlivých SO a PS a souhrnného rozpočtu stavby (v rozsahu přílohy G - dle směrnice GR SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP) | | | | 7.002.194,- Kč |
| 3 | Kompletní dokladová část (v rozsahu přílohy H - dle směrnice GR SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP) včetně inženýrské činnosti | | | | 2.728.320,- Kč |
| 4 | Kompletní geodetická část (v rozsahu přílohy I - dle směrnice GR SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP) včetně inženýrské činnosti | | | | 2.140.000,- Kč |
| 5 | Definitivní odevzdání dokumentace, dle SOD v listinné formě (dle požadavku VTP a ZTP) | | | | 8.000.000,- Kč |
| 6 | Definitivní odevzdání dokumentace, dle SOD v elektronické formě (dle požadavku VTP a ZTP) | | | | 150.000,- Kč |
| Celkem za základní služby: | | | | | 302.594.621,- Kč |

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

2. Dodatečné služby na zpracování DSP

| Polož ka | Popis | Měrn á jedno tka | Množství ¹⁾ | Jednotková cena ¹⁾ | Cena celkem ¹⁾ |
|-------------|---|---------------------------|------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| 7 | Zajištění mapových podkladů | | | | 170.000,- Kč |
| 8 | Geodetické práce | | | | 1.440.000,- Kč |
| 9 | Doplňující geotechnický průzkum pro železniční spodek | | | | 1.743.750,- Kč |
| 10 | Doplňující geotechnický a stavebně technický průzkum staveb | | | | 3.162.750,- Kč |
| 11 | Jiné průzkumy (např. pyrotechnický průzkum; pedologický průzkum atd.) | | | | 433.333,- Kč |
| 12 | Vytvoření 3D elektronické vizualizace | | | | 2.382.000,- Kč |
| 13 | Zajištění vydání osvědčení o shodě notifikovanou osobou v přípravě | | | | 2.384.346,- Kč |
| 14 | Koordinátor BOZP v přípravě | | | | 84.000,- Kč |

| | | | | | |
|------------------------------------|---|--|--|--|------------------------|
| 15 | Zajištění technických podkladů pro vypracování zadávací dokumentace na výběr zhotovitele stavby dle požadavku VTP a ZTP | | | | 28.000,- Kč |
| 16 | Aktualizace posouzení vlivu stavby na životní prostředí | | | | 39.200,- Kč |
| 16 a) | Práce nově zařazené dodatkem č. 2 ke smlouvě | | | | 3.067.900,- Kč |
| 16 b) | Práce nově zařazené dodatkem č. 3 ke smlouvě | | | | 2.613.600,- Kč |
| Celkem za dodatečné služby: | | | | | 17.548.879,- Kč |

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

3. Cena za výkon autorského dozoru

| Položka | Popis | Měrná jednotka | Množství ¹⁾ | Jednotková cena ¹⁾ | Cena celkem ¹⁾ |
|---------|---|----------------|------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| 17 | rozsah činnosti při výkonu autorského dozoru projektanta v rámci realizace Stavby dle čl. 4 Obchodních podmínek | | | | 13.664.000,- Kč |

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

Uvedená cena za výkon autorského dozoru zahrnuje veškeré náklady na výkon autorského dozoru po celou předpokládanou dobu realizace Stavby (předpoklad 45 měsíců) v celkovém počtu 19.520 hodin. Uvedená cena za výkon autorského dozoru odpovídá pracnosti a rozsahu Stavby a zahrnuje veškeré náklady na činnosti související s výkonem autorského dozoru včetně cestovních výloh, v předpokládané době realizace Stavby.

▪ Cena Díla:

| <i>Cena Díla (bez DPH)</i> | <i>Výše DPH</i> | <i>Cena Díla (s DPH)</i> |
|---|-------------------------------|---------------------------------|
| <u>333.807.500,- Kč</u> | <u>70.099.575,- Kč</u> | <u>403.907.075,- Kč</u> |
| <u>z toho:</u> | | |
| <u>Cena za zpracování DSP</u> | | |
| <u>320.143.500,- Kč</u> | <u>67.230.135,- Kč</u> | <u>387.373.635,- Kč</u> |
| <u>Cena za výkon autorského dozoru</u> | | |
| <u>13.664.000,- Kč</u> | <u>2.869.440,- Kč</u> | <u>16.533.440,- Kč</u> |

- Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování DSP a výkon autorského dozoru:

| <i>Specifikace položky</i> | <i>Cena položky (bez DPH)</i> | <i>Cena položky (s DPH)</i> |
|-----------------------------------|--|------------------------------------|
| 1. Dílčí etapa | <u>62.892.400,- Kč</u> (1.dílčí fakturace) | <u>76.099.804,- Kč</u> |
| 2. Dílčí etapa | (bez fakturace) | (bez fakturace) |
| 3.a) Dílčí etapa | <u>179.927.200,- Kč</u> (2.a).dílčí fakturace) | <u>217.711.912,- Kč</u> |
| 3.b) Dílčí etapa | <u>8.750.000,- Kč</u> (2.b).dílčí fakturace) | <u>10.587.500,- Kč</u> |
| 3.c) Dílčí etapa | <u>3.067.900,- Kč</u> (2.c).dílčí fakturace) | <u>3.712.159,- Kč</u> |
| 4.a) Dílčí etapa | <u>50.050.000,- Kč</u> (3.a) dílčí fakturace) | <u>60.560.500,- Kč</u> |
| 4.b) Dílčí etapa | <u>12.842.400,- Kč</u> (3.b) dílčí fakturace) | <u>15.539.304,- Kč</u> |
| 4.c) Dílčí etapa | <u>1.500.000,- Kč</u> (3.c) dílčí fakturace) | <u>1.815.000,- Kč</u> |
| 4.d) Dílčí etapa | <u>1.113.600,- Kč</u> (3.d) dílčí fakturace) | <u>1.347.456,- Kč</u> |
| 5. Výkon autorského dozoru | <u>13.664.000,- Kč</u> | <u>16.533.440,- Kč</u> |
| <u>Celkem:</u> | <u>333.807.500,- Kč</u> | <u>403.907.075,- Kč</u> |

Příloha č. 5

Harmonogram plnění

| <u>Část Díla</u> | <u>Doba plnění</u> | <u>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</u> | <u>Podmínky dokončení Dílčí etapy</u> |
|------------------------------|---|---|---------------------------------------|
| Termín zahájení prací | ihned po nabytí účinnosti Smlouvy | - | - |
| 1. Dílčí etapa | do 4 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy (1. Dílčí fakturace – 20% původní ceny zpracování DSP) | Provedení a vyhodnocení průzkumů. Provedení Vstupního projednání (bod 2.2.3. – Všeobecné technické podmínky). | Předávací protokol (pro Část Díla) |
| 2. Dílčí etapa | do 7 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy (Bez fakturace) | Předložení 3D elektronické vizualizace k připomínkám. | Předávací protokol (pro Část Díla) |
| 3.a) Dílčí etapa | do 14 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy (2.a) Dílčí fakturace – 57,24% původní ceny zpracování DSP) | Předložení dokumentace (vyjma části PD zahrnující PS a SO související s VB ve Zlíně [vyspecifikované v příloze dod.č. 1 k SOD]) k připomínkám | Předávací protokol (pro Část Díla) |
| 3.b) Dílčí etapa | do 2 měsíců od výzvy objednatele (2.b) Dílčí fakturace – 2,76% původní ceny zpracování DSP) | Předložení části dokumentace zahrnující PS a SO související s VB ve Zlíně [vyspecifikované v příloze dod.č. 1 k SOD] k připomínkám | Předávací protokol (pro Část Díla) |
| 3.c) Dílčí etapa | do 30.9.2020 (2.c) Dílčí fakturace) | Předložení projekčních prací nově zařazených dodatkem č. 2 k SOD | Předávací protokol (pro Část Díla) |
| 4.a) Dílčí etapa | do 15.12.2020 (3.a) Dílčí fakturace – 15,916% původní ceny zpracování DSP) | Předání technické části dokumentace v digitální formě se zpracovanými připomínkami | Protokol o provedení Díla |
| 4.b) Dílčí etapa | do 6 měsíců od výzvy objednatele (3.b) Dílčí fakturace – 4,084% původní ceny zpracování DSP) | Předání kompletní dokumentace včetně dokladové části a vyplněné žádosti o stavební povolení. | Protokol o provedení Díla |
| 4.c) Dílčí etapa | do 2 měsíců od účinnosti dodatku č. 3 k SOD (3.c) Dílčí fakturace – ve výši 1.500.000,- Kč (bez DPH) | Předání dokumentace pro změnu územního rozhodnutí | Předávací protokol (pro Část Díla) |

| | | | |
|-------------------------------------|---|--|--|
| 4.d) Dílčí etapa | do 6 měsíců od účinnosti dodatku č. 3 k SOD (3.d) Dílčí fakturace – ve výši 1.113.600,- Kč (bez DPH) | Ukončení projednání úpravy DÚR + podání žádosti o změnu územního rozhodnutí | Předávací protokol (pro Část Díla) |
| 5. Dílčí etapa | 45 měsíců (předpoklad 04/2020 – 12/2023) | Autorský dozor projektanta při realizaci Stavby; Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby v předpokládané délce 45 měsíců | Výkaz poskytnutých služeb (1 x za čtvrtletí) - stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta |
| <u>Termín dokončení Díla</u> | předpoklad do 12/2023 (v závislosti na zahájení 4. Dílčí etapy) | - | Po ukončení přejímacího řízení Stavby a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta) |

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3174908

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 1debb60a-7733-4602-b921-6eab7a5b55bd

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Dana ŠIŠKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 28.11.2022 06:49:02



00391f2d-0e00-4218-a8e1-d31f96cb167f