

Dodatek č. 1 K PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ

uzavřená podle § 2430 a násl. zákona č.89/2012Sb., Obč. Z.

Číslo smlouvy příkazce: 23/PS/2022

Číslo smlouvy příkazníka: 01/KOO/2022

Smluvní strany:

Příkazce:

Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace

se sídlem v Sokolově, Chebská 282, PSČ 356 01

kontaktní adresa: Dolní Rychnov, Chebská 282, PSČ 356 04

zastoupená ředitelem organizace Ing. Jiřím Šlachtou

IČ: 70947023

DIČ: CZ70947023

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Karlovy Vary

Číslo účtu: 78 – 2496840247/0100

Oprávněn jednat ve věcech technických: [REDACTED],

tel. [REDACTED], mobil: [REDACTED]

Odp. pracovník: [REDACTED], tel.: [REDACTED]

Zřizovací listina ze dne 13.12.2001

Výpis obchodního rejstříku vedený u Krajského soudu v Plzni, oddíl

Pr, vložka 114

na straně první jako příkazce (dále jen „příkazce“)

a

Příkazník:

Bezpečný provoz s.r.o.

se sídlem Na Folimance 2155/15, Vinohrady, 120 00 Praha 2

kontaktní a doručovací adresa: Bc. František Novotný, [REDACTED], 356 01 Březová

zastoupená jednatelem Bc. Františkem Novotným

Odpovědný pracovník: Bc. František Novotný, telefon: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

E-mail:

IČO: 14413264

DIČ: CZ14413264

Bank. spojení: Komerční banka

Číslo účtu: 123-7092530237/0100

na straně druhé jako příkazník (dále jen „příkazník“)

Předmětem Dodatku č. 1 k příkazní smlouvě č. 23/PS/2022 na veřejnou zakázku „**Zajištění koordinátora BOZP na stavbu: II/219 Abertamy**“ je změna odstavce IV. Doba výkonu činnosti, čl. 4.2 a změna odstavce V. Úplata, čl. 5.1.

Na základě prodloužení délky výstavby z důvodu nedodržení maximální délky realizace stavby (Díla) ze strany zhotovitele se uzavírá dodatek č. 1.

Dodatkem č. 1 se mění:

A) Odst. IV. Doba výkonu činnosti

4.2 Předpokládaná doba trvání stavby a činnosti příkazníka:

Vymezení lhůt dle PS:

Maximální délka realizace díla: 184 dní

Zahájení realizace stavby: **13.05.2022**

Předpoklad ukončení realizace stavby do: **12.11.2022**

Vymezení lhůt podle skutečnosti dle Dodatku č. 1:

Maximální délka realizace díla: 184 dní + 92 dní

Zahájení realizace stavby: **13.05.2022**

Předpoklad ukončení realizace stavby do: **31.05.2023**

B) Odst. V. Úplata

5.1 Úplata za činnosti příkazníka v sjednaném rozsahu dle této smlouvy je stanovena dohodou obou smluvních stran a činní:

Původní cena dle PS:

Cena bez DPH	80 500	Kč
DPH 21%	16 905	Kč
Cena včetně DPH	97 405	Kč

Cena dle Dodatku č. 1:

Cena bez DPH	34 500	Kč
DPH 21%	7 245	Kč
Cena včetně DPH	41 745	Kč

Cena za měsíc činnosti je 13.915 Kč vč. DPH, bude čerpáno dle skutečnosti.

Nová cena PS vč. dodatku č. 1:

Cena bez DPH	115 000	Kč
DPH 21%	24 150	Kč
Cena včetně DPH	139 150	Kč

Ostatní články uzavřené smlouvy č. objednatele 23/PS/2022 zůstávají beze změny.

Tento dodatek je uzavírán elektronicky. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si dodatek přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce. Tento dodatek bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, uveřejněn objednatelem nejdéle do 30 dní od uzavření dodatku v registru smluv. Dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem zveřejnění v registru smluv.

V Sokolově

V Březové

za příkazce
Ing. Jiří Šlachta
ředitel organizace
Krajská správa a údržba silnic
Karlovarského kraje,
příspěvková organizace

za příkazníka
Bc. František Novotný
jednatel společnosti
Bezpečný provoz s.r.o.