

**DODATEK Č. 1**

**ke smlouvě o dílo č. SML-00044-2022-157 (ev. č. zakázky S947/2022/045) ze  
dne 8. 4. 2022**

**Lesy České republiky, s.p.**

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII,  
vložka 540zastoupený [redacted] na základě podpisového  
řáduve věcech technických jedná: [redacted]  
[redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300-511/0100

fakturační adresa: Lesy České republiky, s.p., LS Nasavrky, Náměstí 13, 538 25 Nasavrky

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

**GEOGARD s.r.o.**

se sídlem V Průhonech 685, Chrudim III, 537 03 Chrudim

IČO: 275 30 043

DIČ: CZ27530043

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka  
24374

zastoupená Tomášem Linhartem, jednatelem společnosti

ve věcech technických jedná: [redacted]  
[redacted]

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

číslo účtu: 1218485359/0800

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako  
„smluvní strana“)uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. SML-  
00044-2022-157 (ev. č. zakázky S947/2022/045) ze dne 8. 4. 2022 (dále jen „dodatek“):

**I.****Úvodní ustanovení**

1. Smluvní strany uzavřely dne 8. 4. 2022 Smlouvu o dílo č. SML-00044-2022-157 (evidenční číslo zakázky S947/2022/045) (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je rekonstrukce objektu Heřmanův Městec čp. 306, LS Nasavrky (dále jen „dílo“).
2. Při provádění stavebních prací na díle po provedení výkopu přípojky venkovní kanalizace a provedení revize stávající revizní šachty bylo zjištěno, že stávající výtokové potrubí ze šachty je zanesené a částečně porušené, tj. nevyhovující pro další užívání. Z tohoto důvodu je nutné toto potrubí vyměnit.
3. Vzhledem ke skutečnému výškovému umístění stávajících inženýrských sítí a plánované nové plynovodní přípojce, je nutné pro zachování jejich ochranných pásem prohloubit výkopové práce a v návaznosti na hlubší výkop z důvodu zajištění bezpečnosti provést pažení výkopových rýh.
4. Při provádění stavebních prací – demontáži stávajících litinových otopných těles byl zjištěn jejich nevyhovující stav – drobné praskliny a netěsnosti vyskytující se v místech napojení jednotlivých článků. Takováto tělesa jsou nedostatečná pro plánovanou tlakovou zkoušku systému. Tato tělesa je nutno nahradit novými otopnými tělesy. S ohledem na tloušťku nových otopných těles je nutno stávající niky přizdít tak, aby otopná tělesa nezasahovala do prostoru jednotlivých místností, ale zároveň aby byly eliminovány tepelné ztráty objektu v místě osazení otopných těles.
5. Při provádění stavebních prací bylo dále zjištěno, že se v místech předpokládaného cihelného zdiva a projektovaného vedení ÚT a vnitřního plynovodu nachází uložení betonových překladů, které vzhledem k zajištění statiky celého objektu není možné oslabit. Z tohoto důvodu je nutné upravit trasy vedení ÚT a vnitřního plynovodu. S touto změnou je spojen zásah do jednotlivých konstrukcí a tím výměna části povlakových krytin podlah.
6. S ohledem na shora uvedené skutečnosti budou na díle provedeny vícepráce v rozsahu 292 350, 56 Kč a méněpráce v rozsahu 54 801,30 Kč.

**II.****Předmět dodatku**

1. Smluvní strany se s ohledem na skutečnosti uvedené v čl. I., odst. 2, odst. 3, odst. 4, odst. 5 a odst. 6 dodatku dohodly na změně čl. IV., odst. 1 smlouvy, který nově zní takto:

*„Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **2 235 916,15 Kč** (slovy dva miliony dvě stě třicet pět tisíc devět set šestnáct korun českých a patnáct haléřů) bez DPH. DPH bude připočtena ve výši dle příslušného právního předpisu (zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů), vznikne-li k její úhradě povinnost.*

*Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH. „*

**III.****Závěrečná ustanovení**

1. Smluvní strany si ujednaly, že ostatní ustanovení smlouvy, s výjimkou ustanovení výslovně specifikovaných v tomto dodatku, zůstávají nezměněna, a i nadále se řídí smlouvou.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek je vyhotoven v počtu 4 stejnopisů, z nichž po 2 vyhotoveních obdrží každá ze smluvních stran.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:  
Příloha č. 1 – Změnový list stavby  
Příloha č. 2 – Položkový rozpočet víceprací a méněprací


V ....., dne .....

V ....., dne .....

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

  
Lesy České republiky, s.p.

.....

**Tomáš Linhart**  
jednatel společnosti  
GEOGARD s.r.o.