

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

(dále jen smlouva)
uzavřená dle § 2586 s následujícími zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen občanský zákoník)

Evidenční číslo objednatele: D952220004
Evidenční číslo zhotovitele:
Číslo stavby objednatele: 139170001 + 239210002

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název: **Povodí Labe, státní podnik**
Adresa sídla: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,
500 03 Hradec Králové,

Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel

Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel

Zástupce pro věci technické: XXX
XXX
XXX

IČ: 70890005

DIČ: CZ70890005

Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473

(dále jen jako objednatel)

1.2. Zhotovitel:

Název: **Building & Law spol. s r.o.**
Adresa sídla: Masarykova tř. 82, Sobědruhy,
415 10 Teplice

Statutární orgán: Mgr. Ing. David Jedinák, jednatel

Osoba oprávněná k podpisu: Mgr. Ing. David Jedinák, jednatel

Zástupce pro věci technické: XXX
XXX

IČ: 28710291

DIČ: CZ28710291

Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 28002

(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. objednatele D952220004 na akci „LVC, oprava a modernizace daleb“ v jednotlivých částech takto:

Čl. 2. Předmět díla, odst. 2.1.:

Předmět díla se u akce č. 239210002 LVC, modernizace daleb na středním Labi doplňuje o dodatečné činnosti požadované objednatelem v celkové výši 78 000,00 Kč bez DPH dle níže uvedené specifikace.

| Lokalita | Počet daleb dle IZ | Počet daleb dle skutečnosti |
|--------------------|--------------------|-----------------------------|
| VD Lobkovice | 1 | 3 |
| VD Lysá nad Labem | 1 | 4 |
| VD Hradištko | 1 | 3 |
| VD Poděbrady | 1 | 1 |
| VD Velký Osek | 1 | 3 |
| VD Klavary | 3 | 3 |
| VD Týnec nad Labem | 3 | 3 |
| Celkem | 11 | 20 |

Předmět díla se rozšiřuje o 9 ks nových daleb.

Čl. 3. Doba plnění díla, odst. 3.3.

Stávající text:

Zhotovitel se zavazuje předat výsledky plnění jednotlivých etap u každé jednotlivé akce v následujících dílčích termínech:

- I. etapa – DSJ koncept: **do 30. 06. 2022**
- II. etapa – výkon IČ + čistopis DSJ: **do 8 měsíců od písemné výzvy objednatele k zahájení prací a činnosti**
- III. etapa – výkon AD bude prováděn během realizace, nejpozději: **do 31. 12. 2026**

se nahrazuje textem níže uvedeným:

Zhotovitel se zavazuje předat výsledky plnění jednotlivých etap u každé jednotlivé akce v následujících dílčích termínech:

- I. etapa – DSJ koncept: **do 30. 06. 2022**
- II. etapa – výkon IČ + čistopis DSJ: **do 9 měsíců od písemné výzvy objednatele k zahájení prací a činnosti**
- III. etapa – výkon AD bude prováděn během realizace, nejpozději: **do 31. 12. 2026**

Čl. 4. Cena díla

Stávající text smlouvy o dílo:

Celková cena za provedení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 19.01.2022. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena bez DPH činí 809 580,- Kč,

slovy: osmsetdevětstíc pětsetosmdesát korun českých bez DPH.

se nahrazuje textem níže uvedeným:

Celková cena za provedení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 19. 01. 2022 a cenové nabídky zhotovitele ze dne 12. 10. 2022. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena bez DPH dle SOD činí 809 580,00 Kč

Dodatečné práce a činnosti bez DPH dle dodatku č. 2 činí 78 000,00 Kč

Celková cena díla bez DPH činí **887 580,00 Kč**

slovy: osmsetosmdesátsedmtisícipětsetosmdesát korun českých bez DPH.

Zdůvodnění změny termínu a ceny díla

Důvodem změny ceny díla je skutečnost, že dle závěrů z uskutečněných výrobních výborů v součinnosti se Státní plavební dráhou z důvodů zvýšení plavební bezpečnosti a z důvodu kontinuity s připravovanou akcí *Čekací stání pro malá plavidla* má být navrženo a vyprojektoováno celkem 20 ks nových daleb oproti počtu 11 ks nových daleb, který je uveden v investičním záměru. Na základě rozšíření předmětu smlouvy dochází i k posunu termínu II. etapy (IČ + čistopis DSJ).

Tento dodatek č. 2 je vyhotoven v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsán platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech.

Každá ze smluvních stran obdrží smlouvu v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran.

Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. objednatele D952220004, ve znění dodatku č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí neprodleně objednatel.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Petr Martínek
Investiční ředitel
podepsán elektronicky

podepsán elektronicky