

DODATEK Č.1

SMLOUVY O DÍLO

č. smlouvy objednatele SM00102
č. zakázky objednatele O22005
č. j. z VZ: VST-15/2022

č. smlouvy zhotovitele 01102022
č. zakázky zhotovitele 3011

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), mezi níže uvedenými smluvními stranami

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Název:	Vodárenská společnost Tábořsko s.r.o.
se sídlem:	Kosova 2894, 390 02 Tábor
zastoupené:	Oldřich Zimmel, technický náměstek
IČO:	26069539
DIČ:	CZ26069539
bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu:	XXX
telefon/fax:	XXX
e-mail:	XXX

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 12029 od 10. 12. 2003

zástupce pro věci smluvní	Oldřich Zimmel, technický náměstek
zástupce pro věci technické	Zdeněk Zeman, technik
dozor investora a koordinátor BOZP - zajistí zhotovitel	

(dále jen „objednatel“)

1.2 Zhotovitel:

Název:	Ondřej Tomanec
se sídlem:	Benešovská 100, 39003 Tábor
IČO:	10785124
DIČ:	CZ0004231766

Fyzická osoba zapsaná v živnostenském rejstříku (Není plátcem DPH)

zástupce ve věcech smluvních:	Ondřej Tomanec
zástupce ve věcech technických:	Ondřej Krejčí
bankovní spojení:	Česká Spořitelna a.s.
číslo účtu:	XXX
tel. XXX	e-mail: XXX

odborné vedení provádění stavby – stavbyvedoucí: Ondřej Tomanec

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1 k výše uvedené smlouvě. Tímto dodatkem se výše uvedená smlouva mění v čl. V. a XI.

V. Doba plnění

Odst.5.1. článku V. Doba plnění se odst. 5.1 nahrazuje novým zněním takto:

- 5.1 Doba plnění díla je vymezena těmito termíny
- | | |
|--|--|
| Předpoklad předání a převzetí staveniště: | říjen 2022 |
| Zahájení stavebních prací: | do 5ti dnů ode dne převzetí staveniště |
| Dokončení stavebních prací: | 30. 04. 2023 |
| Předání a převzetí vyklizeného staveniště: | 30. 04. 2023 |
| Předání a převzetí díla: | do 5ti dnů ode dne předání vyklizeného staveniště. |
- Lhůty plnění se řídí harmonogramem postupu stavebních prací z nabídky zhotovitele, aktualizovaným podle skutečného termínu zahájení stavby, a to nejpozději do 5 dnů ode dne předání a převzetí staveniště, a odsouhlaseným objednatelem.
- Objednatel vyzve zhotovitele nejpozději tři dny předem k předání a převzetí staveniště. Zhotovitel je povinen se k předání a převzetí staveniště dostavit a staveniště převzít. V případě, že zhotovitel se k převzetí staveniště odmítne dostavit, může objednatel odstoupit od smlouvy.
- Důvody změny:** Při prováděných pracích se musí přihlížet dle technologických listů používaných materiálů k okolní teplotě. Toto není možno plnit za současných klimatických podmínek. Proto se termín dokončení posunuje dle výše jmenovaného článku **Doba plnění**.

V článku XI. Závěrečná ustanovení se doplňují odstavce 11.6 tímto textem:

- 11.6 Tento dodatek č. 1 ke smlouvě se pořizuje ve 2 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.
- 11.7 Ostatní ujednání smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
- 11.8 Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

V Táboře za objednatele dne: 25. 11. 2022

V Táboře za zhotovitele dne: 25. 11. 2022

Oldřich Zimmer v.r.
Technický náměstek
Vodárenská společnost Tábořsko s.r.o.

Ondřej Tomanec v.r.