

DODATEK Č. 4

**ke Smlouvě o dílo č. 067/955195,118467/S955/2020/029/Lho
ze dne 15. 9. 2020, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 13. 5. 2021, Dodatku č. 2 ze
dne 25. 8. 2022 a Dodatku č. 3 ze dne 31. 10. 2022**

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII,
vložka 540

zastoupený [REDACTED]

ve věcech technických jedná: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

SM – BUILD s.r.o.

se sídlem Solany 104, 411 15 Děčany

IČO: 247 47 955

DIČ: CZ24747955

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka
36238

zastoupená Ondřejem Staňkem, jednatelem

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: [REDACTED]

číslo tel: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 123-2425190267/0100

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako
„smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo „LP
Slabeckého potoka, přítok v ř.km 1,1; LP Slabeckého potoka, ř.km 1,059 - 1,103“ ze dne

15. 9. 2020, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 13. 5. 2021, Dodatku č. 2 ze dne 25. 8. 2022 a Dodatku č. 3 ze dne 31. 10. 2022 (dále jen „*dodatek*“):

I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 15. 9. 2020 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo „LP Slábeckého potoka, přítok v ř.km 1,1; LP Slábeckého potoka, ř.km 1,059 - 1,103“, evidenční číslo zakázky: S955/2020/029, která byla následně změněna Dodatkem č. 1 ze dne 13. 5. 2021, Dodatkem č. 2 ze dne 25. 8. 2022 a Dodatkem č. 3 ze dne 31. 10. 2022 (dále jen „*smlouva*“).
2. **LP Slábeckého potoka, přítok v ř. km 1,1 – SO 02** - při kontrolní prohlídce byly zjištěny výrony vody mezi břehovým zdivem a dnem opevnění koryta, z důvodu komunikace spodních vod nebude provedeno spárování dna.
LP Slábeckého potoka, ř. km 1,059 – 1,103 – SO - při kontrolní prohlídce byly zjištěny výrony vody mezi břehovým zdivem a dnem opevnění koryta, z důvodu komunikace spodních vod nebude provedeno spárování dna. Dále nebude realizována provizorní panelová komunikace.
V této souvislosti byly dohodnuty změny díla o méněpráce, které jsou specifikovány v Příloze č. 1 tohoto dodatku.

II.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany ujednaly následující změny smlouvy:

Původní cena:	6 190 315,47 Kč bez DPH
Méněpráce:	189 436,46 Kč bez DPH
Nová cena:	6 000 879,01 Kč bez DPH

S ohledem na uvedené si smluvní strany ujednaly změnu čl. III. odst. 1, věta první smlouvy, který nově zní takto:

*„Za provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **6 000 879,01 Kč bez DPH**, slovy šest milionů osm set sedmdesát devět korun českých a jeden haléř bez DPH.“*

III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy nedotčené tímto dodatkem zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.


3. Tento dodatek je vyhotoven v počtu 4 stejnopisů, z nichž po 2 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 – rozpočet - méněpráce

V Teplicích, dne

V, dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:



Lesy České republiky, s.p.

.....

Ondřej Staněk

jednatel

SM – BUILD s.r.o.