



Statutární město Ostrava
městský obvod Radvanice a Bartovice;

Dodatek č. 1 vedený pod číslem 0557/2022/SŘDaŽP ke smlouvě o dílo
č. S 0444/2022/SŘDaŽP ze dne 17. 10. 2022 na stavbu pod názvem
„Sanace bývalého areálu koupaliště v Ostravě – Radvanicích - Oplocení“



Smluvní strany

1. Statutární město Ostrava

sídlo: Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava-Moravská Ostrava
IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451 – plátce DPH
pro potřeby vystavení daňových dokladů zhotovitel



Statutární město Ostrava, městský obvod Radvanice a Bartovice

na adrese: Těšínská 87/281, 716 00 Ostrava - Radvanice
zastoupené: ve věcech smluvních – Bc. Aleš Boháč, MBA, starosta
ve věcech technických - Ing. Věra Raisová, vedoucí odboru stavebního řádu,
dopravy a životního prostředí

IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 

dále jen objednatel

Zhotovitel: DROMOS Construction s.r.o.
Místo podnikání/Sídlo: Terezy Novákové 830/3, 702 00 Ostrava - Přívoz
Zastoupené: Petr Zábrodský, jednatel společnosti
ve věcech smluvních – Dimitris Romanidis, ředitel společnosti
ve věcech technických – Dimitris Romanidis, ředitel společnosti

IČ: 09258591
DIČ: CZ09258591
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 

dále jen zhotovitel

OSTRAVA!!!
RADVANICE
A BARTOVICE



Obsah dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. S 0444/2022/SŘDaŽP ze dne 17. 10. 2022

čl. I. Úvodní ustanovení

1. Dne 17. 10. 2022 uzavřely smluvní strany smlouvu o dílo č. S 0444/2022/SŘDaŽP na zajištění realizace díla „Sanace bývalého areálu koupaliště v Ostravě – Radvanicích - Oplocení“.
2. Shora uvedená smlouva o dílo se tímto dodatkem č. 1 mění a doplňuje následujícím způsobem.

čl. II. Změny a doplnění smlouvy o dílo

1. V čl. VII Platební podmínky odst. 7 smlouvy o dílo se mění a nahrazuje následujícím textem:
„V roce 2022 smluvní strany sjednávají měsíční fakturaci, která bude odpovídat skutečně provedenému rozsahu díla. Poslední dílčí fakturace bude za měsíc listopad 2022 vystavena se zdanitelným plněním 1. 12. 2022, se splatností 29. 12. 2022 a doručena objednateli na e - mailovou adresu posta@radvanice.ostrava.cz nebo do datové schránky ID iygb6cd do 7. 12. 2022.“

čl. III. Závěrečná ustanovení

1. Doložka platnosti právního jednání dle ust. § 41 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: k uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. S 0444/2022/SŘDaŽP na realizaci stavby pod názvem „Sanace bývalého areálu koupaliště v Ostravě – Radvanicích - Oplocení“ má objednatel udělen souhlas radou městského obvodu usnesením č. 45/3/22 ze dne 23. listopadu 2022.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření oběma smluvními stranami a účinnosti uveřejněním v celostátním Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
3. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
4. Ostatní, tímto dodatkem nedotčené články a body smlouvy o dílo č. S 0444/2022/SŘDaŽP zůstávají beze změn.

Za objednatele

Za zhotovitele

Datum:

Datum:

Místo: V Ostravě

Místo: V Ostravě

Bc. Aleš Boháč, MBA
starosta

Petr Zábrodský
jednatel společnosti