

## **DODATEK Č. 1** **ke Smlouvě o dílo ze dne 7. 7. 2022**

**Lesy České republiky, s.p.**

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451, DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený [REDACTED], na základě pověření ze dne 19. 8. 2019

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

**Lesostavby Třeboň a.s.**

se sídlem Novohradská 226, Třeboň II, 379 01 Třeboň

IČO: 472 39 328, DIČ: CZ47239328

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 553

zastoupená [REDACTED] na základě pověření ze dne 22. 2. 2022 a [REDACTED] na základě pověření ze dne 22. 2. 2022

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 7. 7. 2022 (dále jen „dodatek“):

### **I.**

#### **Úvodní ustanovení**

Dne 7. 7. 2022 byla mezi shora uvedenými smluvními stranami uzavřena Smlouva o dílo ev. č. objednatele S943/2022/140 (dále jen „**Smlouva**“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo **LC Široká alej** (dále jen „**dílo**“), a to za podmínek ve Smlouvě uvedených.

## II.

### Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je změna finančního závazku ze Smlouvy ve smyslu snížení celkové ceny díla.

V průběhu realizace díla bylo oběma smluvními stranami dohodnuto provedení víceprací (zbudování 2 ks nových hospodářských sjezdů) a dále provedení méněprací, spočívajících ve změně uložení přebytečného výkopku. Ten nebude odvážen na placenou skládku, ale bude uložen v blízkosti stavby na pozemku objednatele.

Na základě skutečností výše uvedených smluvní strany ujednaly následující změnu ceny za dílo, která náleží zhotoviteli za řádné provedení díla:

Dílo	Původní cena dle čl. IV. odst. 1 Smlouvy bez DPH v Kč	Vícepráce bez DPH v Kč	Méněpráce bez DPH v Kč	nová cena za dílo bez DPH v Kč
LC Široká alej	3 348 445,85	427 082,67	499 305,04	3 276 223,48

➤ **čl. IV. odst. 1, věta první** Smlouvy se tedy mění následovně:

*„Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **3 276 223,48 Kč bez DPH.**, slovy: tři miliony dvě stě sedmdesát šest tisíc dvě stě dvacet tři korun českých čtyřicet osm haléřů, bez DPH.“*

## III.

### Závěrečná ustanovení

- Ostatní ujednání ve Smlouvě, která nejsou tímto dodatkem dotčena, se nemění a zůstávají v původním znění v platnosti.
- Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- Tento dodatek je vyhotoven v počtu 4 stejnopisů, z nichž po 2 vyhotoveních obdrží každá ze smluvních stran.

4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou jeho přílohy: Rozpočty + Sumář rozpočtů

V ....., dne: .....

V ....., dne: .....

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  


Lesy České republiky, s.p.

.....  


v zastoupení  
Lesostavby Třeboň a.s.

.....  


v zastoupení  
Lesostavby Třeboň a.s.