

#### Dodatek č. 4

### ke smlouvě o dílo uzavřené dne 05.05.2022 na akci „Denní stacionář v domě s pečovatelskou službou“

Smluvní strany

#### město Dobříš

se sídlem: Mírové náměstí 119, 263 01 Dobříš  
IČO: 00242098  
DIČ: CZ00242098 (je plátcem DPH)  
zastoupení: Ing. Pavel Svoboda, starosta  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., pobočka Příbram  
č. účtu: 27-521732389/0800  
kontaktní osoby: ve věcech technických – Ing. Vladimír Melichar, investiční technik,  
[melichar@mestodobris.cz](mailto:melichar@mestodobris.cz), ve věcech projektových - Mgr. Julie Peterková,  
projektová manažerka, [peterkova@mestodobris.cz](mailto:peterkova@mestodobris.cz), tel: 773 643 734

na straně jedné jako **objednatel**

a

#### VISTORIA CZ a.s.

se sídlem: Revoluční 767/25, 110 00 Praha 1  
korespondenční adresa: Radlická 505/58, 150 00 Praha 5  
IČO: 25110977  
DIČ: CZ25110977 (je plátcem DPH)  
zastoupení: Ing. Magdalena Ryglová, obchodní ředitelka  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4581  
bankovní spojení č. 1: UniCredit Bank Czech Republic, a.s.  
č. účtu: 5250221028/2700  
bankovní spojení č. 2: PPF Banka, a.s. Praha 6  
č. účtu: 2005000009/6000  
kontaktní osoby: ve věcech smluvních - Ing. Magdalena Ryglová, obchodní ředitelka,  
[ryglova@vistoria.cz](mailto:ryglova@vistoria.cz); tel: 724 234 979, ve věcech technických – Ing.  
Karel Kvasnička, výrobní ředitel, [kvasnicka@vistoria.cz](mailto:kvasnicka@vistoria.cz);  
tel: 727 927 579

na straně druhé jako **zhotovitel**

#### I. Úvodní ustanovení

Objednatel uzavřel v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších se zhotovitelem dne 05.05.2022 smlouvu o dílo (dále jen **smlouva**), jejíž uzavření schválila Rada města Dobříše usnesením č. 16/115/2022/RM dne 26.04.2022 na stavební práce „Denní stacionář v domě s pečovatelskou službou“.

#### II. Předmět dodatku

MDOBX00UPAUY

Smluvní strany se v důsledku okolností, které objednatel, jednající s náležitou péčí, nemohl předvídat a nemění celkovou povahu zakázky, se dohodly na následující změně smlouvy:

1) Ustanovení článku III odst. 3 smlouvy (Vymezení lhůt plnění díla) nově zní:

Zhotovitel se zavazuje dokončit stavební práce a předat dokončené dílo bez zbytečného odkladu objednateli nejpozději do 12.12.2022.

### **III. Závěrečná ujednání**

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.
2. Účastníci prohlašují, že tento dodatek podepsali se znalostí všech potřebných údajů, svobodně, vážně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují svoje podpisy.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Zveřejnění zajistí objednatel.
4. Smluvní strany prohlašují, že žádné ustanovení této smlouvy neoznačily jako obchodní tajemství a nemusí být anonymizováno.
5. Tento dodatek je vyhotoven v elektronickém provedení
6. Uzavření této smlouvy bylo schváleno dle čl. 8 odst. 12 směrnice Rady města Dobříše č. 1/2020, o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, v platném znění, starostou města.
7. Přílohy tohoto dodatku tvoří:
  1. Aktualizovaný harmonogram prací

V Dobříši dle el. podpisu  
Za objednatele

V Praze dle el. podpisu  
Za zhotovitele

Ing. Pavel Svoboda  
starosta města

Ing. Magdalena Ryglová  
obchodní ředitelka

