

DODATEK Č. 1**ke Smlouvě o dílo č. SML-00230-2022-947 ze dne 23.9.2022****(Přehrážky u Vodního zámku)****Lesy České republiky, s.p.**

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený: [redacted] na základě pověření ze dne 21. 12. 2020

ve věcech technických jedná: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové
číslo účtu: 26300511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

Les a Med s.r.o.

se sídlem Bedřichov 1621, 468 12 Bedřichov u Jablonce nad Nisou

IČO: 065 52 161

DIČ: CZ06552161

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 40503

zastoupená: Petrem Jiráskem, jednatelem

tel.: [redacted]

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 5566022379/0800

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SML-00230-2022-947 ze dne 23.9.2022 (dále jen „dodatek“):

I.**Předmět dodatku**

1. Smluvní strany uzavřely dne 23.9.2022 Smlouvu o dílo č. SML-00230-2022-947 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost dílo „Přehrážky u Vodního zámku“, evidenční číslo zakázky: S947/2021/509 (dále jen „dílo“).
2. Zhotovitel byl dle smlouvy zavázán při realizaci díla pokácet cca 35 kusů jehličnatých stromů. Při předání staveniště bylo mezi zhotovitelem a objednatelem ujednáno, že kácení stromů zajistí objednatel prostřednictvím svého smluvního partnera.
3. Rozsah méněprací je doložen příloženým výkazem výměr méněprací. Jejich ocenění bylo provedeno v souladu s čl. III. odst. 3 smlouvy takto: méněpráce 2 889,95 Kč bez DPH, tj. snížení oproti ceně za dílo dle smlouvy činí 2 889,95 Kč bez DPH.
4. Smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. III. odst. 1 věty první smlouvy, která nově zní takto:

Za řádné a včasné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 278.363,25 Kč (slovy: dvě stě sedmdesát osm tisíc tři sta šedesát tři korun českých dvacet pět haléřů) bez DPH.

II.**Závěrečná ustanovení**

1. Smluvní strany ujednaly, že ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek je vyhotoven v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 - Změnový list č. 1 ze dne 22.11.2022
Příloha č. 2 - Položkový rozpočet méněprací

V Hradci Králové, dne

Za objednatele:

V, dne

Za zhotovitele:

.....


Lesy České republiky, s.p.

.....

Petr Jirásko

jednatel

Les a Med s.r.o.