

ZMĚNOVÝ LIST (ZmL) č.:	Lesy České republiky, s.p. Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, PSČ 500 08 IČO: 421 96 451, DIČ: CZ42196451		
Organizační jednotka	Oblastní ředitelství východní Čechy		
Název akce	Přehrážky u Vodního zámku		
Zhotovitel akce	Les a Med s.r.o., Bedřichov 1621, 468 12 Bedřichov u Jablonce nad Nisou		
Charakter akce (I/N)	N	Účetní číslo akce	S947/2022/509
Zdroj financování			
Druh zakázky			
Číslo SoD, datum uzavření	SML-00230-2022-947, 23.9.2022	Cena za dílo (v Kč bez DPH)	281 253,20
Dodatky SoD, datum uzavření			
Cena za dílo dle dosud uzavřených dodatků SoD (v Kč bez DPH)	281 253,20		
<b>Specifikace (popis) změny</b>			
Původní předpoklad: Při zpracování jednoduché projektové dokumentace bylo uvažováno z důvodu přístupu ke staveništi s kácením cca 35 kusů jehličnatých stromů			
Popis: položka č.2 rozpočtu - odstranění stromů jehličnatých průměru kmene do 300 mm v celkové výši 2 889,95 bez DPH nebyla realizována zhotovitelem, ale smluvním partnerem lesní správy Jablonec nad Nisou			
<b>Příčina - důvod vzniku změny</b>			
Po opětovném projednání s příslušným revírnikem LS Jablonec nad Nisou bylo po upřesnění rozsahu prací dohodnuto, že kácení stromů bude zajištěno ze strany lesní správy jejich smluvním partnerem			
<b>Přílohy</b>			
Příloha č. 1 Technická zpráva Příloha č. 2 Rozpočet - vícepráce (rozdělený na samostatné části dle SO a charakteru financování) Příloha č. 3 Rozpočet - méněpráce (rozdělený na samostatné části dle SO a charakteru financování) Příloha č. 4 Výkresy ..... Příloha č. 5 Fotodokumentace Příloha č. 6 Záznamy ze SD			
<b>Vliv na cenu, závazné parametry, termín dokončení, harmonogram prací</b>			
Vliv změny na cenu díla	ano		
Vliv na závazné parametry	ne		
Vliv na časový a finanční harmonogram, případně na termín dokončení	ne		
Nerealizované stavební práce (méněpráce) dle tohoto ZmL celkem (v Kč bez DPH)	2 889,95		
Dodatečné stavební práce (vícepráce) dle tohoto ZmL celkem (v Kč bez DPH)	0,00		
Nerealizované stavební práce (méněpráce) od začátku stavby (včetně tohoto ZmL) (v Kč bez DPH)	2 889,95		
Dodatečné stavební práce (vícepráce) od začátku stavby (včetně tohoto ZmL) (v Kč bez DPH)	0,00		
Dodatečné stavební práce (vícepráce) od začátku stavby (v %)	0		
Cena za dílo v případě uzavření dodatku dle tohoto ZmL (v Kč bez DPH)	278 363,25		
<b>Vypracování, potvrzení a schválení</b>			
Funkce	Datum	Jméno	Podpis
zhotovitel		Les a Med s.r.o.	
technik / specialista VH			
NVHI-OŘ			
ředitel OŘ/závodu			
<b>Záznamy o změnách ve SD</b>			
datum			



## Výkaz výměr - méněpráce

Stavba: Přehrážky u vodního zámku

Objekt:

Objednatel: Lesy ČR, Oblastní ředitelství východní Čechy

Zhotovitel: Les a Med s.r.o.

Místo: Bedřichov u Jablonce nad Nisou

Zpracoval:

Datum: 22.11.2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
<b>HSV</b>			<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>2 889,95</b>
<b>1</b>			<b>Zemní práce</b>				<b>2 889,95</b>
2,001		112101121	Odstranění stromů jehličnatých průměru kmene do 300 mm	kus	35,000	82,57	2 889,95

**Celkem Kč bez DPH (21%)**

**2 889,95**



