

DODATEK č. 1

SMLOUVA O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: 317 640 / 02 / 2021

číslo smlouvy zhotovitele: 2021 35/1536 50

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v účinném znění

I. SMLUVNÍ STRANY

1/ Objednatel: **Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s.**
sídlo: Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové
společnost je zapsána v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským
soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 964

jejímž jménem jedná: Ing. Jiří Šolc, ředitel společnosti na základě pověření

IČ: 481 72 898
DIČ: CZ48172898
bankovní spojení: Komerční banka a. s. pobočka Hradec Králové
č. účtu: 4304-511/0100
telefon: 491 512 740
fax: 495 406 323
e-mail: vakhk@vakhk.cz

ve věcech smluvních oprávněni jménem objednatele jednat a podepisovat:

Ing. Pavel Loskot – technicko-provozní náměstek

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat:

Ing. Lukáš Netušil – vedoucí oddělení investiční výstavby
Pavel Radoň DiS. - technický dozor stavebníka

2/ Zhotovitel: **EKOEKO s.r.o.**
sídlo/místo podnikání: Senovážné náměstí 1, 370 01 České Budějovice
společnost je zapsána u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C vložka 8379

jejímž jménem jedná: Ing. Josef Smažík - jednatel společnosti

IČO: 25184750
DIČ: CZ25184750
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu: 41544-231/0100
telefon: 385 775 111
fax:
e-mail: ekoeko@ekoeko.cz

ve věcech smluvních oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

Ing. Josef Smažík

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

Ing. Jaromír Košťel, Ing. Jiří Unger

II. PŘEDMĚT DODATKU

1/ Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo upravuje termín dokončení díla a jeho předání objednateli (dle bodu III.) ze smlouvy o dílo.

Změna termínu dokončení díla je na základě oboustranné dohody smluvních stran.

B) Termín dokončení díla a jeho předání objednateli:

Stupeň projektové dokumentace	Termín dokončení
2.1. Projektová dokumentace pro územní řízení a stavební řízení	31.7.2022
2.2. Projektová dokumentace pro provádění stavby	30.11.2022
2.3. Autorský dozor projektanta	během realizace stavby

nově

B) Termín dokončení díla a jeho předání objednateli:

Stupeň projektové dokumentace	Termín dokončení
2.1. Projektová dokumentace pro územní řízení a stavební řízení	31.7.2022
2.2. Projektová dokumentace pro provádění stavby	31.1.2023
2.3. Autorský dozor projektanta	během realizace stavby

II. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVANÍ

1/ Ostatní ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

2/ Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu.

3/ Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), v platném znění.

V Hradci Králové dne 23.11.2022

V Českých Budějovicích 16.11.2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Jiří Šolc
ředitel společnosti
Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.

.....
Ing. Josef Smažík
jednatel společnosti
EKOEKO s.r.o.