

# **Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo na zhotovení Projektové dokumentace a stavby**

**Název zakázky:**

**Soubor 4 staveb:**

**A: „Doplnění závor na PZS (P4318) v km  
43,491 TÚ Hanušovice – Mikulovice“**

**B: „Doplnění závor na PZS (P4325) v km  
49,079 TÚ Hanušovice – Mikulovice“**

**C: „Doplnění závor na PZS (P4393) v km  
0,645 trati Mikulovice – Zlaté Hory“**

**D: „Doplnění závor na PZS (P4406) v km  
7,214 trati Mikulovice – Zlaté Hory“**

**Smluvní strany:**

**Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy  
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

**Korespondenční adresa:**

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ

Nerudova 1

779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E617-S-2662/2021

ISPROFOND: 3273514800

SUBISPROFIN:

Stavba A: 5713520068

Stavba B: 5713520071

Stavba C: 5713530073

Stavba D: 5713530074

a

**SIGNALBAU a.s.**

se sídlem: Moštěnská 60/4a, 750 02 Přerov - Přerov III – Lověšice

IČO: 25840819, DIČ: CZ25840819

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,

spisová značka B 2166

bank. spojení: xxx

zastoupena: Miroslav Jurman, ředitel společnosti a předseda představenstva

**Korespondenční adresa:**

Moštěnská 60/4a, 750 02 Přerov - Přerov III – Lověšice

**Korespondenční e-mail: xxx**

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: 37-21060

dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 3 ke Smlouvě (dále jen „**Dodatek**“) uzavřené dne 13. 6. 2021.

**Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto Dodatku obsažených a s úmyslem být tímto vázány, dohodly se na následující změně Smlouvy:**

**1. PŘEDMĚT DODATKU**

1.1. Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na změně rozsahu předmětu plnění spočívající v navýšení o další práce (tzv. vícepráce) a snížení objemu prací (tzv. méněpráce) tak, jak jsou tyto specifikovány ve schváleném změnovém listu č. 1 (dále jen ZL č. 1) a s tím související změně ceny Díla:

Změnový list	Vícepráce	Méněpráce	Rekapitulace
1	<b>2 978 300,00 Kč</b>	<b>2 978 300,00 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>
Celkem	<b>2 978 300,00 Kč</b>	<b>2 978 300,00 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>

Cena díla dle Smlouvy vč. dodatku č. 1 a 2 bez DPH..... **62 400 400,00 Kč**

Cena víceprací dle dodatku č. 3 bez DPH..... .. 2 978 300,00 Kč

Cena méněprací dle dodatku č. 3 bez DPH ..... - 2 978 300,00 Kč

Změna ceny díla dle dodatku č. 3 bez DPH..... 0,00 Kč

**Cena díla, vč. dodatku č. 1 až 3 bez DPH ..... 62 400 400,00 Kč**

## **2. ZMĚNA SMLOUVY O DÍLO**

2.1 V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo:

### **2.1.1 Změna článku 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY**

- Článek 3., bod 3.3 se nahrazuje v plném rozsahu následujícím zněním:

*„3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:*

*Cena Díla bez DPH:    **62 400 400 Kč***

*slovy:                           **šedesát dva milionů čtyři sta tisíc čtyři sta korun českých***

**z toho:**

#### **1) Cena díla pro stavbu**

*„Doplnění závor na PZS (P4318) v km 43,491 TÚ Hanušovice – Mikulovice“  
(dále též jen „stavba A“)*

*bez DPH:    **15 859 700 korun českých***

#### **2) Cena díla pro stavbu**

*Doplnění závor na PZS (P4325) v km 49,079 TÚ Hanušovice – Mikulovice“  
(dále též jen „stavba B“)*

*bez DPH:    **20 717 500 korun českých***

#### **3) Cena díla pro stavbu**

*Doplnění závor na PZS (P4393) v km 0,645 trati Mikulovice – Zlaté Hory“  
(dále též jen „stavba C“)*

*bez DPH:    **11 730 900 korun českých***

#### **4) Cena díla pro stavbu**

*Doplnění závor na PZS (P4406) v km 7,214 trati Mikulovice – Zlaté Hory“  
(dále též jen „stavba D“)*

*bez DPH:    **14 092 300 korun českých***

### **Fakturace proběhne u každé stavby samostatně.**

*Rozpis Ceny Díla dle ceny za zpracování Projektové dokumentace, spolu se samostatně uvedenou cenou autorského dozoru projektanta a ceny za provedení stavby dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je uveden v příloze č. 4 této Smlouvy.“*

### **2.1.2 Změna Přílohy č. 4 Smlouvy – Rekapitulace Ceny Díla**

Smluvní strany mění přílohu č. 4 Smlouvy, Rekapitulace Ceny Díla. Aktualizovaná příloha č. 4 Smlouvy je jako příloha nedílnou součástí tohoto Dodatku a v plném rozsahu nahrazuje předchozí Přílohu č. 4 Smlouvy.

## **3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.

- 3.2 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Elektronický obraz tohoto Dodatku a metadata vyžadovaná ZRS zašle správci registru smluv Objednatel.
- 3.3 Soupis změn Díla v rozsahu dle ZL č. 1 je součástí uvedeného změnového listu.
- 3.4 Tento dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.
- 3.5 Součástí Dodatku tvoří tyto přílohy:  
Příloha č. 1: Rekapitulace Ceny Díla ve znění dodatku č. 3

**Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k tomuto připojují svoje podpisy.**

V Praze 28.11.2022

V Přerově 22.11.2022

.....  
**Ing. Mojmír Nejezchleb**  
náměstek GŘ pro modernizace dráhy  
Správa železnic, státní organizace

.....  
**Miroslav Jurman**  
předseda představenstva  
SIGNALBAU a.s.

## **PŘÍLOHA Č. 1**

**Rekapitulace Ceny Díla** ve znění dodatku č. 3

**Rozpis Ceny Díla na cenu za zpracování Projektové dokumentace, cenu za výkon autorského dozoru (AD) a cenu za zhotovení stavby (RS) dle stavebních objektů (SO), provozních souborů (PS) a všeobecného objektu a to samostatně pro stavby:**

**Stavba A: „Doplnění závor na PZS (P4318) v km 43,491 TÚ Hanušovice – Mikulovice“**

**Stavba B: „Doplnění závor na PZS (P4325) v km 49,079 TÚ Hanušovice – Mikulovice“**

**Stavba C: „Doplnění závor na PZS (P4393) v km 0,645 trati Mikulovice – Zlaté Hory“**

**Stavba D: „Doplnění závor na PZS (P4406) v km 7,214 trati Mikulovice – Zlaté Hory“**

**Fakturace proběhne u každé stavby samostatně.**

Uvedená cena za výkon autorského dozoru zahrnuje veškeré náklady na výkon autorského dozoru po celou předpokládanou dobu realizace Stavby (předpoklad 27 měsíců) v celkovém počtu 248 hodin. Uvedená cena za výkon autorského dozoru odpovídá pracnosti a rozsahu Stavby a zahrnuje veškeré náklady na činnosti související s výkonem autorského dozoru, včetně cestovních výloh, v předpokládané době realizace Stavby.

## Cena Díla - Rekapitulace

**Smluvní cena celkem** bez DPH ve výši **62 400 400 Kč**

Z toho:

### **A: „Doplnění závor na PZS (P4318) v km 43,491 TÚ Hanušovice – Mikulovice“**

- a) **Smluvní cena bez DPH za Projektovou dokumentaci** ve výši **1 840 000 Kč**
  - z toho **cena za dokumentaci pro stavební povolení** bez DPH **1 500 000 Kč**
  - z toho **cena za projektovou dokumentaci pro provádění stavby** bez DPH **340 000 Kč**
- b) **Smluvní cena za AD** bez DPH **55 200 Kč**, tj. xxx/hod
- c) **Smluvní cena za RS** bez DPH **13 964 500 Kč**

### **B: „Doplnění závor na PZS (P4325) v km 49,079 TÚ Hanušovice – Mikulovice“**

- d) **Smluvní cena bez DPH za Projektovou dokumentaci** ve výši **2 510 000 Kč**
  - z toho **cena za dokumentaci pro stavební povolení** bez DPH **2 140 000 Kč**
  - z toho **cena za projektovou dokumentaci pro provádění stavby** bez DPH **370 000 Kč**
- e) **Smluvní cena za AD** bez DPH **55 200 Kč**, tj. xxx/hod
- f) **Smluvní cena za RS** bez DPH **18 152 300 Kč**

### **C: „Doplnění závor na PZS (P4393) v km 0,645 trati Mikulovice – Zlaté Hory“**

- g) **Smluvní cena bez DPH za Projektovou dokumentaci** ve výši **1 980 000 Kč**
  - z toho **cena za dokumentaci pro stavební povolení** bez DPH **1 590 000 Kč**
  - z toho **cena za projektovou dokumentaci pro provádění stavby** bez DPH **390 000 Kč**
- h) **Smluvní cena za AD** bez DPH **55 200 Kč**, tj. xxx/hod
- i) **Smluvní cena za RS** bez DPH **9 695 700 Kč**

### **D: „Doplnění závor na PZS (P4406) v km 7,214 trati Mikulovice – Zlaté Hory“**

- j) **Smluvní cena bez DPH za Projektovou dokumentaci** ve výši **1 170 000 Kč**
  - z toho **cena za dokumentaci pro stavební povolení** bez DPH **900 000 Kč**
  - z toho **cena za projektovou dokumentaci pro provádění stavby** bez DPH **270 000 Kč**
- k) **Smluvní cena za AD** bez DPH **32 800 Kč**, tj. xxx/hod
- l) **Smluvní cena za RS** bez DPH **12 889 500 Kč**

Rekapitulace ceny Díla		Kontrolní součet [Kč]	Celková cena [Kč]	Vícepráce dle ZL č. 1	Méněpráce dle ZL č. 1	Celková cena včetně ZL č. 1
		Cena Díla celkem:	62 400 400,00 Kč	62 400 400,00 Kč	2 978 300,00 Kč	2 978 300,00 Kč
<b>Stavba A</b>		<b>cena za stavbu</b>	<b>13 066 400,00 Kč</b>			<b>15 859 700,00 Kč</b>
<b>Doplnění závor na PZS (P4318) v km 43,491 TÚ Hanušovice – Mikulovice</b>		<i>Cena dílčí část stavby [Kč]</i>		<i>Cena dílčí část stavby [Kč]</i>		
	Projektová dokumentace pro stavební povolení (DSP)	1 500 000,00 Kč				1 500 000,00 Kč
	Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)	340 000,00 Kč				340 000,00 Kč
	Výkon Autorského dozoru	55 200,00 Kč				55 200,00 Kč
	SO 98-98 Všeobecný objekt	422 500,00 Kč				422 500,00 Kč
	Stavební práce dle Požadavků na výkon a funkci	10 748 700,00 Kč		2 978 300,00 Kč	185 000,00 Kč	13 542 000,00 Kč
<b>Stavba B</b>		<b>cena za stavbu</b>	<b>20 717 500,00 Kč</b>			<b>20 717 500,00 Kč</b>
<b>Doplnění závor na PZS (P4325) v km 49,079 TÚ Hanušovice – Mikulovice</b>		<i>Cena dílčí část stavby [Kč]</i>		<i>Cena dílčí část stavby [Kč]</i>		
	Projektová dokumentace pro stavební povolení (DSP)	2 140 000,00 Kč				2 140 000,00 Kč
	Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)	370 000,00 Kč				370 000,00 Kč
	Výkon Autorského dozoru	55 200,00 Kč				55 200,00 Kč
	SO 98-98 Všeobecný objekt	472 500,00 Kč				472 500,00 Kč
	Stavební práce dle Požadavků na výkon a funkci	17 679 800,00 Kč				17 679 800,00 Kč
<b>Stavba C</b>		<b>cena za stavbu</b>	<b>14 524 200,00 Kč</b>			<b>11 730 900,00 Kč</b>
<b>Doplnění závor na PZS (P4393) v km 0,645 trati Mikulovice – Zlaté Hory</b>		<i>Cena dílčí část stavby [Kč]</i>		<i>Cena dílčí část stavby [Kč]</i>		
	Projektová dokumentace pro stavební povolení (DSP)	1 590 000,00 Kč				1 590 000,00 Kč
	Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)	390 000,00 Kč				390 000,00 Kč
	Výkon Autorského dozoru	55 200,00 Kč				55 200,00 Kč
	SO 98-98 Všeobecný objekt	440 000,00 Kč				440 000,00 Kč
	Stavební práce dle Požadavků na výkon a funkci	12 049 000,00 Kč		0,00 Kč	2 793 300,00 Kč	9 255 700,00 Kč
<b>Stavba D</b>		<b>cena za stavbu</b>	<b>14 092 300,00 Kč</b>			<b>14 092 300,00 Kč</b>
<b>Doplnění závor na PZS (P4406) v km 7,214 trati Mikulovice – Zlaté Hory</b>		<i>Cena dílčí část stavby [Kč]</i>		<i>Cena dílčí část stavby [Kč]</i>		
	Projektová dokumentace pro stavební povolení (DSP)	900 000,00 Kč				900 000,00 Kč
	Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)	270 000,00 Kč				270 000,00 Kč
	Výkon Autorského dozoru	32 800,00 Kč				32 800,00 Kč
	SO 98-98 Všeobecný objekt	312 500,00 Kč				312 500,00 Kč
	Stavební práce dle Požadavků na výkon a funkci	12 577 000,00 Kč				12 577 000,00 Kč